

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г.

с предмет: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт“ ЕАД“

Днес, 29.08.2019 г., в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска“ № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА СОА18-ДГ55-599 / 29.08.19

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана на Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на кмета на Столична община в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 121683301, представлявано от Юлиана Мерджанова, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район „Надежда“, кв. „Илиянци“, ул. „Джерман“ №7, тел. за връзка: 02/8130225, факс: 02/8130219, e-mail: office@transremontstroy.com, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

В изпълнение на възлагателно писмо № СОА19-ВК66-6710/16.08.2019 г. и във връзка с продължаващите строително-ремонтни работи по изграждането на втория участък на трети метродиаметър, който свързва кв. „Овча купел“ 1 и 2 и кв. „Горна баня“ с Центъра и свързаната с тях временна организация на движението, както и предвид обстоятелството, че въвеждането на допълнителни ограничения на движението би затруднило и без това усложнената пътна обстановка в района, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки, страните по Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г. подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

Чл.1 Срокът на договора се удължава и текстът на чл. 4, ал. 4 в раздел II „ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА“, се изменя по следния начин:

„Чл. 4.(4) В срока за изпълнение на поръчката не се включва времето между ремонтите на отделните обекти, но всички следва да бъдат изпълнени до 30.11.2019 г.“

Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г.

Приложения:

Възлагателно писмо № СОА19-ВК66-6710/16.08.2019 г.

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ДОНЧО БАРБАЛОВ/**

*/Възложител съгласно
Заповед № СОА18-РД09-1409/
06.12.2018 г./*



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД
/ЮЛИАНА МЕРДЖАНОВА/**



**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/САВЕЛИНА ГЕКОВА/**

СОА19РД15-9955/28.08.2019



Столична община

Исходящ №

СОА19-ВК66-6710

Регистриран на 16.08.2019

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

„Московска“ 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg



ДО
ЦВЕТАН СТОЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВСКИ,

На свое редовно заседание проведено на 06.08.2019г. (Протокол № 30/06.08.2019г.) Постоянната комисията по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община (по т. 38 от дневния ред) взе следното решение: „Съгласува проект за ВОД на „Трансремонтстрой“ ЕАД на кръстовище на бул. „Овча купел“ и ул. „Любляна“ в изпълнение на договор СОА18-ДГ55-74/27.02.2018г., със спиране на трамвайното движение, на два етапа, с график за СМР от 18.08.2019г. до 23.08.2019г. вкл. Не съгласува проект за ВОД на кръстовище на ул. „Народно хоро“ и бул. „Овча купел“ поради усложнена пътна обстановка.“

Ремонтът на двете кръстовища е част от сключения по Закона за обществените поръчки между Столична община и фирма „Трансремонтстрой“ ЕАД договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018г. с предмет: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасета на „Столичен електротранспорт“ ЕАД“. По предварителни разчети ~~строително-ремонтните работи би следвало да са изпълнени в срок до 27.02.2019г.~~ като за целта е необходимо въвеждане на временна организация на движението с пълно затваряне на кръстовищата, както следва: бул. „Овча купел“ - ул. „Народно хоро“ за срок от 3 (три) дни; а бул. „Овча купел“ - ул. „Любляна“ на два етапа с обща продължителност 6 (шест) дни. Предвид продължаващите строително-ремонтни работи по изграждането на втория участък на трети метродиаметър, който свързва кв. „Овча купел“ 1 и 2 и кв. „Горна Баня“ с Центъра и свързаната с тях временна организация на движението, въвеждането на допълнителни ограничения на движението на един от обектите би затруднила и без това усложнената пътна обстановка в района. Поради тази причина строително-ремонтните дейности на кръстовището на ул. „Народно хоро“ и бул. „Овча купел“ не могат да бъдат осъществени в срока определен с допълнително споразумение № СОА19-ДГ55-238/15.04.2019г. към договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018г., а именно 31.08.2019г.

Във връзка с горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки е необходимо договарът с „Трансремонтстрой“ ЕАД да бъде удължен с анекс за нови 3 (три) месеца до 30.11.2019 г.

С уважение,

ДОНЧО БАРБАЛОВ

заместник - кмет

направление „Транспорт и транспортни комуникации“
на Столична община

