

16.09.2019г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г.

Днес, 2019г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник-кмета на Столична община – направление „Транспорт и транспортни комуникации“ г-н Дончо [REDACTED] Барбалов, възложител съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост по долу в текста, **«ВЪЗЛОЖИТЕЛ»**, от една страна

и

„ХИДРОСТРОЙ“ АД, с ЕИК 103029862, представлявано от Живко [REDACTED] Недев, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул.„Шандор Петъфи“ 13-15, наричан по-долу за краткост **«ИЗПЪЛНИТЕЛ»**, по договор СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г. от друга страна,

на основание **чл.6, ал.6** от подписания договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г. за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – VI зона «Райони: Искър, Слатина, Изгрев и Средец», сключен въз основа на открита процедура за обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, открита с Решение №СОА18-РД93-167/04.09.2018г., вписана в РОП под №00087-2018-0116, се сключи настоящото допълнително споразумение между страните, които се споразумяха за следното:

Чл. 1 По приложение 6 от договор № СОА19-РД55-382/11.06.2019г. отпадат следните улици и участъци от улици, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда извършване на основен ремонт:

- ул.5001 (позиция20)-отпада участъка от ул.Димитър Пешев до указателната табела за кв.Димитър Миленков и до ж.п.моста.

Чл. 2 Страните определят размера на сумата, с която да бъде редуцирано ежемесечното плащане по **чл.4, ал.1** от договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г. поради отпадане на цели улици и участъци от улици, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предвижда извършване на основен ремонт по чл.1 от настоящото споразумение да е в размер на **700,00(седемстотин)лв без ДДС** или **840,00(осемстотин и четиридесет)лв. с ДДС**, като сумата по Приложение 6 разпределена по улици е както следва:

- ул.5001(позиция20) - отпадат **700,00лв.** Цената за един месец се редуцира на **300,00лв.**

Чл. 3 Редуцираната обща месечна сума за всички улици, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заплаща ежемесечно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл.4, ал.1. от договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г. след направеното приспадане по чл.2 е **129500,00/сто двадесет и девет хиляди и петстотин и 0,00/лева без ДДС** или **155400,00/сто петдесет и пет хиляди и четиристотин и 0,00 /лева с ДДС.**

Сумата се заплаща въз основа на одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен отчет.


Документът се издава в 2(два) екземпляра – един за подателя(за класиране в УАСО) и един за фирма „ХИДРОСТРОЙ“ АД и носи хартиен носител за страната по него. Към дата 09.2019г. фирмата не е реален участник в ЕОД.

Чл. 4 Настоящото допълнително споразумение има за цел да уреди отношенията между страните във връзка с промяната на предмета и цената на сключения Договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г. Всички останали разпоредби остават непроменени и се прилагат в първоначалната си редакция, и страните се задължават да ги спазват.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се счита за неразделна част от Договор № СОА19-ДГ55-382/11.06.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ
/ Дончо Барбалов /

Възложител съгласно Заповед
№ СОА18-РД09-1409/06.12.2018г.
На Кмета на Столична община



Заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП