

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № НАГ – 1314/18.03.2015г.

Днес 27.03... 2019 г. в гр. София, между:

Столична община, ЕИК 000696327, ул. „Московска” №33, представлявана от арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, упълномощен от кмета на Столична община със заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г., с адрес на кореспонденция ул. „Сердика” №5, наричан по-долу **Възложител** от една страна и

ЕТ „**ФОРУМ – Александров – Светлана Александрова**”, ЕИК 203 326 081, със седалище гр.София и адрес на управление ул. „Дукатска планина” №1А, представлявано и управлявано от арх. Светлана Александрова, наричан по-долу **Изпълнител** от друга страна

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-4/22.01.2019г., т.5, се сключи **настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ** към договор № НАГ-1314/18.03.2015г. за „Преработка на проекта за ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 1 – част III”, район „Искър”, Столична община” за промяна на общата сума по договора, която се увеличава поради непредвидени обстоятелства, а именно: възникнала е необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.

Мотиви:

Първоначалното възлагане за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, актуализация на м. „ж.к. Дружба 1 – III част” е осъществено съгласно договор № ДАГ-677/16.11.2007г., сключен на основание чл.74, ал.1 от ЗОП (отм) след проведена открита процедура. За територията на район „Искър”, в която се намира „ж.к. Дружба 1 – III част”, е одобрена кадастрална карта със заповед №РД-18-27/03.04.2012 г. на АГКК. В процеса на проектиране и след проведени обществени обсъждания, обявяване на плана и разглеждане от ОЕСУТ е установено, че са необходими съществени корекции на проекта и преработка върху влязла в сила кадастрална карта. Проведена е процедура на договаряне без обявление с ЕТ „Форум Александров – Светлана Александрова” на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) във връзка с необходимостта от допълнително възлагане на услуга, с предмет „Преработка на проекта за ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 1 – част III”, район „Искър” Столична община” и е сключен договор № НАГ-1314/18.03.2015 г.

Проектът е изработен и предаден в НАГ, обявен е по реда на чл. 128, ал.2 и ал.10 от ЗУТ и са проведени работни срещи с общинската администрация. Проектът е разгледан от ОЕСУТ и съгласно решението по протокол № ЕС-Г-4/22.01.2019 г., т.5 следва да се направят корекции по плана в територията на пет квартала, да се прецизира паркирането и да се представи схема и профили за осигуряване на велосъдвижение. Необходимо е да се извърши преработване на проекта.

Във връзка с гореизложеното, с настоящето споразумение страните се споразумява за следното:

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши преработка на изготвения проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 1 – част III”, район „Искър”, Столична община”, в изпълнение на решенията на ОЕСУТ, посочени по-горе.

2. Срокът за изпълнение на работата по настоящето допълнително споразумение е 30 работни дни след сключване на споразумението и предоставяне на необходимите изходни данни.

3. Общата стойност за изпълнение на поръчката се увеличава с 5078 лв. без ДДС (6093,60 лв. с вкл. ДДС), като окончателната цена по договора става 15 235 лв. без ДДС (18 282 лв. с вкл. ДДС).

Към момента на сключване на настоящето споразумение са изплатени 4875,36 лв. с вкл. ДДС, представляващи аванс по договора. Остатъкът от дължимата сума по договора и настоящето споразумение, общо в размер на 13 406,64 лв. с вкл. ДДС ще бъде изплатен по следния начин:

Първо плащане – 40% от сумата, в размер на 4468,88 лв. без ДДС (5362,66 лв. с вкл. ДДС) в 10-дневен срок след сключване на настоящето споразумение и представяне на фактура;

Второ плащане – 40% от сумата, в размер на 4468,88 лв. без ДДС (5362,66 лв. с вкл. ДДС) в 10-дневен срок след приемане на проекта от ОЕСУТ и представяне на фактура;

Окончателно плащане – 20% от сумата, в размер на 2234,44 лв. без ДДС (2681,32 лв. с вкл. ДДС) в 10-дневен срок след приемането на проекта от ОЕСУТ, във връзка с чл.128, ал.7 от Закона за устройство на територията, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

5. Всички други клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за Възложителя и Изпълнителя и е неразделна част от договор № НАГ-1314/18.03.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
арх. Здравко Здравков
Главен архитект на Столична община



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
арх. Светлана Александрова
ЕТ „ФОРУМ – Александров –
Светлана Александрова“

Ст. счетоводител: Нина Узунска

Съгласували:

Директор д-я „ТП“: арх. Бойка Къдрева

Директор д-я „ПНИФО“: Стела Щерева

Началник отдел „ИФСО“: Елена Василева .

Всички подписи са заличени,
съгласно чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД