

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМИЕ от 23.05.2018г
към Договор за обществена поръчка № 18-091/ 19.03.2018 г.

Днес, ²³ Май 2018 г. (дата на сключване), в Република България, гр. София, между:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София – град, Столична община, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ПЕТЕР ХОЛАКОВСКИ и ТОМАШ ПЕЦКА, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, наричано в Договора за обществена поръчка и по-долу в настоящото допълнително споразумение „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2). „ТИ И ЕН ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Република България, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Сливница“ № 26, ет. 9, вписано в регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с ЕИК: 176947654, представлявано от ПЕТЪР АТАНАСОВ ТЕРЕВ, в качеството му на Управител на дружеството по ЗЗД, наричано в Договора за обществена поръчка и по-долу в настоящото допълнително споразумение „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение. За да сключат допълнителното споразумение, страните отчетоха следните обстоятелства:

1. Страните са сключили Договор за обществена поръчка № 18-091/ 19.03.2018 г., в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17-042 по описа на Възложителя, предмет: „Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110kV в Подстанция „Витоша“ – елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110kV на гр. София“, преписка № 01467-2017-0046 в РОП (по-нататък за краткост „Договора за обществена поръчка“);
2. Договорът за обществена поръчка е с предмет: извършване на демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110kV в подстанция „Витоша“, в това число организация и изпълнение на строителството, доставка и монтаж на материали, оборудване, апарати и помощни съоръжения и резервни части, изготвяне на екзекутивна документация на работния проект, изготвяне на програма и провеждане на обучение 6-ма служители на възложителя за работа и поддръжка на новоизградените цифрови релейни защиты и изградените оптични връзки, подготовка и въвеждане в експлоатация на обекта в неговата цялост (включително процедиране издаването на разрешение за ползване) и е сключен за максимален срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му от страните;
3. Поради причините и мотивите, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, подробно описани в Приложение № 1 към допълнителното споразумение за Възложителя е възникнала необходимостта да измени Договора за обществена поръчка.

Предвид отчетените по-горе обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяха да изменят и допълнят Договора за обществена поръчка, както следва:

РАЗДЕЛ I. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 1. (1) Страните се споразумяват да изменят производителя и типа на елегазовата комплектна разпределителна уредба 110kV (ЕКРУ), която е предмет на доставка по Договора за обществена поръчка, спрямо декларираните производител и тип в техническото предложение на избрания Изпълнител (Приложение 2 към Договора за обществена поръчка), като новата ЕКРУ ще е производство на „АББ“ АГ – Германия, тип ELK-04, която напълно съответства на техническите спецификации и изисквания на Възложителя (Приложение 3 към Договора за обществена поръчка) или е с по-добри технически показатели и работни



характеристики, съгласно техническо становище от технически експерти на Възложителя, което представлява **Приложение № 2** – неделима част от настоящото Допълнително споразумение.

(2) Страните се споразумяват да изменят срокът на доставка на ЕКРУ модулите, уговорен в т. 4.3, ал. (1) на Договора за обществена поръчка, като същият се намалява от 70 на 69 дни, но се удължава крайният срок за доставка, който от 29.12.2017 г. става 31.08.2018 г. Причината за удължаването на крайния срок за доставка по т. 4.3, ал. (1) е, че вследствие обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка, сключването на договора е отложено във времето, като същият е сключен след влизане в сила на решението на Възложителя и изпълнението на условията по чл. 112 от ЗОП на 19.03.2018 г., когато този краен срок вече е бил изтекъл. Във връзка с така уговореното изменение по-горе в настоящата алинея, т. 4.3, ал. (1) на Договора за обществена поръчка придобива следната редакция:

*„4.3. (1) Срокът за доставка на ЕКРУЗ модулите, посочени в Приложение 1.1 към Ценовото предложение, до склад на Възложителя е до **69 (шестдесет и девет) календарни дни**, считано от датата на писменото одобрение от Възложителя на изготвената от Изпълнителя до съответния доставчик заявка, но не по-късно от **31.08.2018 г.**“.*

(3) Във връзка с изменението, уговорено в предходната алинея, страните се споразумяват да изменят срокът на доставка на всички останали материали, оборудване, апарати, помощни съоръжения и резервни части, посочени в Приложение № 1.1 и Приложение № 1.3 към Договора за обществена поръчка, уговорен в т. 4.3, ал. (2) на Договора за обществена поръчка, като се определя краен срок за доставка – най-късно до 30.03.2019 г. Причината за удължаването на крайния срок за доставка по т. 4.3, ал. (2) е аналогична на причината, мотивирана в предходната ал. (2) на споразумението, доколкото сроковете за доставка по т. 4.3, ал. 1 и ал. 2 от Договора за обществена поръчка са взаимно свързани и зависими един от друг. Във връзка с така уговореното изменение по-горе в настоящата алинея, т. 4.3, ал. (2) на Договора за обществена поръчка придобива следната редакция:

*„4.3. (2) Срокът за доставка на всички останали материали, оборудване, апарати, помощни съоръжения и резервни части, посочени в Приложение 1.1 и Приложение 1.3 към настоящия договор, до склад на Възложителя, е не по-късно от **30.03.2019 г.**“.*

Чл. 2. (1) Страните се споразумяват да намалят цената за изпълнение на поръчката по следния начин:

1. максималната стойност на Договора за обществена поръчка, определена в т. 3.1, ал. (1) в размер на 3 594 797.01 лв., без ДДС се намалява на 3 585 617.02 лв., без ДДС. Промяната се отразява съответно в т. 3.1, ал. (1) на Договора за обществена поръчка, която придобива следната редакция:

*„3.1. (1) При надлежно изпълнение на предмета на настоящия договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети видове и количества работи и доставки по цени от Приложение № 1 и приложенията към него от настоящия договор и/или формирани по реда на т. 3.2.3, но общо за цялостното изпълнение на предмета на договора не повече от **3 585 617.02 (три милиона, петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин и седемнадесет лв. и две ст.) лева без ДДС**, в това число:“*

2. цената за доставка на материали, оборудване, апарати и помощни съоръжения, определена в Приложение № 1, т. 1 от Договора за обществена поръчка в размер на 1 819 379.75 лв., без ДДС се намалява на 1 814 902.80 лв., без ДДС. Промяната се отразява съответно в т. 3.1, ал. (1), т. 3.1.1 на Договора за обществена поръчка, която придобива следната редакция:

*„3.1.1. до **1 814 902.80 (един милион, осемстотин и четиринадесет хиляди, деветстотин и два лв. и осемдесет ст.) лв., без ДДС** за доставка на материали, оборудване, апарати и помощни съоръжения (Приложение № 1, т. 1);“.*

3. цената за изпълнение на строително-монтажни работи, определена в Приложение № 1, т. 2 от Договора за обществена поръчка в размер на 437 162.00 лв., без ДДС се намалява на 433 712.00 лв., без ДДС. Промяната се отразява съответно в т. 3.1, ал. (1), т. 3.1.2 на Договора за обществена поръчка, която придобива следната редакция:



„3.1.2. до 433 712.00 (четиристотин тридесет и три хиляди, седемстотин и дванадесет) лв., без ДДС за изпълнение на строително-монтажни работи (Приложение № 1, т. 2)“;

4. цената за доставка на резервни части, определена в Приложение № 1, т. 3 от Договора за обществена поръчка в размер на 898 274.00 лв., без ДДС се намалява на 898 210.00 лв., без ДДС. Промяната се отразява съответно в т. 3.1, ал. (1), т. 3.1.3 на Договора за обществена поръчка, която придобива следната редакция:

„3.1.3. до 898 210.00 (осемстотин деветдесет и осем хиляди, двеста и десет) лв., без ДДС за доставка на резервни части, (Приложение 1, т. 3 от Договора за обществена поръчка)“;

5. цената за непредвидени видове и/или количества материали, оборудване, апарати и помощни съоръжения и строително-монтажни работи, определена в Приложение № 1, т. 4 от Договора за обществена поръчка в размер на 338 481.26 лв., без ДДС се намалява на 337 292.22 лв., без ДДС. Промяната се отразява съответно в т. 3.1, ал. (1), т. 3.1.4 на Договора за обществена поръчка, която придобива следната редакция:

„3.1.4. до 337 292.22 (триста тридесет и седем хиляди, двеста деветдесет и два лв. и двадесет и две ст.) лв., без ДДС за непредвидени видове и/или количества материали, оборудване, апарати, помощни съоръжения и строително-монтажни работи, по смисъла на т. 17.5.2 (Приложение № 1, т. 4)“;

(2) Цените по т. 3.1.5, 3.1.6 и 3.1.7 от Договора за обществена поръчка остават непроменени.

Чл. 3. (1) Страните се споразумяват да бъде увеличен гаранционния срок на ЕКРУ модулите от 120 на 126 месеца. В тази връзка се изменят конкретни текстове от Договора за обществена поръчка, както следва:

1. Изменя се текстът на т. 8.2.3, който придобива следната редакция:

„8.2.3. за ЕКРУЗ модули 110kV за кабелни въводи – 126 (сто двадесет и шест) месеца,“

2. Изменя се текстът на т. 8.2.4, който придобива следната редакция:

„8.2.4. за ЕКРУЗ модули 110kV за трансформаторни присъединения – 126 (сто двадесет и шест) месеца“;

3. Изменя се текстът на т. 8.2.5, който придобива следната редакция:

„8.2.5. за ЕКРУЗ модули 110kV за поле „Секционирание“ – 126 (сто двадесет и шест) месеца“.

(2) Всички останали гаранционни срокове, уговорени в Договора за обществена поръчка остават непроменени.

РАЗДЕЛ II. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Във връзка с измененията в Договора за обществена поръчка, уговорени в чл. 2 по-горе в настоящото допълнително споразумение, съответно се изменя и Приложение № 1 „Стойностна сметка“ към Договора за обществена поръчка, като в него се отразяват новите цени на съответните дейности по предмета на поръчката, уговорени по-горе в чл. 2.

(2) Измененото Приложение № 1 към Договора за обществена поръчка, с отразени нови намалени цени, съобразно уговореното в чл. 2 по-горе в настоящото допълнително споразумение се подписва от Възложителя и Изпълнителя и считано от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение става единственото валидно Приложение № 1 – неделима част от Договора за обществена поръчка.

(3) Измененото съобразно уговореното в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1 към Договора за обществена поръчка отменя Приложение № 1 във варианта му, към момента на подписване на Договора за обществена поръчка. Същото представлява Приложение № 3 към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 5. (1) Във връзка с измененията в Договора за обществена поръчка, уговорени в чл. 2 по-горе в настоящото допълнително споразумение, съответно се изменят и следните приложения: Приложение № 1.1 „Количествено – стойностна сметка за доставка на материали, оборудване,



апарати и помощни съоръжения“; Приложение № 1.2 „Количествено – стойностна сметка за изпълнение на строително-монтажни работи“ и Приложение № 1.3 „Количествено – стойностна сметка за доставка на резервни части“, като в тях се отразяват новите цени на съответните дейности по предмета на поръчката, уговорени по-горе в чл. 2.

(2) Изменените Приложение № 1.1, Приложение № 1.2 и Приложение № 1.3 към Договора за обществена поръчка, с отразени нови намалени цени, съобразно уговореното в чл. 2 по-горе в настоящото допълнително споразумение се подписват от Възложителя и Изпълнителя и считано от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение стават единствените валидни Приложение № 1.1, Приложение № 1.2 и Приложение № 1.3 – неделима част от Договора за обществена поръчка.

(3) Изменените съобразно уговореното в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1.1, Приложение № 1.2 и Приложение № 1.3 към Договора за обществена поръчка отменят същите приложения във варианта им, към момента на подписване на Договора за обществена поръчка. Същите представляват съответно **Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6** към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 6. (1) Във връзка с измененията в Договора за обществена поръчка, уговорени в чл. 1 и чл. 3 по-горе в настоящото допълнително споразумение, съответно се изменя и Приложение № 2 „Предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката“, като в него се отразяват новият производител на ЕКРУ и неговия тип, новите технически и работни характеристики, които са съответни на изискванията на възложителя или по-добри от тези на предложеното ЕКРУ на етап – подаване на оферта и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, а също така и новите срокове за доставка на ЕКРУ и допълнителното оборудване, материали и апарати, както и новите гаранционни срокове на ЕКРУ модулите.

(2) Измененото Приложение № 2 към Договора за обществена поръчка, с отразени нов производител, тип и работни характеристики на ЕКРУ, новите срокове за доставка на ЕКРУ и допълнително оборудване и новите гаранционни срокове на ЕКРУ модулите, съобразно уговореното в чл. 1 и чл. 3 по-горе в настоящото допълнително споразумение се подписва единствено от Изпълнителя и считано от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение става единственото валидно Приложение № 2 – неделима част от Договора за обществена поръчка.

(3) Измененото съобразно уговореното в настоящото допълнително споразумение Приложение № 2 към Договора за обществена поръчка отменят Приложение № 2 във варианта му, към момента на подписване на Договора за обществена поръчка. Същото представлява **Приложение № 7** към настоящото допълнително споразумение.

РАЗДЕЛ III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) Доколкото с настоящото допълнително споразумение се намалява общата стойност на Договора за обществена поръчка от 3 594 797.01 лв., без ДДС на 3 585 617.02 лв., без ДДС, страните се споразумяват по аргумент от чл. 111, ал. 2 от ЗОП, да бъде намалена гаранцията за изпълнение съответно на намалението на цената за изпълнение на поръчката, като се съобрази процента на гаранцията, определен в т. 9.2 от Договора за обществена поръчка, а именно 5% от сбора на стойностите по т. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6 и 3.1.7 от договора. Сборът от посочените стойности, в намаленият им размер съобразно уговореното по-горе в чл. 2 на настоящото допълнително споразумение е сума в размер от 3 248 324.80 лв., без ДДС 5 на сто от които представляват сума в размер на 162 416.24 лв., което е стойността на гаранцията за изпълнение на Договора за обществена поръчка, според уговореното намаление на цените в настоящото допълнително споразумение.

(2) При подписване на Договора за обществена поръчка Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение в размер на 162 815.79 лв., от която следва да се извади новият размер на гаранцията за изпълнение, изчислен според намалението на цените, уговорено в настоящото допълнително споразумение, а именно 162 416.24 лв., при което се получава разлика от **399.55 (триста деветдесет и девет лв. и петдесет и пет ст.) лв.**, която следва да бъде освободена и върната на Изпълнителя.



(3) Изпълнителят е представил гаранцията за изпълнение под формата на застраховка съгласно чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП, във връзка с което същият следва да представи на Възложителя нова застрахователна полица, която да отговаря на условията, определени в документацията за възлагане на обществената поръчка и която да е за застрахователна сума от 162 416.24 лв. При представянето на новата застрахователна полица, Възложителят ще върне на Изпълнителя старата застрахователна полица, за което страните съставят и подписват протокол.

(4) Вместо застрахователна полица, Изпълнителят по своя преценка може да предостави на Възложителя гаранция за изпълнение в определеният нов размер съобразно ал. 1 по-горе и под формата на паричен депозит или банкова гаранция. Предоставянето на новата гаранция за изпълнение на Договора за обществена поръчка респективно връщането на старата застрахователна полица следва да се извърши в 14-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

РАЗДЕЛ V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл. 8. Настоящото допълнително споразумение, както и всички приложения към него, влизат в сила, считано от датата на подписването му от страните.

Чл. 9. Всички останали условия и уговорки в Договора за обществена поръчка (включително приложенията към него), които не се изменят и/или допълват с настоящото допълнително споразумение остават непроменени и се прилагат между страните, както са били уговорени въз основа на проведената обществена поръчка и в сключения в резултат от нея Договор за обществена поръчка (заедно с приложенията към него).

Чл. 10. (1) Считано от датата на влизането си в сила, определена в чл. 8 по-горе, настоящото допълнително споразумение и всички приложения към него са неделима част от Договора за обществена поръчка и се тълкуват и прилагат в единство с него.

(2) След влизане в сила на настоящото допълнително споразумение и приложенията към него, те се прилагат с предимство пред уговорките на Договора за обществена поръчка и приложенията към него, които им противоречат.

Чл. 11. Настоящото допълнително споразумение и измененията и допълненията, които се уговарят с него са одобрени от Управителен съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Възложител на обществената поръчка, с Решение отразено в т. 15. от Протокол № 431 от проведено редовно/извънредно заседание на 16.05.2018 г. (Приложение № 8 към настоящото допълнително споразумение).

Чл. 12. В съответствие с изискванията на ЗОП, Възложителят се задължава да предприеме необходимите и изискуеми от закона действия за осъществяване на предварителен контрол по отношение на допустимостта на основанията за изменение на Договора за обществена поръчка (ако е приложимо), както и за публикуване (обявяване) на допълнителното споразумение в съответствие с нормативните изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Причини и мотиви, налагащи изменението на Договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

Приложение № 2 – Техническо становище от технически експерти на Възложителя за съответствие на новият тип ЕКРУ с техническите спецификации от документацията за възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 3 – Актуализирано с измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1 към Договора за обществена поръчка;

Приложение № 4 – Актуализирано с измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1.1 към Договора за обществена поръчка;

Приложение № 5 – Актуализирано с измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1.2 към Договора за обществена поръчка;

Приложение № 6 - Актуализирано с измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение Приложение № 1.3 към Договора за обществена поръчка;

Приложение № 7 - Актуализирано с измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение Приложение № 2 към Договора за обществена поръчка;

Приложение № 8 – Решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за одобряване на измененията, описани в допълнителното споразумение.

Настоящото допълнително споразумение, както и всички приложения към него са съставени в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието им и ги приеха, подписаха допълнителното споразумение и приложенията в знак на съгласие, както следва:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1)
.....
2)
.....

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2
ОТ ЗЗЛД



Приложение № 1 „Причини и мотиви за изменение на Договора“

към Допълнително споразумение № 1/2306/2018 г.,

към Договор за обществена поръчка № 18-091/ 19.03.2018 г.


Възложителят е взел решение, отразено в т. 5 от Протокол № 31228 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да измени сключеният в резултат на следната обществена поръчка: реф. № РРС 17-042, предмет: „Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110kV в Подстанция „Витоша“ – елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110kV на гр. София“, преписка № 01467-2017-0046 в РОП, Договор за обществена поръчка, сключен с „ТИ И ЕН ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради следните причини:

Решението на възложителя за определяне на изпълнител, отразено в т. 9 от Протокол № 396/16.08.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е обжалвано от заинтересован участник, вследствие на което е образувано производство по обжалване при условията и по реда на ЗОП, което е приключило с Решение № 1400/ 30.11.2017 г. на КЗК, което не е обжалвано и е влязло в сила на 20.12.2017 г. (видно от писмо изх. № ДИП-40-16.01.2018 г. на КЗК, решението на КЗК е съобщено на жалбоподателя на 06.12.2017 г., следователно 14-дневния срок за обжалване изтича на 20.12.2017 г.). С цитираното по-горе решение КЗК е оставила жалбата без уважение и е потвърдила решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка, във връзка с което възложителят е поканил избрания изпълнител да сключи договор за обществена поръчка в 1-месечен срок, съобразно с изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП.

В документацията за възлагане на обществената поръчка са били определени конкретни дати, като крайни срокове за изпълнение на конкретни дейности по предмета на поръчката, предвид необходимостта за възложителя изпълнението да бъде реализирано в определени, предварително планирани срокове. В това число и срока за доставка на ЕКРУ, който е ограничен най-късно до настъпване на датата 29.12.2017 г. видно от т. 4.3 на проекта на договор от документацията за участие в поръчката. Т.е., към момента на влизане в сила на решението за определяне на изпълнител този срок реално е станал неизпълним, поради нетипичното развитие на процедурата, а именно обжалването и, което е отнело около 3 месеца, след вземането на решение за определяне на изпълнител.

Поради обжалването на процедурата и забавянето на възлагането вследствие това обжалване, избраният изпълнител реално е изпаднал в невъзможност да достави оферирания ЕКРУ с производител „СИМЕНС“ АГ – Германия, тип 8DN8, в предвидените крайни срокове, за което е известил възложителя, с писмо адресирано до последния и регистрирано в деловодството му с вх. № 1490306/2018 г. (приложено към настоящото приложение). В последствие изпълнителят е представил писмени уточнения относно новите подобрени параметри на изпълнението със свое писмо, регистрирано в деловодството на възложителя с вх. № 14610306/2018 г. В посочените по-горе писма изпълнителят е обосновал настъпилите пречки да достави оферирания ЕКРУ и е предложил ново такова, което има същите или по-добри технически и работни характеристики, но е производство на друг производител и е друг тип, а именно: „АББ“ АГ – Германия, тип ELK-04, съответно е с по-ниска за възложителя цена, с възможност за по-кратък срок за доставка и по-дълъг срок на гаранция. За целта към своите писма изпълнителят е представил актуализирани Приложение № 1, Приложение № 1.1, Приложение № 1.2, Приложение № 1.3 и Приложение № 2 към Договора за обществена поръчка, във връзка с промяната на производителя, типа, цената, срока и гаранцията на новото ЕКРУ по предмета на поръчката. Възложителят е анализирал предложението на участника, проверил е съответствието на техническите и работни характеристики на новото ЕКРУ с техническата спецификация за изпълнение на поръчката и след като е констатирал пълно съответствие или по-добри технически характеристики е взел решение за извършване на изменения на Договора за обществена поръчка.

Описаните по-горе обстоятелства са обективни за възложителя и при полагане на дължимата грижа възложителят не е бил длъжен и не е могъл да ги предвиди и предотврати, поради което се е наложило изменението на договора за обществена поръчка. Извършеното изменение не променя нито предмета, нито характера на поръчката, не променя нито обхвата и обема и, а



единствено се променя производителя и типа на оборудването по предмета на поръчката (ЕКРУ), което напълно отговаря на техническите спецификации от документацията и дори някои от работните характеристики на новото ЕКРУ са значително по-добри от тези на предложеното в офертата, с която е бил избран изпълнителя. Освен това се променят срока за доставка, който се намалява в интерес на възложителя и гаранционния срок на ЕКРУ, който пък се увеличава отново в негов интерес и се намаляват цените за изпълнение на поръчката, което също е в интерес на възложителя.

Приложения:

За доказване на описаните по-горе фактически обстоятелства се прилагат следните доказателства:

Доказателство № 1 „Писма от изпълнителя“ за обосноваване на необходимостта и условията за изменение на Договора за обществена поръчка с вх. № .../ ... г. и вх. № .../ ... г.


4749/03.05.2018 4768/03.05.2018





СТОЙНОСТНА СМЕТКА (СС)


№	Дейности	Обща цена за изпълнение в лв. без ДДС
1.	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.1)	1814902,80
2.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.2)	433712,00
3.	ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ (Обща цена, съгласно КСС от Приложение № 1.3)	898210,00
4.	НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТИ, ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (15 % от общата стойност на цените по т. 1 и т. 2 от стойностната сметка)	337292,22
5.	ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	30000,00
6.	ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ	64500,00
7.	ПРОЦЕДИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА	7000,00
ВСИЧКО (Σ (1+7)):		3585617,02


Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката словом: 3 585 617.02 (три милиона петстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и две стотинки) лв. без ДДС


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

1.  ПЪТЪ

2.  ТОМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД





Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за кабелен въвод 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 1 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">• три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 А;• три напреженови измерителни трансформатори 110:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1 кV;• един силов прекъсвач 1600 А;• един шинен ножов разединител със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;• един линейен ножов разединител с два заземителни ножови към прекъсвач и към линия 1250 А;• вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.)	бр.	2	363500,00	727000,00
2.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за трансформаторно присъединение 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 2 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">• три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 А;• един силов прекъсвач 1600 А;• шинен ножов разединител със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;• вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.)	бр.	2	225000,00	450000,00
3.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за поле „Секционирание“ 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 3 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">• един силов прекъсвач 1600 А;• един шинен ножов разединител към I секция 110 кV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;• един шинен ножов разединител към II секция 110 кV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;	бр.	1	245500,00	245500,00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
	• вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.)				
4.	Доставка на надлъжно диференциална защита за силов тринамотъчен понижаващ трансформатор, съгласно технически изисквания в Таблица № 4, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	2	8360,00	16720,00
5.	Доставка на резервна максимално токова защита за силов тринамотъчен понижаващ трансформатор страна 110 kV, съгласно технически изисквания в Таблица № 4, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	2	5582,00	11164,00
6.	Доставка на резервна максимално токова защита за силов тринамотъчен понижаващ трансформатор страна 10 kV, съгласно технически изисквания в Таблица № 5, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	4	5582,00	22328,00
7.	Доставка на локален контролер за линейно присъединение 110 kV съгласно технически изисквания в Таблица № 6, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	2	9200,00	18400,00
8.	Доставка на локален контролер за трансформаторно присъединение 110 kV съгласно технически изисквания в Таблица № 7, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	2	14000,00	28000,00
9.	Доставка на локален контролер за поле „Секционирание“ 110 kV съгласно технически изисквания в Таблица № 8, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 2 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	1	9442,00	9442,00
10.	Доставка на общостанционен локален контролер за табло „Централна сигнализация“, включително софтуерен продукт за настройка, конфигурация и работа с устройството, както и 1 кабела за осъществяване на връзка с устройствата	бр.	1	8600,00	8600,00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
11.	Доставка на локален контролер за контрол и управление на стъпалния превключвател на силов трансформатор	бр.	2	14771.00	29542.00
12.	Доставка на комбиниран цифров измервателен прибор за табла собствени нужди прав и променлив ток	бр.	2	5500,00	11000,00
13.	Многопортов маршрутизатор (Switch) с по пет slot bus за надграждане на съществуващо RTU	бр.	5	330,00	1650,00
14.	Жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5E или еквивалентно/и	m	500	2,90	1450,00
15.	Доставка на метални панели с размер 2200x800 и минимална дебелина 4 mm за реновиране на табла в командна зала	бр.	8	1650,00	13200,00
16.	Непредвидени количества материали (силови кабели за вторична комутация, помощни и сигнални релета, клеми, едножилен/многожилен монтажен проводник, шина, крепежни елементи, профили и др.)	Предложената цена по тази позиция следва да е 15 % от сбора на оферираните цени по позиции с №№ 1,2,3, 4, 5 и 6			220906,80
ОБЩА ЦЕНА = Σ (1+16)					1814902,80

ОБЩА ЦЕНА ЗА „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ, АПАРАТИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ: 1 814 902.80 (един милион осемстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и два лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ


1.
2.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

ПЪЛНИТЕЛ: /

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

Петър Петров



Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	Демонтаж на съществуващи ЕКРУЗ модули 110 кV в ЗРУ 110 кV	бр.	5	4510.00	22550.00
2.	Монтаж и наладка на нови ЕКРУЗ модули 110 кV на площадка (технологично пространство) в ЗРУ 110 кV втори етаж, включително и вериги за вторична комутация	бр.	5	45000.00	225000.00
3.	Снемане на технически характеристики на новомонтирани съоръжения 110 кV, съгласно изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и действащата нормативна база и заводски инструкции за				
3.1	ЕКРУЗ модул 110 кV за кабелен въвод	бр.	2	1520.00	3040.00
3.2	ЕКРУЗ модул 110 кV за трансформаторно присъединение	бр.	2	1520.00	3040.00
3.3	ЕКРУЗ модул 110 кV за поле „Секционирание“	бр.	1	1060.00	1060.00
Всичко по т.3= Σ (3.1+3.3)					7140.00
4.	Строително-ремонтни работи по реновиране на съществуващи командни табла в командна зала	бр.	8	246.00	1968.00
5.	Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на линейни присъединения 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемосхемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта	бр.	2	6440.00	12880.00
6.	Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на трансформаторни присъединения 110 кV в	бр.	2	6440.00	12880.00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
	командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта				
7.	Монтаж и наладка на контролери за управление, контрол, мерене, блокировки, включително и веригите за телемеханика на поле „Секционирание“ 110 кV в командна зала, както и актуализиране на мнемо схемата на командни табла и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни и др.) към съществуващия работен проект в обекта	бр.	1	7080.00	7080.00
8.	Монтаж и наладка на общостанционен контролер в командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация към съществуващия работен проект в обекта	бр.	1	7800.00	7800.00
9.	Монтаж и наладка на локален контролер за контрол и управление на стъпален превключвател на силов трансформатор в командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация към съществуващия работен проект в обекта	бр.	2	4680.00	9360.00
10.	Монтаж и наладка на комбиниран цифров измервателен прибор за табла собствени нужди прав и променлив ток	бр.	2	4660.00	9320.00
11.	Демонтаж на стари електромеханични защиты в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2“ (за поле)	бр.	2	224.00	448.00
12.	Демонтаж на стари електромеханични защиты в ЗРУ 10 кV на полета 10 кV „трафовход Тр-р № 1“ първа/втора намотка и на	бр.	4	180.00	720.00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
	полета 10 кV „трафовход Тр-р № 2“ първа/втора намотка				
13.	Монтаж на нови цифрови защиты (основна и резервна) в релейна зала на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2	бр.	4	1450.00	5800.00
14.	Монтаж на нови цифрови защиты в ЗРУ 10 кV на полета 10 кV „трафовход Тр-р № 1“ първа/втора намотка и на полета 10 кV „трафовход Тр-р № 2“ първа/втора намотка	бр.	4	1450.00	5800.00
15.	Допълване и наладка на всички необходими електрически блокировки, осигуряващи безопасна работа при оперативни превключвания на новата ЕКРУЗ 110 кV (за цялата уредба)	бр.	1	5100.00	5100.00
16.	Изграждане и наладка на нова жична LAN мрежа с минимален стандарт Cat5E или еквивалентно/и за комуникация между цифрови устройства (цифрови защиты и контролери) и съществуващо RTU	m	500	2.50	1250.00
17.	Монтаж на модули многопортови маршрутизатори (Switch) с по пет slot bus за надграждане и ъпгрейдване на съществуващо RTU	бр.	5	1440.00	7200.00
18.	Ъпгрейдване на съществуващо RTU съобразно новоизградената апаратура	бр.	1	27800.00	27800.00
19.	Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните надлъжно диференциални защиты и технологични защиты на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2	бр.	2	2660.00	5320.00
20.	Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните РМТЗ на поле 110 кV „Тр-р № 1“ и на поле 110 кV „Тр-р № 2	бр.	2	820.00	1640.00
21.	Снемане на технически характеристики, настройка и функционални проби на новомонтираните ЦЗ на полета 10 кV „трафовход Тр-р № 1“ първа/втора намотка и на	бр.	4	550.00	2200.00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
	полета 10 кV „трафовход Тр-р № 2“ първа/втора намотка				
22.	Проверка настройки и функционални проби на ЦЗ на поле 110 кV „Драгалевци“ и на поле 110 кV „Тотлебен“ за начин на действие върху съответен елегазов прекъсвач 110 кV на новоизградена ЕКРУЗ 110 кV	бр.	4	1260.00	5040.00
23.	Функционални проби на новомонтираните контролери за управление, контрол, мерене, блокировки и телемеханика на силови съоръжения на нова ЕКРУЗ 110 от място (за цялата уредба)	бр.	1	4500.00	4500.00
24.	Функционални проби на новоизградената система за телемеханика за нова ЕКРУЗ 110 от място (командна зала) и от диспечерски център (СДЗ „София“) (за цялата уредба)	бр.	1	4500.00	4500.00
25.	Непредвидени строително ремонтни дейности за подготовка на площадка за монтаж на нова ЕКРУЗ 110 кV в ЗРУ 110 кV втори етаж, боядисване, извозване на отпадъци и друго	<i>Предложената цена по тази позиция следва да е 15 % от оферираната цена по позиции №№ 2, 5, 6, 7, 13 и 14</i>			40416.00
ОБЩА ЦЕНА = Σ (1+25):					433712.00

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ: 433 712.00 (четирисотин тридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет лева)лв. без ДДС

Забележка: В предложените цени е включена и цената на съответните спомагателни материали, оборудване, апарати и помощни съоръжения, които не са изрично посочени в Приложение № 1.2, но са необходими за цялостното изграждане на обекта, както и всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката (транспортни и други).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /

1.

2.

Т

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

Поставя се в плик „Предлагани ценови параметри“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3
към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1.	Бутилка с елегаз 40 кг.	бр.	2	1500.00	3000.00
2.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за кабелен въвод 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 1 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 А;три напреженови измерителни трансформатори 110:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1 кV;един силов прекъсвач 1600 А;един шинен ножов разединител със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;един линеен ножов разединител с два заземителни ножови към прекъсвач и към линия 1250 А; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.)	бр.	2	248950,00	497900,00
3.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за трансформаторно присъединение 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 2 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">три токови измерителни трансформатори 200/400/800/5/5/5/5 А;един силов прекъсвач 1600 А;шинен ножов разединител със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.)	бр.	1	225000,00	225000,00
4.	Доставка на изолиран с елегаз КРУ модул за поле „Секционирание“ 110 кV, за закрит монтаж, съгласно технически изисквания в Таблица № 3 в комплект от най-малко: <ul style="list-style-type: none">един силов прекъсвач 1600 А;един шинен ножов разединител към I секция 110 кV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 А;	бр.	1	146252.00	146252.00

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
	<ul style="list-style-type: none"> един шинен ножов разединител към II секция 110 kV със заземителен ножов разединител към прекъсвач 1250 A; вторична комутация (предпазители, клеми, индикатори, помощни релета и др.) 				
5.	Комплект специализираните инструменти и приспособления за нормална експлоатация и поддръжка на съоръженията в елегазовия модул 110 kV	комплект	1	2150,00	2150,00
6.	Комплект помощни релета	бр.	4	1852,00	7408,00
7.	Комплект автоматични предпазители за оперативни и напреженови вериги	бр.	10	1350,00	13500,00
8.	Пакетен двупозиционен ключ за избор на приоритет за управление на ЕКРУЗ модул	бр.	2	1500,00	3000,00
ВСИЧКО: Σ (1+8)					898210.00

ОБЩА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: 898 210.00 (осемстотин деветдесет и осем хиляди двеста и дванадесет лева) лв. без ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

1.

2

Торнаш

Пълна




ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

№	Наименование	Единица мярка	Ед. цена в лв. без ДДС
1.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 4x2,5 mm	m	8.00
2.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 6x2,5 mm	m	10.00
3.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 8x2,5 mm	m	12.00
4.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 12x2,5 mm	m	17.00
5.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 19x2,5 mm	m	20.00
6.	Доставка на силов кабел за вторична комутация СВТ 24x2,5 mm	m	25.00
7.	Доставка на помощно реле	бр.	450.00
8.	Доставка на сигнално реле	бр.	550.00
9.	Доставка на накладки	бр.	850.00
10.	Доставка на редови клеми	бр.	100.00
11.	Доставка на автоматичен предпазител 6 A DC	бр.	200.00
12.	Доставка на автоматичен предпазител 10 A DC	бр.	270.00
13.	Доставка на автоматичен предпазител 16 A DC	бр.	340.00
14.	Доставка на едножилен/многожилен монтажнен проводник ПВА 1x1,5 mm	m	6.00
15.	Доставка на едножилен/многожилен монтажнен проводник ПВА 1x2,5 mm	m	7.20
16.	Доставка на оптични пачкорди с крайници с дължина 10 m	бр.	8.20
17.	Доставка на оптичен кабел до 48 влакна	m	3.20
18.	Крепежни елементи за монтаж на КРУ модул 110 kV	комплект	200000.00
19.	Стоманени профили за преработка на съществуваща метална конструкция	kg	210.00

Дата 11.05.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Управител
(длъжност на представителя на участника)