Opdracht projectmanagement project A13/16 en Blankenburgverbinding

Het gaat om twee opdrachten.

Opdracht projectmanagement A13/16
Omschrijving van deelopdracht 1
Organiseren en coördineren gemeentelijke werkzaamheden die het rechtstreeks gevolg zijn van zowel de bestuurlijke overeenkomst tussen Ministerie I&M/Rijkswaterstaat en regiopartijen over de aanleg van de A16 Rotterdam als overeenkomst tussen regionale partijen over de inpassing van de A16 Rotterdam.
Omschrijving van deelopdracht 2
Zorgdragen voor de tot stand komen van de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat over de aanleg van de A16 Rotterdam en andere nader te bepalen overeenkomsten.
De maximale inzet voor opdracht 1 is 400 uur tot aan einde opdracht: 1 september 2018.
[bookmark: _GoBack]De maximale inzet voor opdracht 2 is 400 uur tot aan einde opdracht: 1 september 2018.

Opdracht projectmanagement Blankenburgverbinding
Omschrijving van deelopdracht 3
Organiseren en coördineren gemeentelijke werkzaamheden die het rechtstreeks gevolg zijn van zowel de bestuurlijke overeenkomst tussen Ministerie I&M/Rijkswaterstaat en regiopartijen over de aanleg van de Blankenburgverbinding als overeenkomst tussen regionale partijen over de inpassing van de Blankenburgverbinding op Rotterdams grondgebied.
Omschrijving van deelopdracht 4
Organiseren van het omgevingsmanagement namens de gemeente Rotterdam richting het gebied en andere betrokken stakeholders (oa regiogemeenten).
Omschrijving van deelopdracht 5
Planvoorbereiding organiseren van de inrichtingsplannen op Rotterdams grondgebied op basis van het masterplan en uitvoeringsovereenkomst met ministerie I&M/Rijkswaterstaat.
De maximale inzet voor opdracht 3 is 150 uur tot aan einde opdracht: 1 september 2018.
De maximale inzet voor opdracht 4 is 150 uur tot aan einde opdracht: 1 september 2018.
De maximale inzet voor opdracht 5 is 150 uur tot aan einde opdracht: 1 september 2018.

