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Proces beschikbaar stellen terrein
- Selectie marktpartij via aanbesteding (concessie)
- Verschillende overeenkomsten:

- Concessie overeenkomst met realisatie- en exploitatie 
verplichting

- Erfpacht
- Looptijd 35-45 jaar (n.t.b.)

Kenmerken concessie
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Wat doet de provincie
- Inpassingsplan maakt terminal ruimtelijk mogelijk
- Vergunning wet natuurbescherming (o.a. stikstof)
- Stelt benodigde gronden bouwrijp beschikbaar
- Realiseert ontsluiting (via weg en spoor)
- Aanleg openbare ruimte (wal, groenvoorzieningen, 

schermen etc.) buiten terminalterrein

Wijze van oplevering 1
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Wijze opleveren terrein door provincie
- Bouwrijp:

- Geëgaliseerd en op hoogte gebracht
- Waterberging
- NUTS voorzieningen aan rand terrein
- 2-5 MVA aansluiting
- Ontsluiting op openbare weg
- Gas- en elektraleidingen ‘afgedekt’

- Zeilend binnenkomen:
- Aansluiting op Betuweroute
- Doorgetrokken bovenleiding
- Geïntegreerd beveiligingssysteem

Wijze van oplevering 2
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Werkzaamheden marktpartij
- Aanleg terminal:

- Spoorse deel - Keergelegenheid
- Verharding terrein - Parkeergelegenheid
- Poortgebouw - Materieel terminal
- Voorzieningen - Etc.
- Afwerking waterberging

- Implementatie zeilend binnenkomen
- Exploitatie terminal
- Aanvraag benodigde omgevingsvergunning en andere 

vergunningen voor aanleg en exploitatie

Wijze van oplevering 3
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Voorlopige eisen bij inschrijving
- Schetsontwerp terminal, met:

- Geraamde kosten aanleg
- Plan aanleg en in gebruikname (samenwerking met 

derden)
- Businesscase:

- Verwachte exploitatie, beheer en onderhoudskosten
- Verwachte ontwikkeling in bedrijfseconomische zin

Toetsingscriteria aanbesteding
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Voorlopige gunningscriteria
- Jaarlijkse gebruiksvergoeding (vast bedrag)
- Risicomanagement
- Duurzaamheid aanleg (MKI)
- Beste prijs kwaliteit verhouding

Gunningscriteria aanbesteding
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Planning

8Provincie Gelderland | 22/10/21

2021
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Provincie
Inpassingsplan (procedure)
Grondverwerving, onteigening etc.
Aanbestedingsprocedure
Aanleg weg, grondwal, etc.
Bouwrijp terrein
Ontsluiting op Betuweroute

Marktpartij
Voorberedingen, vergunningen, etc.
Aanleg terminal
Exploitatie

2022 2023 2024 2025


