Opdracht projectmanager Kralingen Crooswijk 2018

Het zelfstandige takenpakket bestaat uit:
1.	Planbegeleiding Linker Rotter kade
2.	Projectmanagement campus Woudestein

Met het pakket is, startend vanaf 1 januari 2018, ca. 16 uur / week gemoeid tot uiterlijk 31-12-2018.

De inhoudelijke toelichting op de verschillende taken is als volgt: 

Ad 1.	Planbegeleiding Linker Rotte kade
In dit project komen er 4 programmaonderdelen samen: tramspoorvernieuwing (RET), rioolvervanging, maaiveldinrichting en herinrichting Rotte kade. Samen met RET en programma Rivieroevers is onderzocht of het tramtracé op de Linker Rotte kade iets kan opschuiven, waardoor er meer ruimte ontstaat op de kade voor recreëren en voor een groene inrichting. Tegelijkertijd wil de gemeente het riool vernieuwen en het maaiveld opnieuw inrichten. Parallel aan de verdere voorbereiding wordt het gesprek met de omgeving en stakeholders georganiseerd. 

Projectmanager zal voor opdrachtgever de volgende resultaten opleveren (ca 8 uur/week):
· Afstemming werkzaamheden met RET
· Tot stand brengen inrichtingsplan openbare ruimte
· Organiseren financiering vanuit de 4 programmaonderdelen
· Voorbereiden (politieke) besluitvorming
· Omgevings- en stakeholdermanagement

Ad 2.	Programmamanagement campus Woudestein
Sinds 2010 werken de Erasmus Universiteit en gemeente Rotterdam intensief samen aan vernieuwing van campus Woudestein. Daarvoor is een anterieure overeenkomst gesloten. 
Op de campus krijgen circa 20.000 studenten van de universiteit en 16.000 studenten van de Hogeschool Rotterdam onderwijs van duizenden medewerkers van beide instellingen. Met recht een brandpunt voor de stad. De campus is nog niet af en verschillende projecten uit het masterplan zullen de komende jaren worden gerealiseerd.

Projectmanager zal voor opdrachtgever de volgende resultaten opleveren (ca 8 uur/week):
· Afstemming werkzaamheden tussen de EUR en gemeentelijke (vak-)afdelingen;
· Binnen de kaders van de anterieure overeenkomst mede zorgdragen voor realisatie van deelprojecten, waaronder de aanleg van de randweg;
· Voorbereiden  besluitvorming van deelprojecten;
· Bijdrage leveren aan omgevings- en stakeholdermanagement.


B. Inzet en einddatum per deelopdracht
De maximale inzet voor opdracht 1 is 8 uur/week tot aan einde opdracht.
[bookmark: _GoBack]De maximale inzet voor opdracht 2 is 8 uur/week tot aan einde opdracht.
