

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ул. „Московска“ № 33

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

СОА19-0555-238/15.04.19

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г.

с предмет: „**Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт“ ЕАД**“

Днес, 2019 г. , в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана на **Дончо Петров Барбалов** - зам.-кмет на Столична община съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на кмета на Столична община в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 121683301, представлявано от **Юлиана Станчева Мерджанова**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район „Надежда“, кв. „Илиянци“, ул. „Джерман“ №7, тел. за връзка: 02/8130225, факс: 02/8130219, e-mail: office@transremontstroy.com, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

В изпълнение на възлагателно писмо № СОА19-ВК66-2887/08.04.2019 г. и във връзка с продължаващите строително-ремонтни работи по изграждането на втория участък на трети метродиаметър, който свързва кв. „Овча купел“ 1 и 2 и кв. „Горна баня“ с Центъра и свързаната с тях временна организация на движението, както и предвид обстоятелството, че въвеждането на допълнителни ограничения на движението би затруднило и без това усложнената пътна обстановка в района, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки, страните по Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г. подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

Чл.1 Срокът на договора се удължава и текстът на чл. 4, ал. 4 в раздел II „ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА“, се изменя по следния начин:

„Чл. 4.(4) В срока за изпълнение на поръчката не се включва времето между ремонтите на отделните обекти, но всички следва да бъдат изпълнени до 31.08.2019 г.“

Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г.

Приложения:

Възлагателно писмо № СОА19-ВК66-2887/08.04.2019 г.

Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018 г.

Писмо № СОА18-ТД26-4402/02.04.2018 г.

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗАМЕСТИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ДОНЧО БАРБАЛОВ/**



*/Възложител съгласно
Заповед № СОА18-РД09-1409/
06.12.2018 г./*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД

/ЮЛИАНА МЕРДЖАНОВА/



Подписите са заличени съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/САВЕЛИНА ГЕКОВА/**

Съгласувал:.....
/Р. Стоянова – зам.-кмет на СО/

Съгласувал:.....
/Цв. Стоевски – директор ДОПК/

Съгласувал:.....
/юрист от ДПНО/

Съгласувал:.....
/А. Петрова – гл. юристконсулт ДОПК/

Изготвил:.....
/Б. Стефанов - юристконсулт ДОПК/