

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018г.,

Днес, ... 03.03.2018г. 2018 г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, с ЕИК 000696327, представлявана от заместник-кмета на СО **Евгени Иванов Крушев** (възложител съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. на кмета на Столична община) наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 121683301, представлявано от управителя **Юлиана Мерджанова**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Илиянци“, ул. „Джерман“ № 7, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

В изпълнение на писмо № СОА18-ВК66-4346-/9/17.08.2018 и на основание чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП и чл.20а от ЗЗД, страните по Договора подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

Чл.1. Страните се споразумяха да изменят сключения помежду им договор с рег.№ СОА18-ДГ55-74 от 27.02.2018г, както следва:

1. Вместо изграждане на обект Криви “отиване” и “връщане” в подлеза на НДК - влизане в тунела; безстеблени релси - единичен релс 2 бр. х 85м., да се извърши ремонт на обект Криви “отиване” и “връщане” по бул.“Христо Ботев” на бул.“Прага” (Петте Къшета) - ед. коловоз – безстеблени релси.

2. Извършва се промяна в КСС на обект Коловоз в права по бул. “Ал. Стамболийски” след ул. “Хр.Благодеев” - 200 м ед. коловоз - безстеблени релси.

Чл.2. Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 3. Неразделна част от това споразумение са Количествено-стойностни сметки за обекти:

1. Коловоз в права по бул. “Ал.Стамболийски” след ул. “Хр.Благодеев” - 200 м ед. коловоз - безстеблени релси
2. Криви “отиване” и “връщане” по бул.“Христо Ботев” на бул.“Прага” (Петте Къшета)- ед. коловоз - безстеблени релси.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ55-74/27.02.2018г.,

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗАМЕСТИНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:	„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД
/ Евгений Крушев / съгласно Заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г на кмета на СО.	/ Юлиана Мерджанова /
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ“: Иван Николов	



Съгласувано със:

Зам.-кмет "Законност, координация и контрол"

Главен юрисконсулт:

Директор на дирекция „ОПК“:

Началник отдел, дирекция „ОПК“:

Главен юрисконсулт дирекция „ОПК“:

Изготвил: Ст. експерт дирекция „ОПК“:

Ралица Стоянова


Адриана М.Василева

Цвстан Стоевски

Блага Живкова

Сийка Василева

Сийка Василева



За зам.-кмет на ЗК *Евгений Крушев*
Заповед за заместване №
СОА 18 ДТ15- 9 27 9 / 27. 08. 18

ОБЕКТ: Криви "отиване" и "връщане" по бул."Христо Ботев" на бул."Прага"
(Петте Къошета)- ед.коловоз - безстеблени релси

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. м.	К-во	Едини чна цена	Стойност
1	Демонтаж на единичен релс в "крива", натоварване и транспорт	м	265,38	13,00	3450,00
2	Доставка и монтаж единичен релс в "крива" от улейни безстеблени релси В60	м	266,00	150,00	39900,00
3	Направа заварки и шлайфане	бр.	18,00	70,00	1260,00
4	Доставка и полагане на подложна гума и уплътнителни гумени елементи за единичен релс	м	266,00	60,00	15960,00
5	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1,00	1350,00	1350,00
6	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1,00	300,00	300,00
	Общо без ДДС:				62220,00



ОБЕКТ: Коловоз в "права" по бул."Ал.Стамболийски" след ул."Хр.Благоев" -
200м ед.коловоз - безстеблени релси

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Ед. м.	К-во	Едини чна цена	Стойност
1	Демонтаж на единичен коловоз в "права", натоварване и транспорт	м	150,00	12,00	1800,00
2	Доставка и монтаж единичен коловоз в "права" от улейни безстеблени релси В60	м	150,00	300,00	45000,00
3	Направа заварки и шлайфане	бр.	18,00	70,00	1260,00
4	Доставка и полагане на подложна гума и уплътнителни гумени елементи за единичен релс	м	300,00	60,00	18000,00
5	Възстановяване на разрушено горно покритие на трамвайни панели с пясъчен асфалтобетон	м2	102,00	30,00	3060,00
6	Технически проект, съгласуване и авторски надзор	бр.	1,00	250,00	250,00
7	Временна организация на движението - проект и изпълнение	бр.	1,00	200,00	200,00
	Общо без ДДС:				69570,00

