



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № САГ17-ДГ56-85/04.12.2017Г.

Днес, 01.02.2018г. в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община, на основание заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и от друга страна:

„ХИДРЕКС“ ООД, ЕИК 010713781, представлявано от Евгени Георгиев Кераджийски, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Ангелов връх“ № 29, обслужваща банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN BG36UNCR75271059866118, BIC UNCRBGSF, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Рамково споразумение № СОА17-ДГ55-208/01.06.2017г., в изпълнение на Решение № РД-09-09-116/15.11.2017г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** при условията на чл. 82 и чл. 112 от Закона за обществените поръчки, чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с писмо, вх. № САГ17-ТК00-1441-(121)/29.01.2018г. от Кмета на район „Овча купел“ относно необходимостта от изменение на крайния срок за изпълнение на дейностите по договор рег. № САГ17-ДГ56-85/04.12.2017г. се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Удължава се крайният срок за изпълнение на дейностите по договора от 31.01.2018г. на 30.04.2018г. за строежи:

1. „Едноетажна сграда“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв. 120, м. „Факултета“ по плана на гр.София, район „Овча Купел“-СО.
2. „Пристройки към жилищна сграда“, ПИ с идентификатор 68134.4333.36, кв.3в, м. „ж.к. Овча купел“, ж.к. „Овча купел.2“, ул. „Промислена“ № 1, район „Овча Купел“-СО.
3. „Складова постройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв.120, м. „Факултета“ по плана на гр.София, район „Овча Купел“-СО.
4. „Дървена постройка с три пристройки“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв.120, м. „Факултета“ по плана на гр.София, район „Овча Купел“-СО.
5. „Дървена постройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв.120, м. „Факултета“ по плана на гр.София, район „Овча Купел“-СО.
6. „Дървена постройка с пристройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9438, УПИ I за озеленяване и инженерна инфраструктура, кв.125А, м. „Факултета“ по плана на гр.София, район „Овча Купел“-СО.
7. „Тухлена постройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв.120, м. „Факултета“, район „Овча Купел“-СО.
8. „Дървена постройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв.120, м. „Факултета“, район „Овча Купел“-СО.
9. „Жилищна постройка“, ПИ с идентификатор 68134.4335.9440, кв. 120, м. „ж.к. Факултета“ по плана на гр. София, район „Овча купел“ –СО.


Чл. 2. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, от които един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

арх. Здравко Здравков
Главен архитект на Столична община

Ст. счетоводител: Нина Узунска.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Евгени Кераджийски
„Хидрекс“ ООД

