



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. Московска №33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
СОА18-0755-402/12.07.

2018

ДОГОВОР

BG16RFOP001-8.001-0002-C01

Днес, 12.07...... 2018 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ: 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от **Кмета Йорданка Асенова Фандъкова**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга страна „РАДИАНТ И КО“ ООД, ЕИК: 115713284, представлявано от Мартин [REDACTED] Митев, със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. „Георги Измирлиев“ № 35, тел: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране № СОА18-РД92-93/11.04.2018 г. на кмета на СО /Процедурата е открита с Решение СОА17-РД93-40 от дата 06.03.2017 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №СОА17-РД93-57 от дата 23.03.2017 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2017-0030 и Уникален номер в ОБ на 2017/S 048-087597 от дата 09.03.2017 г./ и на основание чл. 112, ал. 6 и при условията на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на вознаграждение **строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Дъщот“ № 68, район „Надежда“, наричано по-долу „обект/а“**. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. **Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране.

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е 251 (двеста петдесет и един) календарни дни, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4. (1) Общата стойност на договора е **1 990 064,39** /един милион деветстотин и деветдесет хиляди шестдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ лв. без ДДС или **2 388 077,27** /два милиона триста осемдесет и осем хиляди седемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/ лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

работи, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.

Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка [REDACTED]

следва:

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс 20% (двадесет на сто) от стойността по чл.4, ал.1, в размер на **477 615,45 /четиристотин седемдесет и седем хиляди шестстотин и петнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/** лв., в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се задържа от Възложителя до издаване на РП и съставяне на констативен акт обр. 16 за обекта.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4.ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.

(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на РП за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка	5,20 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	120 %
- допълнителни разходи върху механизацията	70 %
- доставно-складови разходи	10 %
- печалба	15 %

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП от дата с №”, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2. да изпълни предмета на договора с пренесящата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.

17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

19. да осигури венчки съглашения, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.

20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта:

21. да съхранява и запази поверителността на венчки предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя ексекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна ексекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната ексекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Ексекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкции при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влягането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последница нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от(изписва се името на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл. 115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативни и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор:

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.

5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Недостатъците по предходните две точки на ал. 1 се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не поема отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълняват в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвидената им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обосноваан период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкцията и информацията за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложиени в проектната документация със



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влягане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител. Влягането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на вляганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график и графика за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“ прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.

(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл. 3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. КОНТРОЛ

Чл. 14. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР**, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на РП съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на **99 503,22** (деветдесет и девет хиляди петстотин и три лева и двадесет и две стотинки) лева, представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.7.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.



(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от **49 751,61** съставляваща $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал. 1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на РП, съгласно ЗУТ.

- сумата от **49 751,61** съставляваща останалата $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал. 1, представляваща гаранция за гаранционна поддръжка, се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на РП, съгласно ЗУТ.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранично прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатираните забележки в гаранционния срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(12) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основанията и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки проерочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.



(13) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях- 10 години;
- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии- 8 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда- 5 години, а в агресивна среда- 3 години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради- 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно- измервателни системи и автоматика- 5 години,

съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с РП съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**



има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора;

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора;

3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което пренягетва приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл. 18, ал. 3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 29 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умислено действие на страните или на техни представители и/или служители.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спираща.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ХII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

ХIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

ХIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл. 114 от ЗОП.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Костадин Цветков, телефон 0887 559 169, radiant_ko@qby.bg

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: инж. Елена Филипова, телефон 0878 332 394, e.filipova@sofia.bg ;
Василка Колчакова, телефон 0888 202 740, v.kolchakova@sofia.bg.

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 40. Венчки клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За венчки неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация
4. Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Раднант и Ко“

/инж. Мартин Георчев Митев/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Гекова/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

„Радант и Ко“ ООД

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 7: Основен ремонт/реконструкция на 15 СОУ (ново 15 СУ)

**„Адам Мицкевич“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 68, район
„Надежда“**

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави
ценово предложение)

Долуподписаният/ата **инж. Мартин [REDACTED] Митев**

(трите имена)

в качеството си на: **Управител в/на: „Радант и Ко“ ООД.**

ЕИК (БУЛСТАТ): **115713284**, със седалище и адрес на управление **гр. Пловдив, пощ.
код 4002, ул. „Георги Измирлиев“ № 35**, участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: **Строителство/основен ремонт/реконструкция и
внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски
градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция № 7:
**Основен ремонт/реконструкция на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, ул.
„Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 68, район „Надежда“, както следва:**

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1.1	Цена за изпълнение на СМР без ДДС:	1 895 299,42 лева /едни милион осемстотин деветдесет и пет хиляди двеста деветдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки/
-----	------------------------------------	--



1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.2.	5 % за непредвидени разходи <u>Забележка: 5% от цената по т. 1.1:</u>	94 764,97 лева /деветдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/
1.3.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т. 1.2):	1 990 064,39 лева /един милион деветстотин и деветдесет хиляди шестдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/
1.4.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/:	2 388 077,27 лева /два милиона триста осемдесет и осем хиляди седемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в количествените сметки.

2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

- часова ставка:	5,20 лв./час
- допълнителни разходи върху труда:	120 %
- допълнителни разходи върху механизацията:	70 %
- доставно-складови разходи:	10 %
- печалба:	15 %





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. Авансово плащане:

3.1. Заявяваме, че желаем да получим **20% (двадесет процента)** (до 20% (двадесет на сто) / ~~не желаем да получим~~ авансово плащане.


4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **5%** от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Дата:	02.05.2017 г. гр. Пловдив
Име и фамилия:	инж. Мартин Митев Управител
Подпис (и печат):	





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Обобщена количествено-стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич", гр.София, р-н "Надежда"
гр. София, ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов -
Джинот" №68

Фаза: Работен проект

№	Част	Стойност, лв.
1	Архитектура	1 376 088,18
2	Конструкции	11 451,67
3	ОВК	75 785,64
4	ВиК	81 910,98
5	Ел.инсталации	103 322,27
6	Паркоустройство и благоустройство	183 959,73
7	СОТ	3 676,08
8	Пожароизжестяване и видеонаблюдение	59 104,87
ОБЩО БЕЗ ДДС:		1 895 299,42
5% непредвидени разходи:		94 764,97
Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи :		1 990 064,39
20% ДДС:		398 012,88
Обща стойност с ДДС:		2 388 077,27

Управител:

(инж. **Мартин Митев**)

02.05.2017 г.
гр. Пловдив



Този документ е създаден в рамките на проект BG1610001 5-02 2012-002 "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014-2020г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична Община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на

4

Количествено стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"

ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: Архитектура

№:	Видове работи:	Мярка	Количес тво	Ед.цена	Общо
1	Разрушаване (вкл. извозване)				
1,1	Разваляне съществуващи тухлени зидове 12см.	м ³	33,00	83,25	2 747,25
1,2	Просичане отвори в съществуващи зидове 25см.	м ²	2,00	53,28	106,56
1,3	Демонтаж на теракотни плочи	м ²	300,00	11,10	3 330,00
1,4	Демонтаж на фаянс	м ²	450,00	9,99	4 495,50
1,5	Демонтаж съществуваща хидроизолация	м ²	1 558,00	2,78	4 331,24
1,6	Демонтаж съществуващи настилки	м ²	3 300,00	8,88	29 304,00
1,7	Демонтаж съществуващи врати	бр.	50,00	22,20	1 110,00
1,8	Демонтаж съществуващи прозорци	м ²	37,00	16,65	616,05
1,9	Демонтаж на парапети	м	56,00	11,10	621,60
1,10	Демонтаж на метални решетки от прозорци	м ²	300,00	11,10	3 330,00
1,11	Демонтаж на олуци	м	320,00	2,78	889,60
2	Зидарски работи (вкл. доставка, разтвори и изпълнение)				
2.1	Нова тухлена зидария 12 см.	м ³	12,00	216,45	2 597,40
2.2	Зазиждане отвори в съществуващи тухлени зидове 25см.	м ³	2,00	288,60	577,20
2.3	Армирана циментова замазка по покрив 4см.	м ²	1 370,00	21,98	30 112,60
3	Покривни работи (вкл. доставка и монтаж)				
3,1	Тенекеджийски работи:				
3.1.1	ПВЦ висящи олуци ф100мм	м	320,00	27,75	8 880,00
3.1.2	Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина	м ²	75,00	27,75	2 081,25
3.1.3	Подмяна на обшивка на комини	м ²	2,00	33,30	66,60
3,2	Хидроизолации:				
	Рулонна покривна хидроизолация - 2пл. като вторият е с минерална посипка	м ²	1 558,00	24,42	38 046,36
3,3	Топлоизолации:				
	Топлоизолация - 12см. (XPS)	м ²	1 370,00	26,09	35 743,30
4	Дограми (вкл. доставка и монтаж)				
4,1	Вътрешна алуминиева дограма				
4.1.1	Врати EI 30	м ²	76,00	721,50	54 834,00
4.1.2	Врати EI 90	м ²	28,00	832,50	23 310,00

4.1.3	Антипаник брава	бр.	6,00	388,50	2 331,00
4,2	Външна ПВЦ дограма:				
	Прозорци	м ²	37,00	149,85	5 544,45
4,3	Ламинирани плоскости за тоалетни кабинни				
4.3.1	Отваряеми части	м ²	36,00	166,50	5 994,00
4.3.2	Неотваряеми части	м ²	33,00	111,00	3 663,00
5	Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение)				
5,1	Мазилки:				
5.1.1	Вътрешна вароциментова мазилка по същ. тухлени стени	м ²	850,00	16,65	14 152,50
5.1.2	Гипсова шпакловка по стени и тавани				
	тавани	м ²	550,00	7,77	4 273,50
	стени	м ²	9 800,00	7,77	76 146,00
5.1.3	Външна оцветена минерална мазилка по фасади	м ²	4 610,00	25,53	117 693,30
5,2	Изоляции:				
5.2.1	Топлоизолация - 8см. (EPS) по фасади +лепило и дюбели	м ²	2 660,00	23,31	62 004,60
5.2.2	Топлоизолация - 2см. (EPS) по страници на отвори с шир. 20см. и рамки по фасади в дебелина 40см.+лепило и дюбели	м ²	2 000,00	24,42	48 840,00
5.2.3	Стъклофибърна мрежа с двойна шпакловка	м ²	4 610,00	18,87	86 990,70
5.2.4	Хидроизолация - мазана по фасадни стени - сутерен/отвътре/	м ²	330,00	37,74	12 454,20
5.2.5	Топлоизолация - 4см. (XPS) по тавани на сутерен+лепило и дюбели	м ²	330,00	25,53	8 424,90
5,3	Бояджийски работи:				
5.3.1	Латексова боя по стени и тавани - трикратно				
	тавани	м ²	880,00	7,22	6 353,60
	стени	м ²	4 000,00	7,22	28 880,00
5.3.2	Блажна боя по стени на вис. 1.2м. - трикратно	м ²	2 750,00	7,77	21 367,50
5,4	Настилки:				
5.4.1	Изравнителна циментова замазка по под	м ²	320,00	17,76	5 683,20
5.4.3	Теракотни плочи по под	м ²	345,00	57,72	19 913,40
5.4.4	Нов дъбов паркет	м ²	3 380,00	66,60	225 108,00
5.4.5	Хетерогенна ПВЦ настилка	м ²	240,00	57,72	13 852,80
5.4.6	Гъвкав ПВЦ перваз	м	980,00	6,66	6 526,80
5.4.7	Монолитни модулни плочи	м ²	916,00	57,72	52 871,52
5.4.9	Ал. лаясна при преход в настилката	м	40,00	16,65	666,00
5,5	Облицовки:				
5.5.1	Фаянс по стени Н=2м	м ²	500,00	44,40	22 200,00
5.5.2	Цокъл по фасади - гранитогрескамък	м ²	240,00	55,50	13 320,00
5,6	Парапети:				
5.6.1	Нов парапет h=110см	м	56,00	138,75	7 770,00

5,7	Окачени тавани:				
5.7.1	Хидрофобен гипсокартон	м ²	180,00	35,52	6 393,60
5.7.2	Растрен окачен таван на пана с размери 60/60см.	м ²	3 600,00	29,97	107 892,00
5,8	Деформационни фуги				
5.8.1	По под	м	12,00	55,50	666,00
5.8.2	По таван	м	12,00	38,85	466,20
5.8.3	По стена	м	30,00	38,85	1 165,50
5,8	Ламаринени поли за подпрозоречни первази	м	940,00	17,76	16 694,40
5,9	Метални решетки за прозорци	м ²	300,00	94,35	28 305,00
5,10	Електрически асансьор, без маш. помещ., 4 спирки	бр.	1,00	72 150,00	72 150,00
5,11	Подемник	бр.	1,00	22 200,00	22 200,00
ОБЩА СУМА:					1 376 088,18

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. Мартин Митев)



Количествено стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"

гр.София, р-н "Надежда", ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: Конструктивна

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. Цена /лв./	Общо /лв./
I.	Изкопни работи	ВСИЧКО:			
1	Изкоп за основи на асансьор включително натоварване и транспорт	м ³	8,70	31,08	270,40
II.	Кофражни работи	ВСИЧКО:			
1	Кофраж пропадало под асансьор	м ²	22,50	22,20	499,50
2	Кофраж за обкантване на отвори за нови врати в съществуваща конструкция	м ²	10,50	33,30	349,65
	Общо кофраж:	м ²	33,00		
III.	Армировъчни работи	ВСИЧКО:			
1	Заготовка, доставка и монтаж армировка пропадало под асансьор - В235 - В500В	кг	7,60	2,22	16,87
		кг	228,10	2,22	506,38
		Общо:	235,70		
2	Заготовка, доставка и монтаж армировка обкантване на отвори за нови врати в съществуваща конструкция - В235 - В500В	кг	3,50	2,22	7,77
		кг	185,00	2,22	410,70
		Общо:	188,50		
	Общо В235 :	кг	11,10		
	Общо В500В :	кг	413,10		
	Общо армировка :	кг	424,20		
IV.	Бетонови работи	ВСИЧКО:			
1	Заготвяне, транспорт и полагане на подложен бетон за асансьор - клас В10	м ³	0,60	155,40	93,24
2	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за пропадало под асансьор - клас В25	м ³	4,40	166,50	732,60



Количествено стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"

гр.София, р-н "Надежда", ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов -
Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: ОВК

№	Вид на С М Р	Едини чна мярка	Количес тво	Ед.цена лв.	Стойност лв.
Демонтажни работи					
1	Чугунен радиатор 8 глидера Н = 350	бр.	11,00	17,76	195,36
2	Чугунен радиатор 10 глидера Н = 350	бр.	16,00	22,20	355,20
3	Чугунен радиатор 6 глидера Н = 500	бр.	23,00	16,65	382,95
4	Чугунен радиатор 8 глидера Н = 500	бр.	44,00	22,20	976,80
5	Чугунен радиатор 10 глидера Н = 500	бр.	23,00	27,75	638,25
6	Чугунен радиатор 4 глидера Н = 600	бр.	17,00	12,21	207,57
7	Чугунен радиатор 6 глидера Н = 600	бр.	11,00	17,76	195,36
8	Чугунен радиатор 8 глидера Н = 600	бр.	5,00	24,42	122,10
9	Чугунен радиатор 10 глидера Н = 600	бр.	9,00	29,97	269,73
10	Стоманена тръба 89x3,5	м	68,00	6,66	452,88
11	Стоманена тръба 76x3	м	28,00	5,55	155,40
12	Стоманена тръба 2 1/2"	м	58,00	3,89	225,62
13	Стоманена тръба 2"	м	38,00	3,33	126,54
14	Стоманена тръба 1 1/2"	м	38,00	2,78	105,64
15	Стоманена тръба 1 1/4"	м	24,00	2,22	53,28
16	Стоманена тръба 1"	м	206,00	1,67	344,02
17	Стоманена тръба 3/4"	м	736,00	1,11	816,96
18	Демонтаж на аншлуси 1/2"	м	240,00	1,11	266,40
19	Метална конструкция	т	0,50	444,00	222,00
Доставка и монтаж нови елементи					
1	Алуминиев радиатор 8 глидера Н = 350	бр.	11,00	177,82	1 956,02
2	Алуминиев радиатор 10 глидера Н = 350	бр.	16,00	213,12	3 409,92
3	Алуминиев радиатор 6 глидера Н = 500	бр.	23,00	145,74	3 352,02
4	Алуминиев радиатор 8 глидера Н = 500	бр.	44,00	182,15	8 014,60
5	Алуминиев радиатор 10 глидера Н = 500	бр.	23,00	218,56	5 026,88
6	Алуминиев радиатор 4 глидера Н = 600	бр.	17,00	127,21	2 162,57
7	Алуминиев радиатор 6 глидера Н = 600	бр.	11,00	166,39	1 830,29
8	Алуминиев радиатор 8 глидера Н = 600	бр.	5,00	205,57	1 027,85
9	Алуминиев радиатор 10 глидера Н = 600	бр.	9,00	244,87	2 203,83
10	Рад.вентил с термоглава 1/2"	бр.	159,00	38,74	6 159,66

11	Секретенвентил 1/2"	бр.	159,00	7,99	1 270,41
12	Автоматичен обезвъздушител за отоплителното тяло	бр.	159,00	9,66	1 535,94
13	Стоманена тръба 89x3,5	м	68,00	58,94	4 007,92
14	Стоманена тръба 76x3	м	28,00	50,51	1 414,28
15	Стоманена тръба 2 1/2"	м	58,00	47,51	2 755,58
16	Стоманена тръба 2"	м	38,00	29,86	1 134,68
17	Стоманена тръба 1 1/2"	м	38,00	23,09	877,42
18	Стоманена тръба 1 1/4"	м	24,00	20,98	503,52
19	Стоманена тръба 1"	м	206,00	17,09	3 520,54
20	Стоманена тръба 3/4"	м	736,00	13,32	9 803,52
21	Доставка и монтаж на аншлуси от стоманени тръби 1/2"	м	240,00	18,32	4 396,80
22	Автоматичен обезвъздушител за щранговете	бр.	58,00	11,32	656,56
23	Сферичен кран 3/4"	бр.	28,00	7,10	198,80
24	Сферичен кран 1"	бр.	30,00	18,32	549,60
25	Хидравлична проба тръбна мрежа	мл	1 196,00	0,78	932,88
26	Топла проба	бр.	159,00	6,11	971,49
				ОБЩО:	75 785,64

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. Мартин Митев)



Количествено стойностна сметка

Обект: 15-ТО СОУ „АДАМ МИЦКЕВИЧ“

гр.София, р-н „Надежда“, „Надежда - IIч.“, ул.„Йордан Хаджиконстантинов - Джинот“ № 68

Фаза: Работен проект

Част: Водоснабдяване и канализация

№:	Видове работи:	Мерна единица	Количество	Ед.цена	Общо
1	ВОДОПРОВОД- доставка и монтаж				
1,1	ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ				
1.1	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф20 , PN16 - включително фитинги	м.	120,00	9,99	1 198,80
1.2	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф20 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	140,00	9,99	1 398,60
1.3	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф25 , PN16 - включително фитинги	м.	60,00	12,21	732,60
1.4	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф25 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	65,00	12,21	793,65
1.5	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф32 , PN16 - включително фитинги	м.	50,00	14,43	721,50
1.6	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф32 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	45,00	14,43	649,35
1.7	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф40 , PN16 - включително фитинги	м.	30,00	17,76	532,80
1.8	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф40 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	80,00	17,76	1 420,80
1.9	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф50 , PN16 - включително фитинги	м.	90,00	21,09	1 898,10
1.10	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф50 , PN20 - топла вода -включително фитинги	м.	90,00	21,09	1 898,10
1.11	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ Ф2"- поцинковани - включително фитинги	м.	85,00	35,52	3 019,20
1.12	БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - смесителна стенна	бр.	35,00	97,68	3 418,80
1.13	БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА - смесителна стенна	бр.	8,00	124,32	994,56
1.14	ФОНТАНКА - канелка	бр.	4,00	38,85	155,40
1.15	ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	1,00	153,18	153,18
1.16	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- обикновен	бр.	49,00	16,65	815,85
1.17	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен	бр.	8,00	19,98	159,84
1.18	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен	бр.	10,00	25,53	255,30
1.19	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен	бр.	3,00	32,19	96,57



1.20	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен	бр.	2,00	38,85	77,70
1.21	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- секретен за писоар	бр.	7,00	22,20	155,40
1.22	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- обикновен, с изпразнител	бр.	4,00	23,31	93,24
1.23	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен с изпразнител	бр.	5,00	28,86	144,30
1.24	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен с изпразнител	бр.	10,00	36,63	366,30
1.25	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен с изпразнител	бр.	1,00	38,85	38,85
1.26	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен с изпразнител	бр.	1,00	43,29	43,29
1.27	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 0.5kW	бр.	1,00	438,45	438,45
1.28	ВОДОМЕР Ф30-студена вода	бр.	1,00	277,50	277,50
1.29	ПК ф2" - комплект	бр.	8,00	499,50	3 996,00
1.30	Устройство срещу обратен поток - клапа възвратна	бр.	1,00	55,50	55,50
1.31	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф20	бр.	226,20	1,67	377,75
1.32	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф25	бр.	118,75	1,67	198,31
1.33	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф32	бр.	104,50	2,22	231,99
1.34	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф40	бр.	134,20	2,78	373,08
1.35	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф50	бр.	246,60	3,33	821,18
1.2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ – доставка и монтаж				
1.2.1	ТРЪБИ РР Ф20 -9 мм	м.	35,00	6,66	233,10
1.2.2	ТРЪБИ РР Ф20 -19 мм	м.	65,00	8,88	577,20
1.2.3	ТРЪБИ РР Ф25 -9 мм	м.	25,00	7,77	194,25
1.2.4	ТРЪБИ РР Ф25 -19 мм	м.	40,00	9,99	399,60
1.2.5	ТРЪБИ РР Ф32 -9 мм	м.	20,00	9,44	188,80
1.2.6	ТРЪБИ РР Ф32 -19 мм	м.	45,00	12,21	549,45
1.2.7	ТРЪБИ РР Ф40 -9 мм	м.	10,00	11,10	111,00
1.2.8	ТРЪБИ РР Ф40 -19 мм	м.	60,00	14,43	865,80
1.2.9	ТРЪБИ РР Ф50 -9 мм	м.	70,00	13,32	932,40
1.2.10	ТРЪБИ РР Ф50 -19мм	м.	65,00	17,76	1 154,40
1.2.11	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м.	855,00	2,22	1 898,10
2	КАНАЛИЗАЦИЯ- доставка и монтаж				
2.1	КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ				
2.1.1	PVC ТР. и фасонни части вкл. Ф50	м.	65,00	17,76	1 154,40
2.1.2	PVC ТР. и фасонни части вкл. Ф110	м.	140,00	24,42	3 418,80
2.1.3	PVC ТР. и фасонни части вкл. Ф160-дебелостенни	м.	60,00	28,86	1 731,60
2.1.4	PVC ТР. и фасонни части вкл. Ф200-дебелостенни	м.	0,00	38,85	0,00
2.1.5	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф110 - поцинкована ламарина	м.	80,00	27,75	2 220,00
2.1.6	ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	35,00	72,15	2 525,25
2.1.7	ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	0,00	49,95	0,00
2.1.8	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф100 -	бр.	16,00	27,75	444,00
2.1.9	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф160 -	бр.	0,00	38,85	0,00
2.1.10	ТОАЛЕТНА МИВКА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	35,00	105,45	3 690,75
2.1.11	КУХНЕНСКА МИВКА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	8,00	233,10	1 864,80

2.1.12	ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ В КОМПЛЕКТ С ФАСОННИ ЧАСТИ	бр.	30,00	260,85	7 825,50
2.1.13	ДУШ	бр.	1,00	149,85	149,85
2.1.14	ДУШ КАБИНКИ	бр.	0,00	233,10	0,00
2.1.15	ПИСОАР	бр.	7,00	175,38	1 227,66
2.1.16	ФОНТАНКА	бр.	4,00	244,20	976,80
2.1.17	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РШ	бр.	6,00	166,50	999,00
2.1.18	ПОДУХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ	м.	300,00	5,55	1 665,00
2.1.19	ПРЕГЛЕД С ВИДЕО КАМЕРА НА СЪЩ. КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	1,00	3 108,00	3 108,00
2.1.20	РЕВ. ШАХТА 60/60/60 см.	бр.	0,00	205,35	0,00
2.1.21	РЕВ. ШАХТА Ф1000 с чугунен капак и дълбочина от 1,50 до 3,00м.	бр.	2,00	963,48	1 926,96
2.1.22	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м.	265,00	2,22	588,30
2.1.23	ПРОДУХВАНЕ НА СЪЩ. КАНАЛИЗАЦИЯ	м.	300,00	5,55	1 665,00
2.1.24	УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110	м.	280,00	3,33	932,40
3	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3.1	ИЗКОП	м3.	35,00	27,75	971,25
3.2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ПОД ТРЪБИ	м3.	1,00	49,95	49,95
3.3	ОБРАТЕН НАСИП	м3.	34,00	7,77	264,18
3.4	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ	м3.	34,00	6,66	226,44
4	Вик - ДЕМОНТАЖ				
4.1	Демонтаж на поцинковани тръби до ф2"	м.	600,00	2,78	1 668,00
4.2	Демонтаж на спирателен кран ф1/2" до ф1 1/2"	бр.	90,00	5,55	499,50
4.3	Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари	бр.	23,00	11,10	255,30
4.4	Просичане на отвори за инсталации в бетон с р-ри до 15/15	бр.	13,00	27,75	360,75
4.5	Просичане на отвори за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15	бр.	31,00	16,65	516,15
4.6	Демонтаж PVC тръби ф50	м.	50,00	3,33	166,50
4.7	Демонтаж PVC тръби ф110	м.	120,00	4,44	532,80
4.9	Демонтаж тоалетни умивалници	бр.	35,00	11,10	388,50
4.10	Демонтаж смесителни батерии	бр.	35,00	4,44	155,40
4.11	Демонтаж ПС ф 50	бр.	30,00	5,55	166,50
4.12	Направа на връзка на нови ВКК и ВВК със съществуващи водопровод и канал	бр.	10,00	166,50	1 665,00
4.13	Разваляне и възстановяване на нова облицовка вертикални щрангове в санитарни възли	м2	25,00	32,19	804,75
ОБЩА СУМА:					81 910,98

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. **Мартин Милев**)



Количествено стойностна сметка


Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"

ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: Ел. инсталации

№	Съдържание	Мярка	Количес тво	Ед.цена	Общо
A	Вътрешни ел.инсталации				
I	Захранващи линии				
2	кабел 5x16мм ²	м	50,00	22,20	1 110,00
3	кабел 5x6мм ²	м	70,00	8,44	590,80
4	кабел 5x4мм ²	м	45,00	5,77	259,65
5	кабел 5x1мм ²	м	100,00	1,67	167,00
6	кабел 3x4мм ²	м	7,00	3,11	21,77
7	кабел 3x2.5мм ²	м	2 355,00	1,55	3 650,25
8	кабел 3x1.5мм ²	м	4 535,00	1,00	4 535,00
II	Осветителна ел.инсталация и контакти				
1	Евакуационно осв.тяло11W с автономно захранване "СТРЕЛКА"	бр	69,00	25,53	1 761,57
	Осветително тяло тип "Камбана" предназначено за високи халета /1x150W/ 150W	бр	9,00	183,15	1 648,35
	Осв.тяло с енергоспестяващи лум.компактни лампи /2x18W или 26W/220V	бр	189,00	34,41	6 503,49
	Луминесцентно освет.тяло за открит монтаж с лампи 2x36W	бр	184,00	35,52	6 535,68
2	Евакуационно осв.тяло11W с автономно захранване"EXIT"	бр	22,00	25,53	561,66
	Луминесцентно освет.тяло с лампи 1x28W за монтаж,над "черна дъска" с асиметричен рефлектор насочен към дъската; с ЕПРА	бр	34,00	47,73	1 622,82
3	Луминесцентно осветително тяло-тип:4x14W, за монтаж в растерен окачен таван с размери 600/600мм,с рефлектор/решетка/ от надлъжни и напречни двойнопараболични ламели от анодиран огледален алуминий, с ЕПРА///В КОРИДОРИ и СТАИ С РАСТЕРЕН ТАВАН 60/60см. ///	бр	383,00	74,37	28 483,71
5	Противовлажен аплик 26W, за фасадно осветление	бр	2,00	24,42	48,84
6	Контакти за общо ползване	бр	18,00	3,44	61,92
7	Контакти с капачка	бр	214,00	4,00	856,00
8	Контакти за компютри	бр	32,00	5,55	177,60
9	Ключ-обикновен	бр	101,00	2,89	291,89
10	Ключ-сериен	бр	71,00	3,11	220,81



11	Ключ-девиаторен	бр	17,00	3,55	60,35
12	Сервизен вентилатор	бр	18,00	34,41	619,38
III	Автоматични прекъсвачи				
1	Автоматичен прекъсвач, 1P 6A	бр	2,00	5,55	11,10
2	Автоматичен прекъсвач, 1P 10A	бр	40,00	5,55	222,00
3	Автоматичен прекъсвач, 1P 16A	бр	37,00	5,55	205,35
5	Автоматичен прекъсвач, 3P 32A	бр	4,00	14,99	59,96
	Автоматичен прекъсвач, 1P 32A	бр	1,00	5,55	5,55
6	Автоматичен прекъсвач, 3P 40A	бр	1,00	26,09	26,09
	Автоматичен прекъсвач, 3P 80A	бр	4,00	42,74	170,96
7	Товаров прекъсвач, 1P 20A	бр	8,00	8,88	71,04
8	Товаров прекъсвач, 1P 32A	бр	3,00	9,99	29,97
	Товаров прекъсвач, 3P 80A	бр	4,00	61,05	244,20
10	Дефектотокова защита 25A/30mA	бр	15,00	66,60	999,00
11	Прекъсвач, 160A	бр	1,00	244,20	244,20
12	Автоматичен прекъсвач 80A 4P	бр.	1,00	164,28	164,28
13	Защита от пренапрежение, 25kA 1500V	бр	1,00	399,60	399,60
IV	Табла				
1	ГРТ - метално с размери 600/760/210	бр.	1,00	266,40	266,40
3	Табло - полиестерно, вграден монтаж, 24 модула	бр.	2,00	49,95	99,90
4	Табло - полиестерно, вграден монтаж, 18 модула	бр.	2,00	33,30	66,60
5	Табло - полиестерно, вграден монтаж, 6 модула	бр.	2,00	25,53	51,06
6	Табло - полиестерно, вграден монтаж, 8 модула	бр.	2,00	27,75	55,50
7	Табло с бутони за управление на осветлението 380/400/200	бр.	2,00	122,10	244,20
V	Кабелни скари и PVC тръби				
1	Кабелна скара с размери 100/50	м	86,00	12,21	1 050,06
2	Кабелна скара с размери 200/60	м	200,00	16,65	3 330,00
3	Капак за кабелна скара 100/50	м	86,00	8,88	763,68
4	Гофрирана тръба Ф50мм	м	150,00	2,33	349,50
5	Гофрирана тръба Ф32мм	м	120,00	1,89	226,80
Б	Мълнезащита				
1	Активен мълниепоприемник si 40ms	бр.	1,00	1 548,45	1 548,45
2	Комплект неръждаема мачта H5m с държачи за страничен монтаж (3бр x 150мм)	бр.	1,00	294,15	294,15
3	Алуминиев проводник ф8 мм	м	40,00	5,00	200,00
4	Държач за алуминиев проводник за плосък покрив (UV и мразо устойчиво бетонно блокче - 1кг.)	бр.	20,00	5,55	111,00
5	Присъединителна мултиклема за проводник ф8 към проводник ф8	бр.	12,00	5,00	60,00
6	държач за алуминиев проводник (клипс) за отвесен монтаж	бр.	30,00	2,78	83,40
7	Ревизионна клема INOX за проводник ф8мм - шина 40x4мм	бр.	2,00	33,30	66,60
8	Ревизионен капак	бр.	2,00	11,10	22,20

9	Шина поцинкована 40x4мм	м	20,00	5,55	111,00
10	Клема за връзка кол ф20мм - шина 40x4мм	бр.	2,00	6,66	13,32
11	Заземителен кол поцинкован ф20/L1500mm	бр.	6,00	38,85	233,10
В	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на осветителни тела	компл.	890,00	2,78	2 474,20
2	Демонтаж на контакти	компл.	264,00	1,11	293,04
3	Демонтаж на ключ	бр.	189,00	1,11	209,79
4	Демонтаж на кабели	м	4 000,00	0,56	2 240,00
5	Демонтаж на табла	бр.	8,00	66,60	532,80
Г	Монтажни работи				
1	Монтаж на етажни табла	бр	8,00	33,30	266,40
2	Монтаж на ГРТ	бр	1,00	166,50	166,50
3	Монтаж на ключ	бр	189,00	2,22	419,58
4	Монтаж на контакт	бр	264,00	2,22	586,08
5	Монтаж на осветително тяло	бр	890,00	8,88	7 903,20
6	Монтаж на вентилатор	бр	11,00	6,66	73,26
7	Монтаж на кабелна скара	м	286,00	7,77	2 222,22
8	Полагане на кабел	м	7 162,00	1,67	11 960,54
9	Монтаж и свързване на ел. автомати в ел. табло	бр	122,00	11,10	1 354,20
Д	Кабелна телевизия и интернет инсталация				
1	Рутер	бр	6,00	49,95	299,70
2	Кабел FTP клас 5	м	300,00	1,44	432,00
ОБЩА СУМА:					103 322,27

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. **Мартин Митев**)



Количествено стойностна сметка					
Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"					
ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68					
Фаза: Работен проект					
Част: Благоустройство					
№:	Видове работи:	Мярка	Количество	Ед.цена	Общо
1	Разрушителни и демонтажни работи				
1.1	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст (за пласт с дебелина 10см.)	м ²	40,00	38,85	1 554,00
2	СМР - Тротоари				
2.1	Ремонт /демонтаж, почистване и пренареждане/ на настилка от бетонови тротоарни плочи - 33/33/3см.	м ²	380,00	17,76	6 748,80
2.2	Доставка и полагане на настилка от бетонови тротоарни плочи - 33/33/3см.	м ²	250,00	31,08	7 770,00
2.3	Доставка и полагане на дренаращ пясъчен слой - 10см.	м ²	250,00	4,44	1 110,00
2.4	Доставка и полагане на дренаращ баластрен слой - 10см.	м ²	250,00	4,44	1 110,00
2.5	Доставка и полагане на хидроизолация мазана еластична - на един пласт за обмазване цокъл	м ²	280,00	19,98	5 594,40
2.6	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции - 10см.	м ²	250,00	4,44	1 110,00
2.7	Доставка и полагане на защита на хидроизолацията	м ²	280,00	5,55	1 554,00
2.8	Доставка и монтаж на компенсатор /уплътнителна лента/ при фуга с цокъл	м	280,00	6,66	1 864,80
2.9	Варо-циментова замазка под тротоарните плочи - 3 см	м ²	250,00	4,44	1 110,00
3	Елементи на парковото обзавеждане /вкл. доставка и монтаж/				
3.1	Доставка и монтаж на паркова пейка	бр.	6,00	188,70	1 132,20
3.2	Доставка и монтаж на пейка за инвалиди	бр.	3,00	277,50	832,50
3.3	Доставка и монтаж на парков кош за смет	бр.	6,00	61,05	366,30
4	СМР асфалт				
4.1	Развяляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	м ²	4 641,64	28,86	133 957,73

5	СМР зелени площи				
5.1	Подсяване с тревни смеси (с включена предварителна обработка на почвата, материали и дейности по подсяването)	м ²	3 629,00	5,00	18 145,00
				ОБЩА СУМА:	183 959,73

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. **Мартин Митев**)



Количествено стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич", гр.София, р-н "Надежда"

ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: Система за охрана - СОТ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	Система за охрана - СОТ				
1	Централа	бр.	1,00	399,60	399,60
2	Клавиатура	бр.	1,00	188,70	188,70
3	Обемен датчик	бр.	11,00	46,62	512,82
4	Сирена	бр.	4,00	24,42	97,68
5	Предавател	бр.	1,00	144,30	144,30
6	Мобилен паник бутон /дистанционно/	бр.	2,00	133,20	266,40
7	Магнит за врата	бр.	6,00	11,10	66,60
8	Кабел 8 x 0.22 мм ²	м.	600,00	0,89	534,00
9	Гофрирана тръба	м.	600,00	0,56	336,00
	Труд за изпълнение				
10	Монтаж и свързване на Централа	бр.	1,00	111,00	111,00
11	Монтаж и свързване на Датчик и магнит за врата	бр.	17,00	8,88	150,96
12	Монтаж и свързване на Сирена	бр.	4,00	8,88	35,52
13	Полагане на кабел и гофрирана тръба	м.	600,00	1,11	666,00
14	Инсталация и прозвъняване на Софтуер	бр.	1,00	166,50	166,50
				ВСИЧКО:	3 676,08

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж.  Мартин Митев)



Количествено стойностна сметка

Обект: 15 СОУ "Адам Мицкевич"

ж.к."Надежда" - II част", ул."Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" №68

Фаза: Работен проект

Част: Пожароизвестяване и видео наблюдение

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	Пожароизвестяване				
1	Адресируем пожароизвестителен контролен панел - ПИЦ	бр.	1,00	3 108,00	3 108,00
2	Оптично-димен пожароизвестителен датчик	бр.	144,00	83,25	11 988,00
3	Аналогов адресируем термодиференциален датчик	бр.	7,00	86,58	606,06
4	Аналогов адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	25,00	65,49	1 637,25
5	Аналогова адресируема стенна сирена	бр.	5,00	61,05	305,25
6	Сирена за звукова и светлинна сигнализация	бр.	6,00	77,70	466,20
7	Кабел 2 x 0.8 мм ²	м.	22 570,00	0,80	18 056,00
	Видео наблюдение				
8	Монитор 22"	бр.	1,00	266,40	266,40
9	UPS	бр.	1,00	233,10	233,10
10	DVR	бр.	1,00	288,60	288,60
11	Твърд диск 1TB	бр.	1,00	133,20	133,20
12	Камери	бр.	7,00	83,25	582,75
13	Кабел FTP	м.	228,38	0,89	203,26
14	Гофрирана тръба	м.	130,00	0,56	72,80
	Труд за изпълнение				
14	Монтаж на видеонаблюдение	бр.	1,00	543,90	543,90
15	Монтаж и свързване на апарати в табло	бр.	2,00	11,10	22,20
16	Монтаж на сензори	бр.	187,00	11,10	2 075,70
17	Полагане на кабел	м.	22 798,38	0,80	18 238,70
18	Монтаж на пожароизвестителна инсталация	бр.	1,00	277,50	277,50
				ВСИЧКО:	59 104,87

02.05.2017 г.
гр. Пловдив

Управител:

(инж. Мартин Митев)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

„Раднант и Ко“ ООД

(наименованне на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обособена позиция № 7: Основен ремонт/реконструкция на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 68, район „Надежда“

Долуподписаният/ата **инж. Мартин Георчев Минтев**

(трите имена)

в качеството си на: **Управител** в/на: **„Раднант и Ко“ ООД.**

ЕИК (БУЛСТАТ): **115713284**, със седалище и адрес на управление **гр. Пловдив, пощ. код 4002, ул. „Георги Измирлиев“ № 35**, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция **№ 7: Основен ремонт/реконструкция на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 68, район „Надежда“**

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Управление на риска: **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**
2. Организация и начини на изпълнение на строителството: **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**
3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 251 (двеста петдесет и един) календарни дни – съгласно Липсен календарен график за изпълнение на поръчката – **ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.**
4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности (в години) както следва:
 - а) за всички видове новонапълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 години;**
 - б) за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – **8 години;**
 - в) за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **5 години**, а в агресивна среда – **3 години;**
 - г) за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. а), б) и в) – **5 години;**
 - д) за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – **5 години;**

Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.
6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 3 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложенното, посочено с думи.

Приложения:

- 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Управление на риска.**
- 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Организация и начини на изпълнение на строителството.**
- 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Линеен календарен график за изпълнение на поръчката.**
- 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 – Диаграма на работната ръка**

Дата:	02.05.2017 г. гр. Пловдив
Име и фамилия:	инж. Мартин Митев Управител
Подпис (и печат):	