


ДОГОВОР



Днес, 7-12 2016 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник-кмета на Столична община Евгени Иванов Крушев, възложител за направление „Транспорт и транспортни комуникации“, съгласно Заповед № СОА16-РД09-1057/02.08.2016 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,
и от друга страна:

Сдружение „Северна скоростна тангента 2016“, БУЛСТАТ: 177098691, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. „Александър Малинов, бизнес сграда Ситикорп Билдинг №85, ет.2, ап. ОФИС 3, община Столична, обслужваща банка

Банковите сметки в настоящия документ са заличени на основание чл.72 и чл.74 от ДОПК

телефон: 0886072728, електронен адрес: office@activeb.bg, **състоящо се от**

1. „Актив Билдинг Инк“ ЕООД, ЕИК: 203008787;
2. „Проджект планинг енд Мениджмънт“ ООД, ЕИК: 175216595,

и представлявано от Иван Янков Иванов, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

при условията на чл. 112, ал.6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за класиране №СОА16-РД92-295/13.10.2016 г., за процедура открита с Решение № СОА16-РД93-117 от дата 04.07.2016 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация №СОА16-РД93-136 от дата 19.08.2016 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2016-0078 от дата 04.07.2016 г. се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2.780 до км 3.680”.

(2). Изпълнението на строителството е разделено на четири етапа, а именно:

1. етап 1: временен път от км 2+780 до км 2+990;
2. етап 2: изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084;



3. етап 3: изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320;
4. етап 4: Изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680;

(3) Изпълнението на всеки отделен етап започва след осигуряване на финансиране, възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставяне на Протокол №2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи изпълнението на дейностите с едно или повече възлагателни писма, за всеки отделен етап, само за един етап или за няколко етапа едновременно.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е 1 340 117,24 /един милион триста и четиридесет хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева без ДДС или 1 608 140,69 /един милион шестстотин и осем хиляди сто и четиридесет лева и шестдесет и девет стотинки /лева с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число:

Чл.2.1. ОБЩА цена за изпълнение на проектиране за 4 етапа 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС или 48 000 /четиридесет и осем хиляди/ лева с ДДС, в това число:

Чл.2.1.1. Цена за изпълнение на проектиране на етап 1: временен път от км 2+780 до км 2+990, 6000 (шест хиляди) лева без ДДС или 7200 /седем хиляди и двеста/ лева с ДДС.

Чл.2.1.2. Цена за изпълнение на проектиране на етап 2: изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084, 8000 (осем хиляди) лева без ДДС или 9600 /девет хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.

Чл.2.1.3. Цена за изпълнение на проектиране на етап 3: изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320, 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС.

Чл.2.1.4. Цена за изпълнение на проектиране на етап 4: изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680, 14 000 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС или 16 800 /шестнадесет хиляди и осемстотин/ лева с ДДС.



Чл. 2.2. ОБЩА цена за изпълнение на строителството 1 300 117,24 (един милион триста хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС или 1 560 140,69 /един милион петстотин и шестдесет хиляди сто четиридесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ лева с ДДС, в това число:

Чл. 2.2.1. За СМР на Етап 1: временен път от км 2+780 до км 2+990: 100 442,86 (сто хиляди четиристотин четиридесет и два) лева без ДДС или 120 531,43 /сто и двадесет хиляди петстотин тридесет и един/ лева с ДДС.

Чл. 2.2.2. За СМР на Етап 2: изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084: 226 797,61 (двеста двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС или 272 157,13 /двеста седемдесет и две хиляди сто петдесет и седем лева и тринадесет стотинки/ лева с ДДС.

Чл. 2.2.3. За СМР на Етап 3: изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320: 429 734,35 (четиристотин двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева без ДДС или 515 681,22 /петстотин и петнадесет хиляди шестстотин осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева с ДДС.

Чл. 2.2.4. За СМР на Етап 4: изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680: 543 142,42 без ДДС или 651 770,91 /шестстотин петдесет и една хиляди седемстотин и седемдесет лева и деветдесет и една стотинки/ лева с ДДС.

Чл.3. Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на договорената сума по чл. 2.1 с ДДС или 9600 /девет хиляди и шестстотин/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране и представяне на фактура.

Чл. 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до 80% от цената на всяка от приетите проектни работи по чл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 с ДДС, в 30-дневен срок от предаване на проектната разработка за съответния етап с предавателно-приемателен протокол и приемане на проекта от експертен технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.3.3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции.



Чл. 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс за изпълнението на всеки отделен възложен етап от строителството в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на договорените суми по чл. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 с ДДС в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с банкова гаранция за аванса, поискан от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответния етап. Гаранцията за авансово плащане се освобождава пропорционално при всяко междинно плащане, за всеки отделен етап.

Чл.3.5. Разплащането на извършените СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**, сметка 22 и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** междинни плащания, при условията на чл.3.5, при изпълнението на всеки отделен етап, като пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл.3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

Чл.4. Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.5. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5.1. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** цени, съставени при предложените в Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка		4,50 лв./час
- допълнителни разходи	върху труда	90 %
- допълнителни разходи	върху механизацията	30 %
- доставно-складови разходи		0 %



- печалба

6 %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.5.2. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл.6.1. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.2. Разплащанията по чл. 6.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

6.3. Към искането по 6.2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

6.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.7.1. Срокът за изпълнение на поръчката е:

Чл.7.1.1. За етап 1: временен път от км 2+780 до км 2+990 - 25 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.7.1.2. За етап 2: изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084 - 25 календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.7.1.3. За етап 3: изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320 - 25 календарни дни.



Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.7.1.4. Изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680 - **25 календарни дни.**

Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.7.1.5. За изпълнение на проектирането - **15 календарни дни.**

Срокът започва да тече от датата на която Изпълнителят е уведомен, че е осигурено финансиране. Срокът не обхваща периода от време, необходимо за съгласуване на проектите.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури **КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и функциите на **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

2. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22.

3. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

4. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:



1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:


1. Да извърши проектирането на локалните платна във фаза технически проект, на база Подробния устройствен план и да изготви проект за временен път в съответствие с нормите за проектиране.
2. Да предаде изготвените проекти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на Консултанта, упражняващ строителен надзор, за проверка и изготвяне от последния на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта.
3. Да изпълни всяка възложена задача качествено и в договорените срокове по чл.7.1, като организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:
 - поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
 - действащите нормативни уредби в Република България.
4. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.
5. При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.
6. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.
7. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.



8. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.**
9. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта, **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и приемателната комисия.
10. Да уведомява **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, **КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** ще дадат писмено разрешение за закриването им.
11. Да уведомява **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ПРОЕКТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект
12. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.
13. След изпълнението на договора да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**
14. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за заплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).
15. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.1.
16. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капацы и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.



17. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.7.1.
18. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
19. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;
20. Преди приемателната комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.
21. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
22. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.
23. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.
- Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка "професионална отговорност", като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).
- Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.
- Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.
- Чл.16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Чл.17.** Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.



Чл.18.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ПЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

18.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

18.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговорял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

18.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

18.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. (1). Гаранционният срок е: - за автомагистрала: 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас- 3 години; - за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство- 10 години, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет)-дневен срок след установяването им.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.



VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на дейностите, предмет на договора, включително дейностите по чл. 19, ал.3;

2. Договорът може да бъде прекратен предсрочно:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. с писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без предизвестие при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 т.2.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** връща получения аванс за съответната възложена, но не изпълнена дейност.

4. Настоящият договор се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигуряване на финансиране в срок от 18 месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23. При неспазване на някои от сроковете по чл.7.1 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 % от стойността на съответната възложена задача или етап по чл.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане за съответната дейност или етап и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС, както и отстраняване на всички некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и Консултанта, упражняващ строителен надзор, който се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



Чл.25. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 26. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наруши задължението си по чл. 31, ал.3 от настоящия договор и за определен период **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5 % от гаранцията по чл. 31, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС.

Чл.27. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.28. В случаите на неизпълнение на някои от сроковете по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.


Чл.29. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.

Чл.30. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: IBAN: BG55 SOMB 9130 3233 0083 00, BIC: SOMBBGSF, Банка: Общинска Банка АД, кл. Врабча.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.1. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на **67 005,86** (шестдесет и седем хиляди и пет лева и осемдесет и шест стотинки) лева, представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на банкова гаранция.

31.2. Внесената гаранция за изпълнение се освобождава пропорционално от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след получаване на разрешение за ползване при приключване на всеки отделен етап. Сумата за изпълнение на етапа, като процентно съотношение на общата цена за изпълнение на СМР се приспада от общата стойност на гаранцията. В случаите по чл.20, т.2.2, чл. 23 и чл.24 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като неустойка за неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и пропуснати ползи.



31.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на изпълнение на поръчката, до издаване на разрешение за ползване на строежа по чл.1.

31.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоили законно при него.

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и други относими действащи нормативни актове.

Чл.34. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от този договор са Техническите спецификации на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

/Евгени Крусев/

Възложител съгласно Заповед

№СОА16-РД09-1057/02.08.2016 г.

на Кмета на Столична община

/...../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

/...../

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Сдружение „Северна скоростна тангента 2016“

/Иван Иванов/


/...../



ОБРАЗЕЦ 1

Сдружение "СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА" [наименование на участника],
..... [данни за регистрацията на участника]
представявано от Иван Янков Иванов [трите имена]
в качеството на Упълномощен представител [длъжност, или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК, със седалище София,
адрес за кореспонденция: гр.София, бул."Александър Малинов" 85, бизнес сграда
„Ситикорп билдинг” ет.2, офис 3,
контакти: тел: 02/876 15 13; Факс: 02/876 15 13; office@activeb.bg,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Проектиране и изпълнение на СМР на локални платна
в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2+780 до км 3+680".**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации.

Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

000120



- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка:

I.1. За етап 1: временен път от км 2+780 до км 2+990 - 25 календарни дни;

I.2. За етап 2: изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084 - 25 календарни дни;

I.3. За етап 3: изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320 - 25 календарни дни;

I.4. Изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680 - 25 календарни дни;

I.5. За изпълнение на проектирането - 15 календарни дни.


Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

Изпълнителят на проекта **Сдружение „СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА 2016“** е запознат с всички изисквания на Възложителя относно изпълнението на проекта и при спечелването на търга за обществената поръчка гарантира, че тези изисквания ще бъдат спазени. Тази увереност се гарантира от опита на партньорите в **Сдружение „СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА 2016“** при изграждането на такива обекти, от опита на високо квалифицираните ни технически и изпълнителски кадри. Внедрената и проверената многократно Система за управление на качеството в строителния процес гарантира стриктното спазване изискванията на Възложителя. Сдружението ни гарантира точното спазване на съгласувания работен проект, спазване изискванията на нормативната уредба по българското и европейско законодателство и изискванията на доставчиците на материали и оборудване. Тези разбирания са в тон с нашите изисквания към организацията и контрола на строителния процес, за да се гарантира качествено завършване на обекта и предаването му на Възложителя в еделения срок.

000121



III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности
- за автомагистрала - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години;

- за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години.


Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участника.

Дата	29/ 07/ 2016г
Име и фамилия	Иван Иванов
Подпис (и печат)



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

000264



2. ОПИСАНИЕ на обществената поръчка:

2.1. Изготвяне и съгласуване на технически инвестиционен проект за локалните платна и проект за временен път.

Изпълнителят следва да изготви технически инвестиционен проект за изграждане по регулация на локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2+880 до 3+680 и проект за временен път (северно от Северната скоростна тангента) от км 2+780 до км 2+290.

Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение на строителството, както следва:

- временен път от км 2+780 до км 2+990.
- изграждане по регулация на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084.
- изграждане по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320;
- изграждане по регулация на северно локално платно от км 3+320 до км 3+530 и на южно локално платно от км 3+320 до км 3+680.

Проектите следва да бъдат обвързани с реализираното строителство, за което е необходимо да се извърши заснемане на съществуващото положение.

Проектът за временен път от км 2+780 до км 2+990 да включва следните части: геология, геодезия, пътна и отводняване, ВОД, както и други части по необходимост.

Временният път и радиусите на кривите да се проектират в съответствие с нормативната уредба и да се оразмери за много тежко движение. Износващият пласт от плътен асфалтобетон да се предвиди с полимермодифициран битум. Да се предвиди надлежно отводняване. При наличие на съоръжения на инженерната инфраструктура да се даде проектно решение за укрепване на трасетата или изместването им. Да се представят детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура. При необходимост да се предвидят необходимите конструктивни укрепителни мероприятия. В обхвата на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на новите трасета със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входове, подходи и особености на околното пространство.

В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се

предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели маркировъчна боя и др. да се даде постоянната организация на движение по третирания пътен участък, чрез поставяне на необходимите вертикални пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.

Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с СО – отдел “ОБД” и ОПП – СДВР.

Техническите инвестиционни проекти за локалните платна следва да бъдат съобразени с Подробния устройствен план и да включват следните части: геодезия, пътна и отводняване, ВОД, Улично осветление, Ландшафтна архитектура, ПБ, ПБЗ, ПУСО.

Част “Геодезия”

Проектите по част „Геодезия” да съдържат геодезическа снимка, трасировъчен план и вертикална планировка на кръстовищата.

Да се положи опорен полигон. Точките да се определят в Софийска координатна система и Балтийска височинна система. Местата на точките да се изберат извън обхвата на бъдещите строителни дейности. Стабилизирането им да се извърши трайно. Точките да се реперират от трайни обекти. Да се представи реперен карнет.

От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности, включително на реализираното строителство. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на локалните платна. Да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена. Разработката да се съгласува с проектантите по части. Вертикалната планировка да покаже взаимната обвързаност между пътно платно, тротоари, входи на сгради и огради.

Проектът да се предостави и на магнитен носител.

Част “Пътна и отводняване”

Възлага се изработването на технически проекти в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите по част „Пътна и отводняване“ да съдържат обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили и напречни профили през 10 м в табличен вид. Да се представят обобщени количествени сметки за видовете СМР по уедрени показатели.

Конструкцията на пътната настилка да се оразмери за много тежко движение. Износващият пласт да се предвиди с полимермодифициран битум. Да се предвиди надлежно отводняване.

На тротоарите да се предвиди асфалтова настилка от пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см за колесно натоварване 1 т/ос.

При наличие на съоръжения на инженерната инфраструктура да се даде проектно решение за укрепване на трасетата или изместването им. Да се представят детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в пътното платно и тротоарите.

Да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съгласно изискванията на Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

В обхвата на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на новите трасета със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входи, подходи и особености на околното пространство.

Проектите по част „Пътна и отводняване“ да съдържат и съгласувана с отдел „ОБД“ при Дирекция „Транспорт“ на Столична община и отдел „Пътна полиция“ при СДВР ситуация с постоянна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.

Да се приложи обобщена количествена сметка по уедрени показатели и по участъци (подобекти).

Проектите да се предоставят и на магнитен носител.

Част „ВОД“

В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели

маркировъчна боя и др. Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с СО – отдел "ОБД" и ОПП – СДВР.

Част "Улично осветление"

За локалните платна да се предвиди изграждане на ново улично осветление. Да се предвидят поцинковани стълбове. Да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община (Приложение № 1), като се използват светодиодни осветителни тела.

Да се приложи обобщена количествена сметка по уедрени показатели и по участъци (подобекти).

Част "Ландшафтна архитектура"

Да се извърши геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност, от геодезист. На тази база да се изготви експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност – същата следва да бъде окомплектована с таблица, в чието съдържание да са описани дендрологичните видове на заснетата растителност. Да се изготвят препоръки и компенсаторна схема (за всяко премахнато здраво дърво се засаждат 3 бр. - нови, а изсъхналите се компенсират 1:1) при отсичане на дървесна растителност.

В проекта по част „Ландшафтна архитектура – Паркоустройствен проект“, да се изпълнят препоръките и компенсаторната схема, направени в експертната оценка към същия обект. Да се предвиди засаждане на подходяща дървесна растителност в тротоарите на локалните платна. Да се изготви обосновка на функционално - композиционното решение, предвидено от проектанта. Да се приложи дендрологична ведомост на новопроектираната растителност и да се изготви посадъчен чертеж в подходящ мащаб.

Да се приложи обобщена количествена сметка по уедрени показатели и по участъци (подобекти).

Част "ПБЗ"

Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да

обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. Проектът да бъде съгласуван с отдел "ОБД" при Дирекция "Транспорт" на Столична община и отдел "Пътна полиция" при СДВР.

Част „ПБ”

Да се изготви проект, съгласно изискванията на Наредба №13-1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Част „План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)”

В проекта да се изпълнят изискванията на "Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали". Да се изготви План за управление на строителните отпадъци, като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.

Банка данни за проекта

За преглед на проектните материали да се представи един комплект папки на български език, съдържащи разработките по всички части.

След преглед на проектите от фирмата, упражняваща контрол по проектирането и приемането му от Столична община, проектните материали да се представят в 5 екземпляра и в 1 на магнитен носител с окончателна информация.

Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти, водещ проектант и съгласувани по специалности.

Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2.2. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвените проекти, предмет на настоящата поръчка.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в Профила на купувача, на адрес: www.sofia.bg.
2. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.
3. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.
4. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

– Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

– интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

– Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

– 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;

– Интернет адрес: <http://www.environment.government.bg/>

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Трианица №2
- Телефон: 8119 443