

Столична община
ул. "Московска" № 33

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

022-2555-850/23.12.2022

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.,

подписан между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** и **"ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО"** АД, с предмет на договора: **"Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – VII зона, включваща райони "Панчарево", "Младост" и "Студентски"**.

Днес, в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес: гр. София 1000, ул. "Московска" № 33, представлявана от зам.-кмета д-р инж. Ангел Джоргов, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и,

"ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 130131711, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район Витоша, ул. Дамяница № 3-5, тел.: 02/9151874, e-mail: gbsis@gbs-bg.com, представлявано от изпълнителните директори Тодор Гочев и Георги Кичуков, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

в изпълнение на писмо № СОА22-ВК66-13666/12.11.2022г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 4, ал. 5 от Договора, като взеха предвид необходимост от извършване на основен ремонт на тротоарни настилки на ул. "Съединение" – с. Лозен, ул. "Васил Левски" – с. Казичене и ул. "Цар Борис III" – с. Казичене и наложило се изключване на участъци от тротоарните настилки на улиците, включени в Приложение 6 от договора, страните по него подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ,

за следното:

Чл.1. Променя се Приложение № 6 от договора, като се изключват следните участъци:

18. с. Лозен, ул. "Съединение" – от ул. "Мургаш" до ул. "Явор" (позиция 18) – отпада северен тротоар. Отпада сумата от 20 лв. (двадесет лева).

20. с. Казичене, ул. "В. Левски" – от ул. "Хаджи Димитър" до ул. "Цар Борис III" (позиция 20) – отпада северен тротоар. Отпада сумата от 185 лв. (сто осемдесет и пет лева).

21. с. Казичене, ул. "Цар Борис III" – участък при параклис "Преображение Господне" (позиция 21) – отпада южен тротоар. Отпада сумата от 20 лв. (двадесет лева).

Чл.2. Размерът на сумата по договора се изменя по следния начин:

"**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след направено приспадане, ежемесечно възнаграждение в размер на 50 675 лв. (петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) без ДДС или съответно 60 810 лв. (шестдесет хиляди осемстотин и десет лева) с ДДС."

Споразумение към договор с предмет: "Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – VII зона, включваща райони "Панчарево", "Младост" и "Студентски"

Чл.3. Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Чл.4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община.

Настоящото споразумение съдържа 2 (две) страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.

Приложение: Писмо № СОА22-ВК66-13666/12.11.2022г.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА “ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД:
(д-р инж. Ангел Джоргов)	(Тодор Гочев)
	(Георги Кичуков)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(Савелина Геков)

Съгласувал:.....

/Цв. Стоевски – директор ДОПК/

Съгласувал:.....

/юрисконсулт отдел “Правна координация”/

Съгласувал:.....

/А. Петрова – гл. юрисконсулт ДОПК/

Изготвил:.....

/М. Велева – гл. специалист ДОПК/

Подписите са заличени на основание
Регламент (ЕС) 2016/679.

Споразумение към договор с предмет: “Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – VII зона, включваща райони “Панчарево”, “Младост” и “Студентски”