

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ул. „Московска“ № 33

РЕГИСТРАЦИОНЕН ПОРЪЧЕК И ДАТА

COA19-DГ55-391/26.05.2021

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Към Договор № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.

Днес, 26.05.....2021г., в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София, ул. „Московска“ №33 и БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник – кмета на Столична община д-р инж. Ангел Джоргов, възложител съгласно Заповед № СОА20-РД09-2437/14.09.2020г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост по-долу в текста, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, представлявано от Изпълнителен директор г-н Тодор Антонов Гочев и Изпълнителен директор г-н Георги Иванов Кичуков, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, по договор №СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г. от друга страна,

на основание чл.4, ал.1 и ал. 5 от подписания Договор № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г. за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоразения на територията на Столична община – VII зона „Райони: Младост, Студентски и Панчарево“, сключен въз основа на открита процедура за обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с Решение № СОА18-РД93-167/04.09.2018г, вписан в РОП под №00087-2018-0116 и на основание чл.112, ал.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и при условията на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.86 от 18.10.2018г., в сила от 01.03.2019г.)

се сключи настоящото Споразумение за следното:

Чл.1 По приложение 6 от договор № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г., отпадат участъци от прилежащи тротоари към улици и улици, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предвижда извършване на основен ремонт:

- ул. „Съединение“(позиция 18) – отпада ляв тротоар, в участъка от ул. „Трънски път“ до ул. „Мургаш“

- ул. „ Васил Левски“(позиция 20) – отпада десен тротоар, в участъка от Околовръстен път до ул. „Цар Борис III“

- бул. „Климент Охридски“(позиция 2) – отпада участъка от бул. „Г. М. Димитров“ до кръстовището с ул. „Проф. Марко Семов“

- бул. „Климент Охридски“(позиция 2) – отпада участък от 100 м² от уличното платно, попадащи в участъка от ул. „Проф. Марко Семов“ към ул. „Трайко Станоев“/ в обхвата на разделителния остров/

Чл.2 Страните определят размер на сумата, с която трябва да бъде редуцирано ежемесечното плащане по чл.4, ал.1 и ал.5 от Договор № СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г. ~~поради отпадане на части от тротоари от улици, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предвижда извършване на основен ремонт по чл.1 от настоящето споразумение~~ да е в размер на **360,00 лв.** (триста и шестдесет) лв. без ДДС или **432** (четиристотин тридесет и два) лв. с ДДС, като сумата по Приложение 6 е както следва:

- ул. „Съединение“ (позиция 18) – лъв тротоар, в участъка от ул. „Трънски път“ до ул. „Мургаш“ – Отпада сумата от **15 лв.** Цената на месец се редуцира на **985 лв.**
- ул. „Васил Левски“ (позиция 20) – десен тротоар, в участъка от Околовръстен път до ул. „Цар Борис III“ – Отпада сумата от **45 лв.** Цената на месец се редуцира на **2 205 лв.**
- бул. „Климент Охридски“ (позиция 2) – участъка от бул. „Г. М. Димитров“ до кръстовището с ул. „Проф. Марко Семов“ – Отпада сумата от **250 лв.** Цената на месец се редуцира на **2 000 лв.**
- бул. „Климент Охридски“ (позиция 2) – 100 м² от уличното платно, попадащи в участъка от ул. „Проф. Марко Семов“ към ул. „Трайко Станоев“/ в обхвата на разделителния остров/. Отпада сумата от **50 лв.** Цената на месец се редуцира на **1 950 лв.**

Чл.3 Редуцираната обща месечна сума за всички улици, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заплаща ежесечно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл.4, ал.5 от договор № **СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.** след направеното приспадане е **51 140 /петдесет и една хиляди сто и четиридесет/ лева без ДДС или 61 368 /шестдесет и една хиляди и триста шестдесет и осем/ лева с ДДС.**

Сумата се заплаща въз основа на одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** месечен отчет.

Чл.4 Настоящото допълнително споразумение има за цел да уреди отношенията между страните, във връзка с промяната предмета и цената на сключения Договор № **СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.** Всички останали разпоредби остават непроменени и се прилагат в първоначалната си редакция, и страните се задължават да ги спазват.

Чл.5 Настоящото допълнително споразумение отменя допълнително споразумение с рег. № **СОА21-ДГ55-116/04.03.2021г.** и споразумение с рег. № **СОА21-ДГ55-266/13.04.2021г.**

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и се счита за неразделна част от Договор № **СОА19-ДГ55-391/14.06.2019г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

/д-р инж. Ангел Джоргов/

Възложител съгласно:

Заповед № **СОА20-РД09-2437/14.09.2020г.**

На Кмет на Столична община

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД

/Тодор Антонов /очев/

Изпълнителен директор

/Георги Иванов Кичуков/

Изпълнителен директор

Съгласувал:

Директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии” Цветан Стоевски.....

Вр.И.Д.Началник отдел “Изграждане и поддръжка на уличната мрежа” инж. Емилиян Георгиев

Съст.: инж. Н.Милкова – ст. експерт в отдел “ Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“....

Предадено в деловодството на СО.....

Подписите са заличени на основание
Регламент (ЕС) 2016/679.