



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ул. Московска № 33

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

СОА19-ВКО8-5904/09.05.19

**СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № СОА18-ДГ55-66/19.02.2018,**

Днес, 09.05.19 г., в гр. София, между

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана на **Йорданка Асенова Фандъкова** кмет на СО, в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: 200678992, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, п.к. 1220, район Сердика, ж.к. Военна рампа, бул. „Илиянци“ №48, Бизнес сграда „Галчев холдинг“ тел: 02/4914711, факс: 02/8034720, представлявано от **Любомир Николаев Галчев** в качеството му на **Управител**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Предвид писмо № СОА19-ТД26-5481(2)/23.04.2019г. и № СОА19-ТД26-5481(3)/25.04.2019г. от „Софинвест“ ЕООД, с оглед представени справки, издадени от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН относно настъпили неблагоприятни метеорологични условия, и на основание чл. 13, ал.4 от договора във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл.20а от ЗЗД, страните по Договора подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи, посочен в чл. 3, ал. 4 от Договора се удължава със 134 (сто тридесет и четири) календарни дни.

Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ55-66/19.02.2018г.

Проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.

Приложения:

- писмо № СОА19-ТД26-5481(2)/23.04.2019г.;
- писмо № СОА19-ТД26-5481(3)/25.04.2019г.;
- справки, издадени от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА / Йорданка Фандъкова /	„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИ (Савелина Гекова)	

