

Столична община ул. "Московска" № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
COA23-ДГ55-608/05.09.2022г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № COA18-ДГ55-221/27.04.2018г.

с предмет: „Пътна връзка между кв. Малинова долина и кв. Студентски град“.

Днес, в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: ул. „Московска“ № 33, с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столична община, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М“ АД, ЕИК: 111001688, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, п.к. 3400, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, представлявано от Изпълнителния директор – Тони Петров, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с изложените в писмо с рег. № COA23-ТД26-7930/19.05.2023г. обстоятелства и като взеха предвид, че:

1. На 05.08.2022г. в Държавен вестник (брой 62 от 2022г.) е обнародван и влезе в сила Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗДЗОП), с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

2. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗДЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022г., в сила от 5.08.2022г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон;

3. С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022г. (ДВ бр. 78, 2022г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство;

4. С Решение № 1001 на Столичния общински съвет по протокол № 67 от 15.12.2022г. се дава съгласие Столична община да предостави допълнителни финансови средства, необходими за индексирание на сключени договори за строителство и инженеринг, в размер на до 15% от първоначалната им стойност с ДДС, като при

договори за инженеринг на индексация подлежат единствено разходи за изпълнение на строително-монтажни работи;

5. С Доклад № СОА22-РД92-351-[11]/21.06.2023г. от работата на комисията, назначена със Заповед № СОА22-РД92-351/10.11.2022г. на кмета на СО, е изразено становище, че договорът може да бъде индексирани при условията на чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като при стойност на СМР съгласно договора в размер на 1 122 714.24 лв. с включен ДДС, увеличението на стойността на договора с до 15 % изисква осигуряването на допълнителни средства в размер на до 168 407.14 лв..

6. Настоящият Договор е сключен в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, като датата на подаване на офертата е 18.04.2017г., т.е. преди 31.12.2021г.;

7. Считано от 31.12.2020г. (началната дата на наличие на инфлация, съгласно §2 от ПЗР на Постановление № 290 на МС на РБ) е наличие инфлация, като към 31.03.2023г. (датата, към която е последно известната към настоящия момент стойност) тя е в размер на 127.03 % (индекс на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за първо тримесечие на 2023г. в размер на 237.7 при 104.7 към 31.12.2020г.), представляваща съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси;

8. При наличието на посочените в т. 7 инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на Договора;

9. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия Договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на Договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион;

10. Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на Договора, което не води до промяна на предмета му.

на основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните по Договора подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ

за следното:

Чл. 1. Страните се споразумяват общата стойност на Договора по чл. 2 от същия, в размер на 935 595.20 лв. без ДДС, съответно 1 122 714.24 лв. с включен ДДС, да се увеличи с не повече от 15 на сто, а именно до 1 075 934.48 лв. без ДДС, съответно 1 291 121.38 лв. с включен ДДС, като съответните суми ще бъдат изплатени на Изпълнителя от бюджета на Столична община при осигурено финансиране.

Чл. 2. (1) За прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022г., страните подписват Актове за индексация към всеки Акт/Документ за извършени по договора дейности.

(2) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за извършени по договора дейности, който включва следното:

Допълнително споразумение към договор № СОА18-ДГ55-221/27.04.2018г.

1. посочване на съответния Акт за извършени по договора дейности, подлежащ на индексация;

2. стойност на дейностите, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за извършени по договора дейности, преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. Сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022г., върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху стойността на съответния Акт за индексация;

5. всички останали добавки и удържки в размера, посочен в договора, изчислени върху стойността на съответния Акт за индексация;

6. отчет за напредъка на стойността на актовете за индексация, който да отразява процентното увеличение с натрупване на Актовете за индексация спрямо първоначалната обща цена на договора.

(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на актовете за индексация.

Чл. 3. Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 30 дни от подписването на настоящото Споразумение всички Актове за индексация за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021г., до настоящия момент, за които е наличен официално обявен Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като Възложителят приема същите в срок до 30 дни от представянето им, в случай че няма възражения и че общото увеличение на всички актове не надвишава ограничението по чл. 1 от настоящия Анекс.

Чл. 4. Изпълнителят представя на Възложителя Акт за индексация към всеки последващ датата на подписване на настоящото Споразумение Акт за приемане на дейности, при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящия анекс по отношение съответния Акт за индексация, в срок до 15 дни от публикуване на Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, през което дейностите са приети, като Възложителят го приеме в срок до 15 дни в случай, че няма възражения.

Чл. 5. Страните се споразумяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на настоящия Анекс, е основание за издаване на съответния документ/фактура за плащане.

Чл. 6. Всяка издадена фактура/и, въз основа на приет Акт за индексация, ще бъде заплащана, както следва:

- Стойността на реално изпълнените дейности съгласно Ценовото предложение на изпълнителя;
- Стойността, равняваща се на до 15% от стойността на увеличението, прието в акта за индексация за съответната дейност/и.

Остатъчната стойност на увеличението, прието в Акта за индексация за съответната дейност/и, се дължи ведно с окончателното плащане за обекта/етапа, при спазване на изискването общата стойност на увеличението, въз основа на индексирването на договора, да не надвишава 15% от стойността на договора. В случай, че общата стойност на Актовете за индексация надвишават 15% от стойността на договора се приема, че същите са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 7. (1) Възложителят си запазва правото да изисква предоставянето на допълнителна информация и доказателствения материал за начина на формиране на сумите за индексация, като Изпълнителят се задължава да предостави същите, преди извършване на плащането.

(2) Изпълнителят предприема необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с изменението по чл. 1, в срок до 10 (десет) дни от влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 8. (1) Достигане на посочената в чл. 1 от настоящото Споразумение сума за индексация по отношение актовете, с които се извършва индексация по Методиката, описана в настоящото споразумение, не е основание за спиране изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на договора, от страна на Изпълнителя.

(2) Спирането изпълнението на строително-монтажните работи от страна на Изпълнителя поради достигане на предвидените в чл. 1 от настоящото Споразумение ограничения ще се счита за виновно неизпълнение на Договора от страна на Изпълнителя, с всички произтичащи от това последици.

Чл. 9. Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото Споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 10. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на регистрационния индекс в деловодната система на Столична община.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № СОА18-ДГ55-221/27.04.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ЗАМ.-КМЕТ НА СО
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ**

**САВЕЛИНА ГЕКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СО**

Съгласували:

К. Димитров – директор на дирекция ИРУМ:

Ц. Стоевски – директор на дирекция ОПК:

Б. Личева – началник отдел ПК

Изготвил: В. Мутафчийска – гл. юристконсулт в дирекция ОПК: ...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М“ АД
ТОНИ ПЕТРОВ**

Допълнително споразумение към договор № СОА18-ДГ55-221/27.04.2018г.