

№	Видове СМР	З.С.	Кол-во	норм време ч.ч	трудоемкост ч.дни	бр. работници	състав на звеното по специалности	изчисленост КСТ МСМ	изчисленост месечен план	МАШИ НОСМОНИ	бр. осн. мв. шини	количество работни дни
1	Откриване на стр. площадка с ант. бр. 2	бр.	1,00									1
2	МОБИЛИЗАЦИЯ	бр.	1,00	180	20,00	10	общ. работници					2
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА												
263	доставка	бр.	109,00									
264	доставка	бр.	2,00									
265	доставка	бр.	19,00									
266	доставка	бр.	13,00									
267	доставка	бр.	2,00									
268	доставка	бр.	2,00									
269	доставка	бр.	21,00									
Работно осветление												
270	8431220000	м	500,00	0,06	3,75	2	общ. работник-2					1,9
271	8228110402	м	200,00	1,33	33,25	7	общ. работник-7					4,8
272	8228110401	м	300,00	1,21	45,38	8	общ. работник-8					5,7
273	8231213100 кор за готов елемент	бр.	10,00		6	7,50	ел. монтажник-3 общ. работник-3					1,3
274	8231213100 кор за готов елемент	бр.	37,00		3	13,88	ел. монтажник-3 общ. работник-3					2,3
275	8430364000	м	150,00	0,24	4,50	3	ел. монтажник-2 общ. работник-1					1,5
276	8430364000	м	1700,00	0,24	51,00	12	ел. монтажник-8 общ. работник-8					4,3
277	8430364000	м	150,00	0,24	4,50	4	ел. монтажник-2 общ. работник-2					1,1
278	8211112312	м	300,00	0,14	5,25	4	ел. монтажник-2 общ. работник-2					1,3
279	доставка	м	500,00									
280	доставка	м	800,00									
281	доставка	м	100,00									
282	доставка	м	200,00									
283	доставка	м	400,00									
284	доставка	м	100,00									
285	доставка	м	200,00									
286	доставка	м	400,00									
287	доставка	м	100,00									
288	8211145120	м	2100,00	0,17	44,63	7	ел. монтажник-4 общ. работник-3					6,4
289	8431220000 кор	бр.	22,00	6,48	17,82	6	ел. монтажник-3 общ. работник-3					3,0
290	8222163010	бр.	15,00	3,58	6,71	6	ел. монтажник-3 общ. работник-3					1,1
291	8211268300	м	180,00	2,22	49,95	10	ел. монтажник-5 общ. работник-5					5,0
292	8430872000	бр.	20,00	4,13	10,33	8	ел. монтажник-4 общ. работник-4					1,3
293	8210851303	бр.	18,00	2	4,50	4	ел. монтажник-2 общ. работник-2					1,1
294	собств. анализ	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
295	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
296	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
297	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
298	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
299	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
300	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
301	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
302	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
303	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
304	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
305	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
306	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
307	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
308	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
309	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
310	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
311	8210851303	бр.	18,00		0,00	1	Лаборатория					0,0
312	8211273500	бр.	82,90	0,41	3,18	4	ел. монтажник-4					1
313	8211145120	м	3000,00	0,17	63,75	4	ел. монтажник-4					16
314	8211145120	м	1,00	6	0,75	1	ел. монтажник-1					1
315	821112312	м	1200,00	0,14	21,00	4	ел. монтажник-4					5
316	8211145120	м	100,00	0,17	2,13	2	ел. монтажник-2					1
317	8430364000	м	100,00	0,24	3,00	4	ел. монтажник-4					1
Външно ел. захранване – нов секционен бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) и кабелни линии СрН 10kV за захранване												
Кабелни линии НН 1kV												
318	8210000040	м	22,00	0,3	0,63	1	ел. монтажник-1					0,8
319	8211145176	м	22,00	0,62	1,71	2	ел. монтажник-1 общ. работник-1					0,9
320	8211145176	м	320,00	0,62	24,80	6	ел. монтажник-4 общ. работник-4					4

