

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. "Московска" № 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И КЪМ

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договор № СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.

СОА19-ДГ55-587/23.08.19

Днес 23.08. 2019г., в гр. София, между:

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, с адрес: гр.София, ул."Московска"№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник-кмета на Столична община – направление „Транспорт и транспортни комуникации“ г-н Дончо [REDACTED] Барбалов, възложител съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост по долу в текста , **«ВЪЗЛОЖИТЕЛ»**, от една страна

и

**„ДЛВ“ ЕООД**, с ЕИК 113553048, представлявано от Мирослав [REDACTED] Мирчев, със седалище и адрес на управление гр. Перник 2300 , кв.Църква, ул.,„Кралевски път“ 1, наричан по-долу за краткост **«ИЗПЪЛНИТЕЛ»**, по договор СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г. от друга страна,

на основание **чл.6, ал.6** от подписания договор № **СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.** за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община - Vзона «Райони: Подуяне, Оборище и Кремиковци», сключен въз основа на открита процедура за обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, открита с Решение №СОА18-РД93-167/04.09.2018г., вписана в РОП под №00087-2018-0116, се сключи настоящото допълнително споразумение между страните, които се споразумяха за следното:

**Чл. 1** По приложение 6 от договор № **СОА19-РД55-359/31.05.2019г.** отпадат следните улици и участъци от улици, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда извършване на основен ремонт:

- бул.Княз Ал.Дондуков-от ул."Кракра" до мост "Чавдар" (позиция7)-отпада северния тротоар от ул.Кракра до ул.Зетово.

**Чл. 2** Страните определят размера на сумата, с която да бъде редуцирано ежемесечното плащане по **чл.4, ал.1** от договор № **СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.** поради отпадане на цели улици и участъци от улици, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предвижда извършване на основен ремонт по чл.1 от настоящото споразумение да е в размер на **400,00(четиристотин)лв без ДДС или 480,00(четиристотин и осемдесет)лв. с ДДС**, като сумата по Приложение 6 разпределена по улици е както следва:

- бул.Княз Ал.Дондуков-от ул."Кракра" до мост "Чавдар" (позиция7)- отпадат **400,00лв.** Цената за един месец се редуцира на **2553,00лв.**

**Чл. 3** Редуцираната обща месечна сума за всички улици, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** трябва да заплаща ежемесечно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл.4, ал.1. от договор № **СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.** след направеното приспадане по чл.2 е **88140,00/осемдесет и осем хиляди сто и четиридесет и 0,00/лева без ДДС или 105768,00/сто и пет хиляди седемстотин шестдесет и осем и 0,00 /лева с ДДС.**

*Документът се издава в 2(два) екземпляра – един за подателя(за класиране в УАСО) и един за фирма „ДЛВ“ ЕООД и носи хартиен носител за страната по него. Към дата 03.2019г. фирмата не е реален участник в ЕОД.*

Сумата се заплаща въз основа на одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** месечен отчет.

**Чл. 4** Настоящото допълнително споразумение има за цел да уреди отношенията между страните във връзка с промяната на предмета и цената на сключения Договор № **СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.** Всички останали разпоредби остават непроменени и се прилагат в първоначалната си редакция, и страните се задължават да ги спазват.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се счита за неразделна част от Договор № **СОА19-ДГ55-359/38.05.2019г.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА :**

**НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ И  
ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ**

**/ Дончо Барбалов /**

Възложител съгласно Заповед  
№ СОА18-РД09-1409/06.12.2018г.  
На Кмета на Столична община



**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**

**«ДЛВ» ЕООД**

**/ Мирослав Мирчев /**

**УПРАВИТЕЛ**



Заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП