

Столична община  
ул. "Московска" № 33

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

## СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.,

подписан между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** и **"ДЛВ" ЕООД**, с предмет на договора: **"Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – V зона, включваща райони "Кремиковци", "Подуяне" и "Оборище"**.

Днес, в гр. София, между:

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес: гр. София 1000, ул. "Московска" № 33, представлявана от зам.-кмета д-р инж. Ангел Джоргов, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и,

**"ДЛВ" ЕООД**, ЕИК 113553048, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2308, ж.к. Църква, ул. "Кралевски път" № 1, тел.: 0884 70 52 94, e-mail: office@dlv.bg, представлявано от **управителя Мирослав Мирчев**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

в изпълнение на писмо № СОА22-ВК66-13625/12.11.2022г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, като взеха предвид необходимост от извършване на основен ремонт на тротоарни настилки на ул. "Уошбърн" и ул. "Васил Петлешков" и наложило се изключване на участъци от тротоарните настилки на улиците, включени в Приложение 6 от договора, страните по него подписаха настоящото

## СПОРАЗУМЕНИЕ,

за следното:

**Чл.1.** Променя се Приложение № 6 от договора, като се изключват следните участъци:

16. ул. "Уошбърн" – от ул. "Макгахан" до ул. "Резбарска" (позиция 16) – отпада южен тротоар в участъка от ул. "Къкринско ханче" до ул. "Резбарска". Отпада сумата от 200 лв. (двеста лева).

14. ул. "Васил Петлешков" – от ул. "Макгахан" до ул. "Панайот Хитов" (позиция 14) – отпада източен тротоар в участъка от ул. "Филип Тотю" до ул. "Панайот Хитов". Отпада сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева).

**Чл.2.** Размерът на сумата по договора се изменя по следния начин:

"**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след направено приспадане, ежемесечно възнаграждение в размер на 82 486 лв. (осемдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС или съответно 98 983,20 лв. (деветдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки) с ДДС."

**Чл.3.** Всички останали разпоредби на договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.



*Споразумение към договор с предмет: "Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – V зона, включваща райони "Кремиковци", "Подуяне" и "Оборище"*

**Чл.4.** Настоящото споразумение влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община.

Настоящото споразумение съдържа 2 (две) страници и се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № СОА19-ДГ55-359/31.05.2019г.

**Приложение:** Писмо № СОА22-ВК66-13625/12.11.2022г.

**СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:**

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b>	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b>
<b>ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:</b>	<b>УПРАВИТЕЛ НА “ДЛВ” ЕООД:</b>
(д-р инж. Ангел Джоргов) 	(Мирослав Мирчев) 

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

(Савелина Гекова)      *Л*

Съгласувал:.....  
/Цв. Стоевски – директор ДОПК/

Съгласувал:.....  
/юрисконсулт отдел “Правна координация”/

Съгласувал:.....  
/А. Петрова – гл. юрисконсулт ДОПК/

Изготвил:.....  
/М. Велева – гл. специалист ДОПК/

Подписите са заличени на  
основание Регламент (ЕС) 2016/679.

*Споразумение към договор с предмет: “Извършване на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – V зона, включваща райони “Кремиковци”, “Подуяне” и “Оборище”*