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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа:

1. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”;

2. Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша; 

3. Пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град;

4. Ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина, р-н Студентски;

5. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";

6. Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне;

7. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне;

8. Ул. Трудолюбие и Ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина;

9. Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/;

10. Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел;

11. Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци";

12. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър", от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика";

13. Изграждане на улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена;

14. Изграждане на ул. "Орех", кв. Суходол, район "Овча купел";

15. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение. 
Код по КОП: 45233252
СОФИЯ, 2017 г.

I. Общи условия

1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Заместник Кмета на Столична Община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

2. Описание на предмета на поръчката: 

Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа:

1. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”;

2. Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша; 

3. Пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град;

4. Ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина, р-н Студентски;

5. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";

6. Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне;

7. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне;

8. Ул. Трудолюбие и Ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина;

9. Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/;

10. Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел;

11. Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци";

12. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър", от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика";

13. Изграждане на улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена;

14. Изграждане на ул. "Орех", кв. Суходол, район "Овча купел";

15. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение. 
3. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка e:
1. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”.
Проектът се състои от: 

1. РП за ремонт на улица “Хемус” от О.Т.249а при ул. „Коста Лулчев” до о.т. 242, на ул. „Иван Димитров – Куклата”.

2. РП за ремонт на улица от О.Т.121-О.Т.248в-О.Т. 248г, улица от О.Т.121-О.Т.249б-О.Т.249а, улица от О.Т.248-О.Т.248а-О.Т.248. 

Разглежданото трасе на улица „Хемус” е по направление запад - изток, започва от регулата в пресичането с ул. „Коста Лулчев” и стига до О.Т. 248, като завареното улично платно отпада и се прави нова улична част както е по регулация, след което следва дясна дъга на юг до О.Т. 247, където се строи ново цялото трасе, продължението на улицата е по направление север – юг до О.Т.246, като този участък е действащата улица „Мирково” и се реконструира по регулация, след което следва лява дъга до О.Т. 245 и къс прав участък до О.Т.242 на ул.„Иван Димитров-Куклата”, където изградения паркинг ще се реконструира в улица както е по регулация.
Улица „2” от О.Т.121б -О.Т.121в -О.Т.121г -О.Т.248в до О.Т. 248г е по направление запад - изток, започва при О.Т.121б от изградена част и до О.Т.248в се строи нова улична отсечка; Улица „3” от О.Т.121г-О.Т.249б-О.Т.249а е по направление югозапад - североизток, започва при О.Т.121б и до О.Т.249а се строи нова улична отсечка между жилищни блокове; 

Улица „4” от О.Т.248в-О.Т.248а-О.Т.248 е също по направление югозапад - североизток, започва при О.Т.248в и до О.Т.248 се строи нова улична отсечка между жилищни блокове.

Фиксиране габарита по регулация на улица”Хемус” с нови видими пътни бордюри, според нивелетното им положение, изграждат се бордюрните криви по регулация. Джобовете за паркоместа минимално се променят съобразно съществуващи дървета. Второстепенните улици – условни „2”, „3” и „4” спазват докъдето може регулацията, а където не може, се осигурява необходимия достъп, съобразен с изградени и функциониращи жилищни блокове.

Дължината на реконструирания участък на ул. „Хемус” е 462 м, на ул. „2” е 125 м, на ул. „3”  е 81 м и на ул. „4” е 80 м. Реконструкция на пътна конструкция по типов профил – средно движение за ІV клас улица – по приложените изчисления. 

Изграждане на улични оттоци.

Изграждане на укрепване на високи терени с подпорна стена от стоманобетонови пилоти, с габиони при надвишение до 1,50 м и малки зидове от пътни ивици към дворове при надвишение до 0,5 м.

Подпорната стена се изпълнява от стоманени профили /двойно Т/, които се анкерират в земната основа на дълбочина min 5,5 м. Пилотите се разполагат през 50 см. Над съществуващия терен стената е с височина от 250 см до 330 см. Долният ръб на подпорната стена се изпълнява на 20 см под терена при пътното платно, а горният ръб е на 20 см над терена.

За осъществяване на добро отводняване са предвидени два реда барбакани. Първият ред барбакани с диаметър ф10 см е на височина 15 cм над терена и през 150 cм по дължина. Вторият ред барбакани с диаметър ф10 cm е на височина 75 cм над терена и през 150 cм по дължина.

Всички пътни работи са съобразени със съществуващите инженерни мрежи и съоръжения. За улица Хемус и южната уличка /условна „2”/ по време на СМР да се внимава при изкопи за дъно настилка, тъй като има топлопровод с камерни шахти. 

Проектът предвижда изграждане на ново улично осветление и изместване на засягащите се от реконструкцията и изграждането на улицата електрически съоръжения.
2. Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша.

Изпълнението на СМР е в съответствие с работния инвестиционен проект за основен ремонт на улица „Боянска“.  Предвидено е предстоящият ремонт да се извърши с подмяна на настилката и да се изпълни габарита според действащата регулация.

Класът на ул. „Боянска ”е – III Б – „Първостепенна“. Транспортните и технически характеристики са: режим на кръстовища – регулирани с пътни знаци Б2 и Б3 и проектна скорост Vпр=50 km/h.

Дължината на ул. „Боянска“ е 753m. Предвидено е шираната на пътното платно да е 9м, две ленти по 4,5м (според действащата регулация). В план улицата е решена с прави и криви участъци, съобразно регулационния план и нормативните изисквания. Геометричните елементи на трасето в план са подробно дадени в графичната част от работния проект. От км 0+440 до км 0+480 отляво и от км 0+485 до 0+520 отдясно, са предвидени уширения за спирки на градски транспорт. Отдясно от км 0+000 до км 0+420 и от км 0+530 до км 0+715 е предвидено да се изгради тротоар от трошенокаменна настилка с ширина 0,85м и облицован окоп, а от км 0+420 до км 0+530 отдясно ще се изгради тротоар с ширина 1,5-2,25м. Отляво е предвидено да се изгради тротоар с ширина 1,5-2,0м с асфалтобетонова настилка. Напречният наклон на пътната настилка е двустранен от 2.50%, а на тротоарите 2,5%, към платното за движение.

Предвидена е подмяна на настилката по цялата дължина - разкъртват се съществуващите асфалтобетонови пластове и пътна основа, така че да се осигури след уплътняване на земната основа полагането на:

o Асфалтобетон плътен с полимер модифициран битум – 4 см

o Асфалтобетон неплътен - биндер – 4 см.

o Битумизиран трошен камък - 20 см

Предвидено е тротоарната настилка да се изпълни със следната конструкция:

- 4.0 cm – плътен асфалтобетон

- 20.0 сm – трошен камък (фракция 15-25mm) ;

- земна основа уплътнена до Е=30МРа;

Полагането на асфалтовите пластове да се извършва в сухо време при температура на въздуха над +5° С. Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон. 

В зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, високите бордюри да се изпълнят в понижени бордюри, на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри) показано на детайли към настоящия проект. В зоните на кръстовищата и на пешеходните пътеки се предвижда поставянето на тактилни ленти от червени бетонови плочи 40/40/5см. Пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, тротоарната конструкция се предвижда да бъде усилена. 

В обхвата на ул. Боянска има изграден пътен окоп, който е затлачен и обрасъл с растителност. Освен него съществуват и линейни отводнителни улеи разположени в района на някои от пресичанията на ул. Боянска с улици от второстепенната улична мрежа. Изградени са и 6 улични оттока, които са в лошо състояние, а някои от тях са запушени. Повърхностното отводняване е изцяло свързано с проектното решение по част „Пътна“. За осъществяването на оттичането на повърхностните води е осигурен минимален надлъжен наклон от 0,3%, който осигурява надлъжното отводняване. Предвижда се цялостна подмяна на пътния окоп с нов облицован пътен окоп с подокопен дренаж. Предвижда се изграждането на нов водосток на км 0+711,85, както и изграждането на ново казанче и удължаването на водостока на км 0+087,73. Под входните рампи на имотите окопа ще бъде продъжлаван от стоманобетонна тръба ф400. За участъка от км 0+416 до км 0+530 е предвиден за изграждане отводнителен улей с решетка. Предвидени за изграждане са и още 8 нови улични оттока, като заустванто на новите улични оттоци ще се осъществи в новоизграден канализационен клон. Проекта предвижда коригиране до проектно ниво и почистване на съществуващите улични оттоци.

Предвижда се рехабилитация на уличното осветление. 

Предвижда се запазване на съществуващите липи, ясен, ябълка и джанки, премахване на самонастанените фиданки и допълнително засаждане на нова храстова растителност, която да бъде съобразена с пространството и изложението на терена. Растенията да са с високи декоративни качества и да не ограничават видимостта и пространството за движение.

При изпълнението на всички СМР да се спазва техническата спецификация към работния проект. Работният проект съдържа следните части: Геодезия,  Геология, Пътна, Отводняване, УО, Паркоустройство, ВОД и ОД, ПЗ, ПБЗ и ПУСО.

3. Изграждане на пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град.

Обектът се намира в южната част на град София, район „Студентски”, квартал „Малинова долина” и квартал „Студентски град”. Началото  е при О.Т. 81 намираща се на четириклонно кръстовище, което в момента не е изградено, а краят е при О.Т. 467 на улица „Иван Странски”. В момента  участъка от км 0+000 до км 0+370 не е изграден, а от км 0+370 до км 0+481,71 има положена асфалтобетонова настилка и са изградени тороари. В участъка от О.Т. 52 към О.Т. 467 има изграден паркинг с дължина 50 м и ширина 15 м отделен  с разделителна ивица. Края на трасето е при четириклонно кръстовище с ул. „Иван Странски”,  която е изградена с габарит по-тесен от предвидения по регулационен план за района.  
В участъка с изградена настилка съществуващата ширина на платното за движение е с ширина 5,80 – 6,00 м, а съществуващите тротоари не са изградени съгласно действащата регулация и са с ширина 2,50 -3,00 м.
Проекта предвижда изграждане на ново пътно платно и нови тротоари двустранно в участъка от км 0+000 до км 0+481,71. От км 0+370 до км 0+481,71 се предвижда разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка и тротоари, като направата на новите е в съответстие с действащия  регулационен план.

Общата дължина на улицата е 481,71 м от която 142,19 м в крива и 339,52 м в права. 
Улицата е V клас. В съответствие с действащия регулационен план на района  проектът предвижда габарита на улицата да бъде както следва:

- от км 0+000 (ОТ81)  до км 0+207 (OT66): пътно платно- 7,00 м,   ленти за движение - 2 х 3,50 м и  тротоар –2,00 м от ляво и 2,00 м от дясно;
- от км0+207 (ОТ66)  до км 0+300 (OT51): пътно платно- 7,00 м,  ленти за движение - 2 х 3,50 м , тротоар –3,00 м от ляво и 3,00 м от дясно и паркинг – 6,30 м от дясно;
- от км0+300 (ОТ51)  до км 0+390 (OT37):  пътно платно- 7,00 м, ленти за движение - 2 х 3,50м и тротоар –2,00 м от ляво и 2,00 м от дясно;
- от км0+390 (ОТ37)  до км 0+531.09 (OT467): пътно платно- 6,00 м, ленти за движение - 2 х 3,00 м, тротоар –2,00 м от ляво и 2,00 м от дясно, разделителна ивица – 3,00 м и паркинг – 16,00 м от дясно.
Настилката е оразмерена за “средно” движение и е със следната конструкция:
Пътно платно и паркинг: плътен полимермодифициран асфалтобетон тип”А” - 4 см, неплътен асфалтобетон - 4 см, битумизиран трошен камък  - 12 см и трошен камък - 40 см.

Отводняването на улицата ще бъде осъществено чрез дъждовни колекторни системи. Колекторните системи са обозначени в плана за отводняване и са включени към шахтите на битовата канализация. В участъка със същестуващ дъждовен колектор се предвижа почистване и повдигане на шахтите до нивото на новата настилка и подмяна на решетките на дъждоприемните шахти.

Предвидено е отводняване на пътното платно, посредством дъждоприемни решетки, заустващи се в съществуващите ревизионни шахти. Новопроектираните улични оттоци са предвидени като единични, двойни и тройни двуставни. Уличните оттоци са подредени през такова разстояние, че отводняваната от тях площ да формира отпадно дъждовно водно количество по-малко от тяхната проводимост.
Отточните тръби от оттоците с диаметър ф 200 и наклон 2% се заустват в съществуващите шахти по улица "Марко Семов". При конструктивна възможност към уличните оттоци са предвидени и метални кошници за събиране на грубите отпадъци. 

Изготвени са проекти за постоянна и временна организация на движението, съгласно проектната скорост 40км/час съответстваща на класа на улицата (второстепенна улична мрежа – клас V) и в съответстие с действащата нормативна уредба. 
По улицата в северна посока О.Т.37 се намира съществуващ чугунен уличен водопровод ф150 мм. Новопроектираният водопровод ще се привърже към съществуващия водопровод по улицата при О.Т.37. Водопроводът ще се изгради до О.Т.81, където ще бъде затапен с глух фланец, готов за привързване към него и изграждане на водопровод по улица ул.  "Едуард Генов" , намираща се в южна посока от разглежданата в момента.
Проектното решение реконструира съществуващия уличен водопровод с диаметър ф 150 от о.т.37 до о.т.51 , който попада извън обхвата на уличното платно и се намира в прилежащите имоти. Проектното решение измества съществуващия водопровод в обхвата на пътното платно, спазвайки изискванията на Наредба № 8.

Новопроектираният водопровод ще бъде изпълнен от чугунени тръби с диаметър ф150 и работно налягане 10 atm (CHG–ф150–10atm). Новопроектираният водопровод се привързва към съществуващия чугунен водопровод ф150 при о.т. 37 и продължава в южна посока до о.т.51.  Дължина на този участък от новопроектирания водопровод е 102,00 m.

Новопроектираният водопровод ще бъде трасиран в пътното платно на светло отстояние от бордюра 1,00 м (осово1,10 м), в съответствие с изискванията на Наредба № 8.

За да се измести напълно минаващия през прилежащите парцели съществуващ водопровод по указания на „Софийска вода” АД е необходимо изграждането и на допълнителен водопроводен клон по напречната улица на изток от  о.т.51 с дължина 21,00 м, за да се водоснабдят парцела и съществуващия наземен противопожарен хидрант, които в момента са привързани към коментирания водопровод. Този напречен участък от допълнителния водопроводен клон е извън обхвата на заданието за проектна разработка на улицата от о.т.81, о.т. 81а, о.т. 82, о.т. 41Б, о.т. 41А, о.т. 66, о.т. 41, о.т. 51, о.т. 37, о.т. 52, до о.т.467.

Към новопроктираният водопровод, който е реконструкция на съществуващия водопровод минаващ през частни парцели ще демонтират съществуващите сградни водопроводни отклонения и ще се привържат към новопроектирания, който ще бъде изпълнен от чугунени тръби с диаметър ф 250. Новопроектираният водопровод се привързва към новопроектирания водопровод – чугунени тръби ф150 при о.т. 51. Дължина на този участък от новопроектирания водопровод е 246,00 m. В южна посока този водопровод достига до о.т.81 при ул. "Едуард Генов" завършва затапен с глух фланец и възможноста за развиване на строителството му по улица"Едуард Генов". Новопроектираният водопровод ще бъде трасиран в пътното платно на светло отстояние от бордюра 1,00 м (осово1,20 м), в съответствие с изискванията на Наредба № 8. По трасето на новопроектирания водопровод са предвидени четири броя наземни противопожарни хидранти 70/80 двустранни със спирателен кран ф 80, като са спазени изискванията на Наредба № 2.
По улицата в северна посока след О.Т.51 се намира съществуващ уличен канал бетонови тръби ф 300 mm. Частично този канал не е разположен в оста на новопроектирания път и ще се реконструира, а след шахтата условно обозначена на чертежа като РШ-3(III) се запазва ако е в добро експлоатационно състояние.
Новопроектираният канал с диаметър PP-ф 315 мм от о.т.81а до о.т.66  се зауства в съществуващ уличен канал ф 800 мм бетонови тръби (находящ се по улицата, перпендикулярна на проектираната през о.т.66, съгласно изходни данни на „Софийска вода”АД).

Новопроектираният канал с диаметър PP-ф 315 мм с начална върхова РШ при о.т.66 по улицата в северна посока  до о.т.51 се зауства в нов проектен уличен канал ф 500 мм, находящ се по улицата, перпендикулярна на проектираната през о.т.51.

Новопроектираният канал с диаметър PP-ф 315 мм с начална върхова РШ при о.т.51 по улицата в северна посока  до о.т.37 и заустване в нов проектен уличен канал ф 600 мм, находящ се по улицата, перпендикулярна на проектираната през о.т.37.
Новопроектираният канализационен клон е с начална върхова шахта при о.т.81а по улицата в северна посока  до о.т.66 и се зауства в съществуващия уличен канал ф 800 мм бетонови тръби. Новопроектираният  уличен канализационен клон І от о.т.81а до о.т.66 ще бъде изпълнен от полипропиленови инфраструктурни канализационни тръби с диаметър 315 мм - ПП SN8 DN 315 mm (DI=276mm) и е с дължина 150,00 m.
Новопроектираният уличен канализационен клон започва от южната част на улицата с начална върхова РШ при о.т.81а  и се зауства в съществуващия уличен канал ф 800 мм при о.т.66.  Канализационният клон ще бъде трасиран в оста на новопроектираното пътно платно в съответствие с изискванията на Наредба 8. По трасето на канализационния клон са предвидени шест броя ревизионни шахти.

Новопроектираният канализационен клон ІІ е с начална върхова РШ при о.т.66 по улицата в северна посока  до о.т.51 и заустване в нов проектен уличен канал ф 500 мм.

Проектното предложение за новопроектирания  уличен канализационен клон от о.т.66 до о.т.51 е да бъде изпълнен от полипропиленови инфраструктурни канализационни тръби с диаметър DN 315 mm (DI=276mm) и е с дължина 91,00 m.  Новопроектираният уличен канализационен клон започва в южната си част с начална върхова РШ при о.т.66 и продължава в северна посока до о.т.51, като се зауства в новопроектирания уличен канал ф 500 мм (решение на друг проект). Канализационният клон ще бъде трасиран в оста на новопроектираното пътно платно. По трасето на канализационния клон са предвидени четири броя ревизионни шахти.

Новопроектираният канализационен клон ІІ е с начална върхова РШ при о.т.51 по улицата в северна посока  до о.т.37 и заустване в нов проектен уличен канал ф 600 мм.

Проектното предложение за новопроектирания  уличен канализационен клон от о.т.51 до о.т.37 е да бъде изпълнен от полипропиленови инфраструктурни канализационни тръби с диаметър DN 315 mm (DI=276mm) и е с дължина 88,00 m. Новопроектираният уличен канализационен клон започва в южната си част с начална върхова РШ при о.т.51 и продължава в северна посока до о.т.37, като се зауства в нов проектен уличен канал ф 600мм (решение на друг проект). Канализационният клон ще бъде трасиран в оста на новопроектираното пътно платно. Трасето на новопроектирания канал частично ще дублира трасето на съществуващия канал по улицата (РШ3-III до  РШ5-III) и ако съществуващия канал е в добро експлоатационно състояние и съществува техническа възможност да се заусти в нов проектен уличен канал ф 600мм (решение на друг проект) съществуващия канал ще се запази, в противен случай на изброените условия ще се доизгради изцяло новопроектирания. 

За цялостната реконструкция на посочения от „Софийска вода”АД съществуващ канал преминаващ през урегулирани имоти е необходимо изграждането на канализационен клон по напречната улица от  о.т.51 на изток с приблизителна дължина 40,00 м и ревизионна шахта, но този допълнителен канализационен клон и шахтата са извън обхвата на заданието на настоящата проектна разработка за изграждане на улица. 
По трасето на канализационния клон са предвидени пет броя ревизионни шахти. 

При изграждането на улицата се реконструират всички съоръжения за електроразпределение, които попадат в пътното платно. 

При изграждането на улицата на реконструкция подлежат два участъка от съществуващите кабелни мрежи за електроразпределение, които се намират в обхвата на улицата. Първият участък, подлежащ на реконструкция е този между новaтa шахтa Ш4 и СШ2. Това се налага от факта, че кабелите 1 kV от СШ2 до Ш4 преминават през частен парцел, съществуващите шахти СШ 5 и 6, които са в пътното платно отпадат. Другият участък, в който трябва да се реконструират кабели е от СШ1 до Ш5. Това се налага от факта, че кабелите 20 kV попадат в пътното платно в зоната на кръстовището пред блок № 8.  

Кабелите 1 kV ще се положат в тръбна мрежа изпълнена с  гофрирани РVС тръби Ф 110/3,2 mm положени в бетонов кожух. Кабелите 20 kV ще се положат в тръбна мрежа изпълнена с  гофрирани РVС тръби Ф 140/4,1 mm положени в бетонов кожух. В двата края на кабелите ще се направи суха разделка и в шахта с муфа се свързва към съществуващия кабел.

Осветлението ще се изпълни със стълбове с височина 7,5 м и монтирани в левия тротоар в посока  ул. „Проф. Иван Странски”. Рогатките ще бъдат единични  за едно осветително тяло. Уличните  осветителните тела ще са с една натриева лампа с високо налягане  с мощност 70 вт. Предвидено е табло за улично осветление означено ТУО. Захранването на стълбовете ще стане от табло ТУО с кабели тип САВТ 4 х 16 мм2.

Между крайния стълб № 10 и съществуващия стълб на ул. „Проф. Иван Странски” ще се положи авариен кабел тип САВТ 4 х 16 мм.кв. /несвързан в двата си края/. Кабелите ще се положат в РVС тръбна система изпълнена с  гофрирани РVС тръби Ф 110/3,2 мм положени в бетонов кожух . В двата края на кабелите ще се направи суха разделка. В монтажния отвор на стълбовете са предвидени автоматични прекъсвачи  тип   C60N и клемореди 16 мм2.

От автомата до всяко осветително тяло ще се изтегли  кабел тип СВТ 3 х 2,5 мм2, а свързването им към осветителнте тела ще се извърши с редуване на фазите. До всеки стълб ще се изгради кабелна шахта за улично осветление. Всички стълбове ще бъдат заземени с един поцинкован кол  63/63/6 мм дълъг 1,5 м.

Таблото за улично осветление да се заземи с по два поцинковани кола  63/63/6 мм дълги 1,5 м. Преходното съпротивление да не надвишава 10 ома. Управлението на уличното осветление ще става с контактор и дистанционно радиоканално управление /РКУ / както и с ключ „ЦК” за аварийни ситуации  монтирани в табла  ТУО. За целта на най-близкия до таблото стълб ще се монтира антена за радиоканално управление захранена с кабел СВТ 6 х 1,5 мм2 от ТУО и изтеглен в стълба.

При изграждането на улицата на реконструкция подлежи участъка от съществуващата кабелна мрежа за телекомуникации, които се намират в обхвата на пътното платно между съществуващите шахти СШ 1,2 и СШ 3. Това се налага от факта, че комуникационните кабели в този участък преминават в пътното платно на улицата пред блок  № 8. 

Новите комуникационни кабели ще се положат в тръбна мрежа изпълнена с  гофрирани РVС тръби Ф 110/3,2 mm положени в бетонов кожух в зоната на кръстовището. В настоящия проект е предвидена подмяна на съществуващ телефонен кабел ТПЖП 70х2х0,5 mm, един коаксиален и един оптичен кабел. Оптичният кабел ще се подмени с кабел по спецификация на Мтел, а коаксиалния по спецификация на Близу. В мястото на връзка между старите и нови кабели ще се направи връзка с муфи по предписание на БТК, Мтел и Близу.

Находящата се на обекта растителност е представена от няколко източни туи и кълбовидни Акации съсредоточени между бл.59 и бл. 60 в Студентски град. Останалата растителност е представена изцяло от самонастанени дървесни и храстови видове находящи се в пространството между кв. Малинова долина и кв. Студентски град. Това са масиви от Акации с храстовиден хабитус, Джанки, Ябълки, Ясен, Топола и Трепетлика. 
Новопроектираната дървесна растителност е разположена на тротоарите с ширина 3,0 м. Това са тротоара при паркинга до бл. 60  в кв. Студентски град и тротоара срещу бл. 8 в кв. Малинова долина. При паркинга са проектирани кълбовидни акации, а срещу бл. 8 – Червен дъб -  видове устойчиви на вредните газове. Алейните насаждения са допълнени от храстови насаждения оформени в жив плет – Спирея, Форзиция и Физокарпус. При провеждане на паркоустроителните работи да се предвиди възстановяване на около 630 кв.м. тревни площи.

Предвидено е засаждане на 13 бр. дървета и 187 бр. храсти.

4. Изграждане на ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина,                        р-н Студентски.

Обектът е разделен на два етапа както следва:

· I етап - от О.Т.11(503) - О.Т.30 - О.Т.31 - О.Т.59 - О.Т.60 през О.Т.95 - О.Т.96 до О.Т.101
· II етап – от О.Т101- О.Т187 - О.Т190 през О.Т.191 до О.Т.224.
I етап - от О.Т. 11(503) - О.Т. 30 - О.Т. 31 - О.Т. 59 - О.Т. 60 през О.Т. 95 - О.Т. 96 до О.Т. 101.
В етап І улицата е проектирана  по регулация от ул.“Д-р Иван Странски“- О.Т.11(503) - О.Т.30 - О.Т.31 - О.Т.59 - О.Т.60 през О.Т.95 - О.Т.96 до ул.“Едуард Генов“ (О.Т.101), като се привързва в съществуващо положение при улиците. 

Дължината на трасето е 617,62 м. Габарита на пътното платно е 14,00 м, а тротоарите са по 3,00 м и от двете страни на платното за движение.

Според функционалното си предназначение улицата принадлежи към първостепенната улична мрежа - главна улица IV клас. 

Избрана е асфалтобетонова настилка за тежко движение с обща дебелина 66 см: 4 см  плътен асфалтобетон,  4 см  неплътен асфалтобетон, 13 см  битуминизиран трошен камък и 45 см трошен камък. 

Съгласно Наредба №4 от 01.07.2009 г за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на местата на пешеходните пресичания са предвидени тактилни ленти и понижение на бордюрите. Тактилните ленти се изпълняват от тактилни плочи 30/30/5 в жълт и червен цвят. Червените тактилни ленти се изпълняват на кръстовища регулирани със светофарни уредби, а жълти на кръстовища без светофарни уредби.

За ул. ” 3 ” в разглеждания обхват са нанесени съществуващите подземни проводи:

· Уличен водопровод ф 400 ч и ф 500 ч в кръстовището с ул.”Проф. Д-р Иван Странски”;

· канали с диаметър ф 300мм, ф 400мм, ф 600мм, ф1000мм и 150//165см със заснети УРШ;

· съществуващи електро кабели, положени в тротоарите.

За отвеждане на дъждовните води от пътните платна са проектирани  34 броя  улични оттоци – 9 броя еднинични и 25 броя двойни двуставни улични оттоци.
Отвеждането на дъждовните води от уличните оттоци към съществуващата канализационна мрежа ще се осъществи чрез дебелостенни РVС тръби DN 200/9,6 мм, положени на пясъчна основа 50/50 см.

Заустването на съединителните връзки DN 200 мм се осъществява в съществуващите улични ревизионни шахти на изградената канална мрежа. Изграждането на съединителните връзки на У.О.1 и У.О.2 в кръстовището на ул.”3” и ул.”Д-р Иван Странски” при О.Т.11 ще се изпълнят под новопроектираната тръбна  мрежа за ел.кабели и кабели улично осветление.

Изготвени са проекти за постоянна и временна организация на движението, като са предвидени необходимите пътни знаци.

В обхвата на обекта са изградени следните водопроводи:
-  Ф 400, Ф 500 (1982 г.) чугунен водопровод по ул. „ д-р Иван Странски“.

Водопроводната мрежа в обхвата на разработката попада във водомерна зона ДМА 442 на Софийска вода АД. В момента налягането в нея се определя от редуцир-вентила, монтиран на отклонението Ф 200 ст. от  връзката Ф1200  между първа и втора нитка на Околовръстен път. Отклонението Ф 200 се свързва със стоманен водопровод Ф 1000- довеждащ за кв. „Малинова долина“. 

Трасето на новопроектирания  водопровод  Гл. клон V е в западното платно на ул.“3“ на 1,30 м от бордюра. І – ви Етап започва от ул. „ Д-р  Иван Странски“ , където прави връзка със съществуващия чугунен водопровод ф 400. Тази връзка ще бъде временна до построяването на кл. 99 и кл. 96 по ул. “Проф. Иван Странски“, съгласно ИП за водоснабдяване на м.“ Малинова долина“ - 2009 г., след което следва да се затвори СК 100 и връзката  със съществуващ ф 400 ч да се използва при необходимост. На   кръстовището  на ул.“3“ и   ул. „ Едуард Генов “ - ОТ 101 ,  Гл. кл V.се затапва. 

За да се осигури необходимия напор,  трябва да се изпълни задължително ІІ етап, при който Гл. кл. V ф 250  се свързва със съществуващия ф 315 РЕ, който се захранва от стоманен водопровод ф 500 положен в ИК на ул. „Георги Русев“.

Съгласно ИП за водоснабдяване на м.“ Малинова долина“ - 2009 г., Гл. клон V ф 250  да се изпълни  с диаметър ф 250 от чугунени муфени тръби, клон 95 от тръби полиетилен висока плътност  ф160 певп  и кл. 96 – ф110 певп.
По напречните улици са предвидени отклонения за водопроводните клонове в рамките на новопроектираната улица „3“ със спирателни кранове .

По трасето на водопроводите са предвидени следните арматури и съоръжения:

На Гл. кл. V ф250 - спирателни кранове СК150 – 3 бр.

-изпускател Ф110 със ОК100, монтирана в ТРШ. Заустен е в съществуващата канална шахта при ОТ.31.

- На кл. 96 -спирателни кранове СК 150 – 2 бр. (-отклонение Ф110 със СК100 при о.т.31)

-На Кл.95, ф110- изпускател Ф90 със ОК80, монтирана в ТРШ (при В3). Заустен е в съществуващата канална шахта на ул.“Д-р Иван Странски”.

-ПХ DN80 със СК80 – надземни пожарни хидранти- 13 бр.

Водопроводните клонове от певп ще се положат върху пясъчна подложка 15 см. и обратната засипка  и ще се  изпълни от пясък 20 см над теме тръби. За Гл. клон V ф 250, чугунените тръби  ще се положат върху 10 см пясъчна подложка и ще се  засипят с мека пръст 30 см над тях.

Останалата част от  обратната засипка  на новопроектираните водопроводи е с нестандартна баластра или с друг подходящ материал, уплътнена до 98% от нормалната плътност на баластрата, което се доказва чрез вземане на проби и изследване в оторозирана лаборатория.

При изграждане на ул. „3” ще бъдат засегнати два броя кабели 20 кV, които е необходимо да бъдат изместени. Изместването на гореспоменатите кабели ще се осъществи по следния начин:

1. Положеният в изкоп кабел 20 кV между КТП „Акад. Стефан Младенов № 88” Д№ 12-883 и съществуващ железорешетъчен стълб  на електропровод „Рибарника” от подстанция „Черни връх”, който  кабел ще бъде засегнат от новото строителство, ще бъде заменен в конфликтния участък с нов кабел 20 кV тип САХЕкТ 3х1х185мм2. Новият кабел 20 кV ще се положи по новата регулация в нова тръбна мрежа от 4 броя РVС тръби Ф 140/4,1 мм. Муфирането на съществуващия с новия кабел 20 кV ще се осъществи в нова шахта 2,4/0,9 м на мястото на съществуваща шахта, намираща се до северната граница на УПИ ІІ-1975,1972, кв.6, м. „Малинова долина”, р-н Студенстски, като новият кабел 20 кV се положи до нов РОМзК, монтиран на съществуващия железорешетъчен стълб на електропровод „Рибарника” от подстанция „Черни връх”, който железорешетъчен стълб се намира до кв. 205, м. „Студентски град”.

2. Положеният в изкоп кабел 20 кV между ТП „Стедентски град бл. 56” Д№ 12-276 и съществуващ железорешетъчен стълб  на електропровод „Гюл” от подстанция „Студентски  град”, който  кабел ще бъде засегнат от новото строителство, ще бъде заменен в конфликтния участък с нов кабел 20 кV тип САХЕкТ 3х1х185мм2. Новият кабел 20 кV ще се положи по новата регулация в нова тръбна мрежа от 4 броя РVС тръби Ф 140/4,1 мм. Муфирането на съществуващия с новия кабел 20 кV ще се осъществи в нова шахта 2,4/0,9 м на мястото на съществуваща шахта, намираща се до северната граница на УПИ ІІ-1975,1972, кв.6, м. „Малинова долина”, р-н Студентски, като новият кабел 20 кV ще се  положи до нов РОМзК, монтиран на съществуващия железорешетъчен стълб на електропровод „Гюл” от подстанция „Студентски град”, който железорешетъчен стълб се намира до кв. 205, м. „Студентски град”.

Преди изграждането  на новата тръбна мрежа от съществуващия железорешетъчен стълб до ул. „Акад. Стефан Младенов” /от нш-1 до нш-3” да се отложат точките на бъдещия бордюр и строителната линия по новата регулация/. Новата тръбна мрежа ще се изгради до новата строителна линия. Новите кабелни шахти ще бъдат тройни 180/90 см и  четворни 240/90 см. Минималното земно покритие върху новата канална кабелна система трябва да бъде 0,6 м. 

Капаците на кабелните шахти да се изработят от полимерен бетон с размери 60/90/80 мм и лого на „Електроразпределение Столично”. Капаците на кабелните шахти да отговарят на БДС 4718. 

Рамките на кабелните шахти да бъдат изработени от горещо валцована стомана профил L 60/90/10 мм.

Засаждат се общо 57 бр. дървета.  Предвижда се в тротоарите, които са  двустранно по 3,0 м на разстояние предимно през 7 м едно от друго редово засаждане на дървета от вида: Aesculus hippocastanum (конски кестен). Посадните места са проектирани с окантване (на нивото на тротоарната настилка) от бетонови ивици, които ще предпазват тротоарната настилка от корените на засадените дървета, като ги насочват в дълбочина. Бетоновата ивица се полага легнала на ребро. За изграждане на едно каре на посадно място се използват 8 бр. бетонови ивици, като 7 бр. са цели, а една се реже на половина 25 см, двете парчета се използват за изграждане на страните перпендикулярни на уличния бордюр.  За засаждане на дървото се използва торопочвена смеска. Лицето на посадното каре е предвидено да се покрие с каменна фракция, за увеличаване на тротоарната площ. Новозасадените дървета се нуждаят от поне 2 години да са привързани към опора, за да могат да се приспособят към новото място и кореновата им система да се развие и укрепне. Укрепването към опората предпазва новозасаденото дърво от преждевремено наклоняване /изкривяване/ или изкореня
В обхвата на разглеждания обект няма изградено улично осветление.

Светлотехническа класификация на разглеждания участък е направена съгласно европейските норми за улично осветление – БДС EN 13201 „Улично осветление“ – части 1 и 2, а именно:

За ул. „ 3“ е избрана светлотехническа ситуация „В1“ и светлотехнически клас „МЕ5“ със следните изисквания:

Средна яркост на пътната повърхност: Lср. ≥ 0,5 cd/m² 

Обща равномерност на яркостта: Uо ≥ 0,35 

Надлъжна равномерност на яркостта: UL ≥ 0,4

Смущаващо заслепяване: TI ≤ 15 %

Осветление на обкръжението: SR ≥ 0,5

Новото улично осветление  ще се изпълнява едностранно в южният тротоар. Да се осъществи на нови стоманотръбни поцинковани стълбове тип ТС-У-I 159х6 x133х5 x102х4-11500мм по ОН при средно междустълбие 32 м, изправени на разстояние 0,8м от бордюра, на тях да се монтират едностранни единични поцинковани тръбни конзоли с дължина на рамото 1,60 м и осветителни тела уличен тип с НЛВН 150W.

За измерване на консумираната електрическа енергия се предвижда ново електромерно табло, което да се монтира на външната фасада на съществуващ ТП "Студентски град бл. 60", дисп. №12-334, съгласно изискванията на „ЧEЗ Разпредление България“ АД. Предвижда се изграждането на ново табло за улично осветление /Т-УО/, което да бъде захранено от ново разпределително табло РТ-УО-2. Новото табло Т-УО да бъде захранено посредством нов кабел САВТ 4х25мм2.

Новото разпределително табло РТ-УО-2 да се захрани от ново разпределително табло РТ-УО-1 посредством кабел САВТ 4х70мм2, изтеглен в гофрирана тръба Ø110/8 мм. Новото разпределително табло РТ-УО-1 да се захрани от ново електромерно табло, посредством кабел САВТ 4х70мм2 .

Всички нови захранващи кабели да се изтеглят в нова тръбна кабелна мрежа от гофрирани тръби външен слой HDPE Ø110мм и вътрешен слой LDPE Ø94мм. Преминаването на тръбната мрежа под пътни платна да се изпълни със PVC тръби 2Ø110/3,2мм под тръбен армиран бетонов пакет.
При всеки стълб и новите табла да се направят нови кабелни шахти. Новите кабелни шахти да се изградят единични, с капак 600/900 мм. Пред новите табла да се изградят двойни шахти.

На кръстовището на ул. “Д-р Иван Странски” и ул. “Акад. Стефан Младенов” има две пресичания:

- на ул. “Д-р Иван Странски” - източна страна – 4 бр. PVC тръби с ф 110 мм;

- на “Акад. Стефан Младенов” - южна страна - 4 бр. PVC тръбна мрежа.

С изграждането на улицата ще се засегне съществуващата телефонна мрежа.

Предвидено е изграждането на нова телефонна мрежа  от 4 бр. PVC тръби с ф 110 мм от ш-1 до ш-3.

Новото пресичане на ул. “Д-р Иван Странски” - източна страна от ш-3 до ш-4 с 4 бр. PVC тръби с ф 110 мм.
II етап – от О.Т101- О.Т187 - О.Т190 през О.Т.191 до О.Т.224
В ситуационно отношение улицата в II етап се проектира по регулация от О.Т 101- О.Т 187 - О.Т 190 през О.Т. 191 до О.Т. 224, като се привързва в съществуващо положение в ул.“Едуард Генов“. 

Дължината на трасето е 171,21м. Габарита на пътното платно е 14,00м, а тротоарите са по 3,00 м и от двете страни на платното за движение.

Според функционалното си предназначение улицата принадлежи към първостепенната улична мрежа - главна улица IV клас. 

Избрана е асфалтобетонова настилка за тежко движение с обща дебелина 66 см: 4 см  плътен асфалтобетон,  4 см  неплътен асфалтобетон, 13 см  битуминизиран трошен камък и 45 см трошен камък. Предвидени са средни бетонови бордюри 18/35/100 см върху бетонова основа, а в края на тротоара - водещи бетонови ивици 25/10/50 см.

Съгласно Наредба №4 от 01.07.2009 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на местата на пешеходните пресичания са предвидени тактилни ленти и понижение на бордюрите. Тактилните ленти се изпълняват от тактилни плочи 30/30/5 в жълт и червен цвят. Червените тактилни ленти се изпълняват на кръстовища регулирани със светофарни уредби, а жълти на кръстовища без светофарни уредби.

В разглеждания обхват  са нанесени съществуващите подземни проводи:

· Ул.водопровод ф 250 ч по ул.”7”  и ф 315 РЕ в кръстовището с ул. ”4”;

· канали с диаметър ф 300 мм, ф 400 мм, ф 600 мм, ф 800 мм и ф 1000 мм със заснети УРШ;

· съществуващи електро кабели, положени в тротоарите.

За отвеждане на дъждовните води от пътните платна в участъка от ул.“Едуард Генов“ (О.Т.101) до ул.“4“ (О.Т.224) са проектирани 11 броя улични оттоци – 4 броя еднинични и 7 броя двойни двуставни улични оттоци.
Отвеждането на дъждовните води от уличните оттоци към съществуващата канализационна мрежа ще се осъществи чрез дебелостенни РVС тръби DN 200/9,6 мм, положени на пясъчна основа 50/50 см.

Заустването на съединителните връзки DN 200 мм се осъществява в съществуващите улични ревизионни шахти на изградената канална мрежа. Изграждането на съединителните връзки на У.О.42 и У.О.43 при О.Т.191 в кръстовището на ул.”3” и ул.”7”, да се изпълнят под новопроектираната  тръбна мрежа за ел.кабели и кабели улично осветление.

Изготвени са проекти за постоянна и временна организация на движението, като са предвидени необходимите пътни знаци.

В обхвата на обекта са изградени следните водопроводи:
-  Ф 500 стом. водопровод по ул. „ 4“;

- Ф 315 п.е.в.п. (2000 г.) по ул. „ 3 “ в участъка от о.т. 224 до о.т.191. От Ф 315п.е.в.п. по ул. „7“ се отклонява водопровод Ф 250 п.е.в.п.(2000 г.). 

Водопроводната мрежа в обхвата на разработката попада във водомерна зона ДМА 442 на Софийска вода АД. В момента налягането в нея се определя от редуцир-вентила, монтиран на отклонението Ф 200ст. от  връзката Ф1200  между първа и втора нитка на Околовръстен път. Отклонението Ф 200 се свързва със ст. водопровод Ф1000- довеждащ за кв. Малинова долина. Захранващ резервоар  за  квартала е р-р Под Симеоново к.в.н. 690,00.                     

Трасето на новопроктираният  водопровод  Гл. клон V е в западното платно на ул.“3“ на 1,30 м от бордюра. На   кръстовището  на ул.“3“ и   ул. „ 7“ - ОТ 191 , прави връзка със съществуващият водопровод 315 п.е.в.п.(2000г.).и продължава до   ОТ101, където прави връзка с Гл.кл.V ф 250 чуг. от първи етап на „ул.3“ 

Новопроектираният водопровод да се изпълни  с диаметър ф 250 от чугунени тръби. 
По напречните улици са предвидени отколонения за водопроводните клонове  в рамките на новопроектираната улица „3“ със спирателни кранове (кл.85 и кл.90) .

По трасето на водопроводите са предвидени следните арматури и съоръжения:

На Гл. кл. V ф250 - спирателни кранове СК 250 – 1 бр.

- автоматичен въздушник Ф50 в п.т.1 с охранителна гарнитура, изнесен на 0,50м в тротоара.

- На отклонението (кл.85)- спирателен кран СК100 – 1 бр. 

- На отклонението( кл.90)- спирателен кран СК100 – 1 бр.

- ПХ DN80 със СК80 – надземни пожарни хидранти- 3 бр.

- подмяна на съществуащ подземен пожарен хирант на същ. Ф315 с надземен ПХ DN80 – 1 бр.

Водопроводните клонове от певп да се положат върху пясъчна подложка 15 см и обратната засипка  да се изпълни от пясък 20 см над теме тръби. За Гл. клон V ф 250, чугунените тръби  да се положат върху 10 см пясъчна подложка и да се насипят с мека пръст 30 см над тях. Останалата част от  обратната засипка  на новопроектираните водопроводи е с нестандартна баластра или с друг подходящ материал, уплътнена до 98% от нормалната плътност на баластрата, което се доказва чрез вземане на проби и изследване в оторозирана лаборатория.

Предвидено е засаждане на 30 бр. дървета. Предвижда се в тротоарите, които са  двустранно по 3,0 м   на разстояние предимно през 7 м. едно от друго редово засаждане на дървета от вида: Aesculus hippocastanum  (конски кестен). Посадните места са проектирани с окантване (на нивото на тротоарната настилка) от бетонови ивици, които ще предпазват тротоарната настилка от корените на засадените дървета, като ги насочват в дълбочина. Бетоновата ивица се полага легнала на ребро. За изграждане на едно каре на посадно място се използват 8 бр. бетонови ивици, като 7 бр. са цели, а една се реже на половина 25 см., двете парчета се използват за изграждане на страните перпендикулярни на уличния бордюр.  За засаждане на дървото се използва торопочвена смеска. Лицето на посадното каре е предвидено да се покрие с каменна фракция, за увеличаване на тротоарната площ. Новозасадените дървета се нуждаят от поне 2 години да са привързани към опора, за да могат да се приспособят към новото място и кореновата им система да се развие и укрепне. Укрепването към опората предпазва новозасаденото дърво от преждевремено наклоняване /изкривяване/ или изкореня
В обхвата на разглеждания обект няма изградено улично осветление.

Светлотехническа класификация на разглеждания участък е направена съгласно европейските норми за улично осветление – БДС EN 13201 „Улично осветление“ – части 1 и 2, а именно:

За ул. „3“ е избрана светлотехническа ситуация „В1“ и светлотехнически клас „МЕ5“ със следните изисквания:

Средна яркост на пътната повърхност: Lср. ≥ 0,5 cd/m² 

Обща равномерност на яркостта: Uо ≥ 0,35 

Надлъжна равномерност на яркостта: UL ≥ 0,4 

Смущаващо заслепяване: TI ≤ 15 %

Осветление на обкръжението: SR ≥ 0,5

Новото улично осветление  ще се изпълнява едностранно в южният тротоар. Да се осъществи на нови стоманотръбни поцинковани стълбове тип ТС-У-I 159х6 x133х5 x102х4-11500 мм по ОН при средно междустълбие 32 м, изправени на разстояние 0,8 м от бордюра, на тях да се монтират едностранни единични поцинковани тръбни конзоли с дължина на рамото 1,60 м и осветителни тела уличен тип с НЛВН 150W.

Новото улично осветление да се захрани от стълб за улично осветление, изпълнен по първи етап на проекта.

Всички нови захранващи кабели да се изтеглят в нова тръбна кабелна мрежа от гофрирани тръби външен слой HDPE Ø110мм и вътрешен слой LDPE Ø94мм Преминаването на тръбната мрежа под пътни платна да се изпълни със PVC тръби 2Ø110/3,2мм под тръбен армиран бетонов пакет.
При всеки стълб и новите табла да се направят нови кабелни шахти.Новите кабелни шахти, да се изградят единични, с капак 600/900 мм. Пред новите табла да се изградят двойни шахти.

5. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница".

Разглежданият участък от ул „6-та“ от О.Т.33 до О.Т.34В е с дължина от около 94м и габарит между 7 и 8 метра, и е в тежко експлоатационно състояние. Като основна причина за това може да се посочи липсата на асфалтобетонова настилка и добро отводняване.

Геометричното решение на трасето е съобразено изцяло с регулационния план. Нивелетата е подведена от нивото на съществуващата асфалтова настилка в кръстовището с улица „Рила“. Нивелетата е съобразена с нивелетния план и с съществуващите нива на входове към имоти. Напреченият наклон на настилката е 2.5% от оста към бордюрите. Тротоарите са с наклон от 2.0% към пътната настилка. Отводняването на настилката и тротоарите ще се реализира по гравитачен път чрез надлъжните и напречни наклони на пътното платно, след което водата ще се канализира от бетонови бордюри и ще се отвежда посредством улични оттоци до канализационния колектор. В разглеждания участък се предвижда направа на нови бетонови бордюри 18/35см и тротоари с настилка от пясъчен асфалтобетон с ширина 1.5м.

По улица „6-та“ е предвидено е да се проектира ново улично осветление - въздушна линия. Ще бъдат монтирани нови стоманотръбни стълбове горещо поцинковани, с височина 7,5 м., с осветително тяло с лампа, тип LED 48 W по южния тротоар на улицата. Захранването ще се осъществява от съществуващ стоманобетонен стълб на ул. „Рила“. 

По ул.6-та от о.т.34А до о.т.34В има новопроектиран водопровод ∅160-ПЕВП. Връзката със съществуващата водопроводна мрежа, да стане от уличен водопровод ∅160мм ПЕВП. Не са предвидени нови сградни водопроводни отклонения (СВО), тъй като прилежащите имоти са незастроени.

По ул.6-та от о.т.34А до о.т.34В има новопроектирана канализация ∅315-ПП. Връзката със съществуващата канализационна мрежа да стане в съществуващата ревизионна шахта (РШ), по оста на пътя, близо до о.т.34А. Отводняване на ул.6-та от о.т.33 до о.т.34В ще става с улични оттоци, които да заустят в нов уличен канал и ревизионни шахти.

6. Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне.

Разглежданият участък на улицата-тупик от о.т. 77 до о.т. 78 е с дължина от 61м и габарит между 4,25м до 3,75 метра. По регулация няма предвидени тротоари. Проектът е съобразен с корекцията на р. Какач.

Геометричното решение на трасето е съобразено изцяло с регулационния план. Напречният наклон на настилката е 2.5%, едностранен към бордюра откъм страната на реката. Оразмеряването на пътната настилка е направено за „леко” движение.

Отводняването на дъждовните води в най – ниската точка е предвидено чрез бетонов улей 30/10 см. с дължина 1,40 м. и наклон 2 %. Същият е предвиден да се заусти в подпорната стена на корекцията на реката.

На новоизградената улица тупик е предвидено изграждане на улично осветление с въздушна мрежа.

По ул. „Дунав“ има водопровод, с който новопроектираният водопровод на улицата тупик се връзва. Предвидени са две СВО с две нови водомерни шахти.

За ел. захранването се предвижда въздушна мрежа на нови стоманобетонни стълбове и ново електромерно табло. 

7. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне. 

7.1. Изграждане на ул. о.т.145 – о.т.144, местност „Левски Зона – Г“, район „Подуяне“
Според функционалното си предназначение улицата ще  принадлежи към второстепенната улична мрежа – VА клас – събирателна улица. 
Обхватът на проекта е с дължина 122.56 m и представлява проектиране на нова тупикова улица с две платна за движение по 3 m и паркинг за перпендикулярно паркиране за 4 инвалидни паркоместа и 30 обикновени паркоместа. Тротоарите ще са с ширина 3 m и 2.25 m.

Конструкцията на настилката е оразмерена за средно движение: 4 сm плътен асфалтобетон, 4 сm неплътен асфалтобетон, 7 сm горен основен пласт и 40 сm основен пласт от трошен камък. Общата дебелина на настилката е 55 сm. 

Настилката в тротоарите е 6 сm унипаваж и 30 сm от трошен камък.

Отвеждането на отпадните води от новата улица и прилежащите територии ще се осъществи чрез новопроектирания канал Кл.1 и Кл.2 към съществуващата ревизионна шахта при О.Т.145 в кръстовището на ул.“Могилите“ на съществуващ канал ф600mm.

Новопроектираните канални клонове ще се изпълнят от полипропилен тръби, съответно: Клон 2 от съществуваща СРШ до РШ 2 – DN 400 mm, с дължина L=52.58 m и Клон 1 от РШ 2 до РШ 3 – DN 300 mm с дължина L=45.00 m. 

По трасето на новия канал са предвидени да се изградят  общо 3 броя улични ревизионни шахти. 

За отвеждане на дъждовните води от западното пътно платно  и тротоар са проектирани 3 броя единични двуставни улични оттоци и от източното пътно платно, паркинг и тротоар са проектирани 2 броя единични и 3 броя двойни двуставни улични оттоци, предвидени в уламата между пътното платно и надземния паркинг.

Предвидено е изграждане на уличен водопровод Ø160 mm ПЕВП с начало т.1 (при О.Т.145) от съществуващия уличен водопровод Ø300, находящ се на ул. „Могилите“ до т.3 по новопроектираната улица в южна посока, завършващ с нов ПХ. Общата дължина на водопровода е 112.95 m. Новият водопровод и съответните фасонни части ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност за 10атм.  

Новото улично осветление ще се изпълни едностранно с горещо-поцинковани стоманотръбни стълбове през средно разстояние 32 m, едностранни стоманотръбни конзоли с дължина на рамото Lк=0.8 m, и нови улични светодиодни осветители. 

При всеки стълб, както и на указаните в приложените чертежи места, ще се изградят бетонови кабелни ревизионни шахти. 

Всички захранващи кабели ще се изтеглят в нова тръбна мрежа от гофрирани тръби. 

Проектът предвижда изместване на съществуващ газопровод и съпътстваща ТСКМ: 

- Разпределителeн газопровод от полиетиленови тръби висока плътност от PE-HD(100)  с диаметър: (250x22,7;

- Технологична съобщителна кабелна мрежа.

В участъка по улицата има изграден действащ разпределителен газопровод от полиетиленови тръби висока плътност от PE-HD(100) с налягане 6bar и диаметър (250x22,7. В проекта се предвижда изместването му спрямо конфигурация на улицата и новата нивелета, като за целта ще се монтират нови тръби, а съществуващите ще се демонтират.

Изместването е успоредно на съществуващия газопровод на 0.4 m с цел минимизиране на времето през което газоподаването ще бъде преустановено.

Проектното решение предвижда засаждане на 13 бр. широколистни дървета от вида Acer platanoides "Globosum "/кълбовиден шестил/. 

7.2. Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне.
Разглежданият участък от ул. „Витиня” е разположен от източната страна на коритото на река Слатинска. Обектът условно е разделен на три участъка:
Участък 1: Доизграждане на източно платно на ул. „Витиня” от ул. „Момина клисура’’ до бул. „Ботевградско шосе”.
В съществуващо положение е със асфалтобетонова настилка. Липсва ефективно отводняване, като отвеждането на водите е повърхностно. По улицата няма изградена дъждоприемна система.

Началото на участъка е при ул. „Момина скала” и се зауства в  бул. „Ботевградско шосе” на около 230 м северно от началото. Съгласно предоставеният по изходни данни регулационен план заустването на ул. „Момина клисура” в ул. „Витиня” става посредством бордюрна крива засягаща съществуваща постройка. Аналогично при заустването на ул. „Витиня” в бул. „Ботевградско шосе” заустването на бордюрните криви е посочено към бордюри по направление на бул. „Ботевградско шосе” предвидени за бъдеща реализация, при което се засягат съоръжения и комуникации, които не са обект на настоящото техническо задание. Поради описаните проблеми от техническо естество, заустването на бордюрните криви на ул. „Витиня” да се осъществи по съществуващо положение.
Пътният габарит на проектното решение в съответствие с предоставения регулационен план е както следва:

 - 2 ленти за движение с ширина                           

   - 2х3.50=7.00 м

 - тротоари 


                                                  - 1.50(1.00) м

Оразмерена е настилка за „средно” движение:
 - Плътен асфалтобетон полимермодифициран тип”А”                    - 4   см

 - Неплътен асфалтобетон 




                  - 4   см

 - Битумизиран трошен камък 



                  - 12см

 - Трошен камък с непрекъсната зърнометрия

                  - 40 см


Техническото предложение по отношение на отводняването на ул. „Витиня” предвижда то да бъде осъществено чрез дъждовни колекторни системи. Колекторните системи са обозначени в плана за отводняване и са включени към шахтите на битовата канализация. 

Настоящият проект по част водоснабдяване решава изграждането на нов водопровод  по           ул. „Витиня" в участъка от ул. „Момина клисура” до бул. „Ботевградско шосе", съвместно с изграждането на пътното платно, за да бъдат избегнати последващи изкопни работи за полагане на водопровод. 

По източното платно на улица „Витиня” няма изграден водопровод. Проектното предложение за новопроектирания водопровод е той да бъде изпълнен от полиетиленови тръби ф250 мм. Дължина на новопроектирания водопровод е 165,00 м.

При изпълнението на новия водопровод ще бъде реконструирано съществуващото сградно водопроводно отклонение, като се привърже към новопроектирания водопровод. За останалите прилежащи парцели към улициа „Витиня” се предвиждат отклонения изведени до тротоара, така че в последствие да бъдат обособени като сградни водопроводни отклонения за съответните парцели.

По улицата има изградена и добре работеща канализация.

Уличното осветление ще се изпълни със стоманотръбни поцинковани стълбове, монтирани в западния  тротоар /към реката/. До всеки стълб ще се изгради ревизионна шахта. Между шахтите ще се изгради РVС тръбна система, изпълнена с гофрирани РVС тръби Ф 110 мм положени в бетонов кожух.
Участък 2: Рехабилитация на източно платно на ул. „Витиня” от бул. „Ботевградско шосе” до ул. „Константин Фотинов”.
Участъкът е с асфалтова настилка с  деформации и напуквания. Ориентировъчната  дължина на трасето е около 250 м, а ширината му е 7,50 м. Съществуващите тротоари  са асфалтови  с ширина  от 1,75 м откъм реката и 2,00 м откъм застрояването.

В посочения участък се предвижда рехабилитация на пътната и тротоарна настилка, включваща следните строително – монтажни работи:

- Фрезоване 5 см (технологично) на съществуваща асфалтобетонова настилка и ремонтиране на дефектите  по настилката, както  почистване  и запълване на пукнатините по нея и полагане на нов плътен асфалтобетон;

-  Ремонт (подмяна) на бордюрите;

- Фрезоване и нова тротоарна настилка от унипаваж;

- Ракордиране на съществуващите съоръжения  на  инженерната инфраструктура и подмяна на капаци и решетки;

- Понижения на бордюрите  и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съгласно изискванията на Наредбата на Столичния  общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София;

- Почистване и боядисване на стълбове и рогатки на уличното осветление, включително подмяна на осветителни тела;

- Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация;

Участък 3: Доизграждане по регулация на източното платно на ул. „Витиня” от ул. „Константин Фотинов” до бул. „Владимир Вазов”.
В съществуващо положение има участък с паважна настилка, учатък с асфалтова настилка и участък без настилка. Липсва ефективно отводняване, като отвеждането на водите е повърхностно.
Началото на участъка е при ул. „Константин Фотинов” преминава през ул. „Тодорини кули” и на около 280 м северно от началото се зауства в  бул. „Владимир Вазов”.
Дясната бордюрна линия при заустването на ул. „Витиня” в бул. „Владимир Вазов” съгласно действащата регулация засяга изградени масивни жилищни сгради и огради, както и прилежащите към тях дворни места и навлиза в заграденото пространство с около 2-2,40 м. Проектното решение запазва съществуващото застрояване.
Пътният габарит на проектното решение е:

2 ленти за движение с ширина                           
            - 2х3,00 = 6,00 м

тротоари 


                                                               - 1,25 м

Оразмерена е настилка за “средно” движение, със следните дебелини на пластовете:

Плътен полимермодифициран асфалтобетон тип”А”                       - 4   см

Неплътен асфалтобетон 




                  - 4   см

Битумизиран трошен камък 



                  - 12 см

Трошен камък с непрекъсната зърнометрия

                  - 40 см


Отводняването на ул. „Витиня” ще бъде осъществено чрез дъждовни колекторни системи. Колекторните системи са обозначени в плана за отводняване и са включени към шахтите на битовата канализация.

По  улицата има съществуващи водопроводи – етернитови тръби ф80 и стоманени тръби ф600 които са  амортизирани и остаряли. 

В проектното решение новопроектираните водопроводи са заложени да бъдат изпълнени от:

- Водопроводът подменящ етернитовия водопровод ф80 - полиетиленови тръби с висока плътност с диаметър ф280 мм и работно налягане 10 атм. Диаметърът на водопровода е приет да съответства като размер на новоизградения водопровод в южната част на улицата. Новопроектираният водопровод се привързва към съществуващия водопровод с чугунени тръби ф250-1992г. в южната част на улицата при улица „Константин Фотинов”.

- Водопроводът подменящ стоманения водопровод ф600 - полиетиленови тръби с висока плътност с диаметър ф710 мм и работно налягане 10 атм. Диаметърът на водопровода е приет да съответства като размер на съществуващия водопровод. Новопроектираният водопровод се привързва към съществуващия водопровод с стоманени тръби ф600 на изток по улица „Летоструй”, а на запад  по ул. „ Тодорини кукли”.

Улицата има изградена и добре работеща канализация.

Уличното осветление ще се изпълни със стоманотръбни поцинковани стълбове с височина 7,5 м и монтирани в левия тротоар в посока  бул. „Владимир Вазов”. 

По отклоняващите се от ул. Витиня странични улици съществува улично осветление с въздушна мрежа. Началните стълбове попадат в платното на новия път и ще бъдат демонтирани. На подходящи места ще се монтират нови стоманобетонови стълбове, към които ще се свърже съществуващата въздушна мрежа. Кабелът ще бъде положен под уличното платно, а по стоманобетоновия стълб в ст. тръба  до въздушната мрежа.  

Кабелите ще се положат в РVС тръбна система изпълнена в бетонов кожух.

До всеки стълб и при отклоненията  ще се изгради кабелна шахта.

Новопроектираната дървесна растителност е разположена по прилежащите на улицата тротоари, където е възможно да се спазят необходимите отстояния от подземните инфраструктурни елементи – електропровод, водопровод, канализация и т.н. Използвани са видове устойчиви на вредните газове – Ясен (Fraxinus excelsior). Алейните насаждения са допълнени от храстви насаждения оформени в жив плет – Спирея (Spiraea x vanhouttei).

8. Ул. Трудолюбие и ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина.
8.1. Основен ремонт на улица „Трудолюбие“, район Слатина:

Изготвеният за обекта проект за ремонт на улица „Трудолюбие“ обхваща часта от улицата между улици „Едисон“ и „Лудвиг Ван Бетховен“, както и ремонт, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, на тротоарите при кръстовищата на ул. „Трудолюбие“ с улиците „Едисон“, „Манастирска“, „Христо Максимов“ и „Гео Милев“.

Проектната разработка обхваща:

1. Ремонт на улицата от ул. „Едисон“ при о.т.32 до ул. „Бетховен“ при о.т. 32б;

2. Ремонт на бордюри и тротоарни плочи, вкл. тактилни във всички кръстовища по улицата до ул. „Гео Милев” за изграждане на понижения до ниво настилка.

3. ОД и ВОД.

Разглежданото трасе за ремонт на улицата е по направление югозапад - североизток, започва от риголата в пресичането с ул. „Едисон” и стига до началото на ул. ”Бетховен” на североизток.

Съществуващо положение:

Теренът е равнинен: надлъжният наклон е качващ и слизащ, денивелацията е от малко над 50см в средата, за дължина 60м. Напречният наклон е двустранен спрямо оста. Нивото след ул. ”Едисон” за изследваното трасе е +571,34 надморска височина, качва се до 571,84 и слиза отново до 571,35 при ул. ”Бетховен”. Улицата в този участък е в права линия и има добра видимост. Пътното платно на улицата е фиксирано с изградени видими градински бордюри, очертаващи габарит от 5,90м до 6,50м, но не е в регулационното положение. Ширината на платното отговаря на норматива. Габаритът по регулация трябва да има 5,00м платно и по 2,0м и 5м тротоари съответно на запад и на изток. Има изградени тротоари от тротоарни плочи пред новите кооперации, На другите места са само земни площи. Основно улицата е от макадамова настилка за леко натоварване, подготвена за покритие. Бордюрите са в добро състояние, но ще се заменят. Няма оттоци.

Проектно решение:

Предложените решения са ориентирани към осигуряване на дълготрайност на конструкцията, по-добра експлоатация и подобряване на организацията на движение. Реконструкцията на уличния участък довежда до промяна на изпълнената геометрия в такава близка до зададената по регулация – именно изпълнения тротоар от запад остава, сменя се бордюра от градински прав на среден прав пътен бордюр-15/25/50см, платно от 5,00м асфалтово за леко движение, бордюр легнал 15/25/50см, нов асфалтов тротоар от 1,10м до 1,60м ширина от регулационно определения такъв до достигане градинския бордюр на изпълнения тротоар от плочки. Фиксирането на габарита по регулация на улицата с нови пътни легнали бордюри и от кривата на изток и с видими градински бордюри не променя нивелетното им положение заради нивата на наличните подходи на сградите към тях. Не се изграждат бордюрните криви по регулация, а се построяват такива, които да запазят изградените шахти на различните комуникации или запазващи вече изградените криви.

Според изпълнените сгради и подходи към тях се налага прецизиране на нивото на настилката по надлъжният наклон - качващ на 3% и слизащ на 2%, двата наклона са свързани с вертикална крива с радиус 800м. Напречните наклони са в граници между 0,3% и 2,4% и са от запад на изток в правия участък и след кривата на изток, обръщат от юг на север. Напречните наклони на тротоарите са според сградите и се движат от 0% до 2,35%.
Пътната конструкция е за леко движение и VІ клас улица. Поради изградени множество комуникации под съществуващата настилка, не се премахва изпълнения макадам. Настила се изравнителен пласт от филц фракция 0/5мм от 0 до 5см за подравняване на нивото и се полагат битумизиран трошен камък с дебелина 7 см и покритие от плътен асфалтобетон от 4см.
Източно се изгражда от 1,10 до 1,60м асфалтов тротоар със конструкция 4см плътен асфалтобетон + 6см битумизиран трошен камък + 20см трошен камък в допълвания участък с цел паркиране върху него. В останалата част по плана на настилките са предвидени нови тротоари от плочи с конструкция 5см – тротоарни плочи 40/40/5см + 3см – циментопясъчен разтвор 1:3 + 26см-несортиран трошен камък (0<D<45мм), Е=250МPa. Изгражда се уличен отток троен към ул. “Едисон”, близко до шахта ВиК.

Предвидено е ново изпълнение на кръстовищните тротоарни площи по цялата дължина на ул. “Трудолюбие” от ул. „Бетовен“ до ул. „Гео Милев” с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Изисквания към материалите:

Земното легло се изисква да е с Е ≥ 30МPa след уплътняване по БДС15130-80. Изискванията за уплътняване на основните пластове и тези за пътно покритие трябва да отговарят на БДС17143-90. Еластичните модули на отделните пластове на настилките е необходимо да се докажат лабораторно.

Материалите при изпълнение на настилките са предвидени:

- за несвързана основа - несортиран трошен камък по БДС ЕN 13043/2005 със зърнометричен състав, отговарящ на изискванията за зърнометрия Б.

- Основа от асфалтова смес - Изпълнява се от асфалтова смес за основа тип А0, осн. АС 31,5 по БДС ЕN 13108-1/2009.

- Горен (износващ)пласт на покритието Изпълнява се от плътен асфалтобетон  АС 12,5 износващ А по БДС ЕN 13108-1/2009.

Попадащите в обсега на строежа (Улица „Трудолюбие“ от ул. „Едисон“ до ул. „Бетховен“ и всички тротоарни площи при кръстовищата на улицата до ул. „Гео Милев”) инсталационни шахти е необходимо да се ремонтират/повдигнат до ниво нова настилка. Да се подменят и капаците им с такива от полимербетон. Капаците на инсталационните шахти попадащи в пътното платно да са самонивелиращи се и заключващи се. Стълбовете и другите елементи на съществуващото на място Улично осветление да се ремонтират/възстановят и да се боядисат. Вратичката на стълбовете да е заключваща се. Дървесните видове, попадащи в рамките на строежа да се оградят с бетонови ивици.

Организация на движение:

Предвижда се нова вертикална сигнализация с нови знаци Д19, Т19а на един стълб за успоредно паркиране върху тротоар с осигурени 5 места. 

Временна организация на движение:

Временната организация на движение се отнася се за направа на нова асфалтова и тротоарна настилки, пътни и градински бордюри, понижени бордюри за преминаване на автомобили към зона паркиране. Улицата е с двупосочно движение. Работният участък се затваря изцяло за движение. Временната сигнализация се състои от преносими стандартни бариери (напречно на улицата), ограждащи работния участък. Табелите да са снабдени с ел. лампи за нощно време. Дължината на оградения работен участък е към 75м, а ширината е до 10м – улично платно. 

За кръстовищата за понижение на бордюрите са предложени ВОД-ове за всеки кръстов ъгъл – на 13 етапа. 

Необходимо е всички временни пътни знаци да са стандартни, светлоотразяващи, ІI – ри типоразмер, да са поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и на видно място. След приключване на работа е задължително демонтирането на всички временни пътни знаци и прибирането им. 

Всички пътни работи са съобразени със съществуващите инженерни мрежи и съоръжения. 

При изготвяне на проекта са използувани са 11 съществуващи работни точки и един нивелачен репер. Не е проектирана нова РГО, поради наличието на такава. По полярен метод са заснети всички ситуационни подробности, касаещи изготвянето на проекта (асфалтова настилка, граници на прилежащите имоти, огради, видимите части на подземната инфраструктура и др.) и всички теренни форми. Ситуационните елементи, точките от РГО и всички заснети подробни точки са представени в графичен вид. Трасировъчният план е разработен за новопроектираните понижения на тротоарите и ноната настилка в северният край на улицата. Представен списък с координати на осовите и проектните точки в координатна система: Софийска.

В разработката е отбелязано, че релефът в района е хълмист с наклон на юг, като разликите в котите от северната и южната страна на терена достигат 13 m (от 571 m до 558 m). На около 1500 m, източно от обекта, преминава корекцията на Слатинска река, а на 1500 m западно е корекцията на Перловска река Реките са дренажни артерии за част от повърхностните и плитките подземни води. При проучванията на са установени следните инженерногеоложки разновидности:

Кватернер Q - Разновидност 1 – Хумус, насип и глина, до песъчлива глина с отделни чакъли, кафява (Qantr+dl). Дебелината в района на ул. "Трудолюбие" достига 2 m. Пластът се състои основно от тъмнокафява глина с дребни чакъли, покрита в горната си част от изкуствен насип, съдържащ от строителни и битови отпадъци с дебелина на места достигаща 1 m. Хумусната покривка се установява покрай улиците и е с дебелина не повече от 20 cm. 

Неоген (N2Pl) - Разновидност 3 – Глина до песъчлива глина, с прослойки глинест пясък, сивожълта. В района се установява непосредствено под разновидност 1. Дебелината на почвата надминава 4 m, като на места се редува с разновидност 4. Почвата е в твърдо пластична до полутвърда консистенция. 

Разновидност 4 – Пясък глинест, дребен до среден, светлосив, плътен, с глинести прослойки. Тази почвена разновидност е установена на дълбочина над 3 m сред разновидност 3. Дебелината на пласта е около 0.50 m. Почвата е в средно пластична консистенция, на места е влажна или водонаситена. Съгласно Наредба № 1/1996, почвите се отнасят към група Б. Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони почвите се отнасяш към група C. В кватернерните и неогенските наслаги в проучваната улица не са установени подземни води до дълбочината на проучване – max 5 m. Възможно е при обилни валежи и снеготопене в по-песъчливите участъци да се формират временни води, които няма да окажат влияние върху строителството.

В заключение проектантът е дал следните препоръки: 

- Уличното платно може да се направи върху всички почвени разновидности, като се има предвид, че при разновидност 1 са възможни неравномерни слягания, особено при водонасищане. Горните пластове от хумус и антропогенни насипи се препоръчва да бъдат отстранени.

- При достатъчно разстояние от околните сгради (не по-малко от 5 m) и при дълбочина до 1.5 m е възможно укрепването на изкопите да се извърши чрез проектиране и оформяне на устойчиви откоси, съгласно "Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения". При по-голяма дълбочина е необходимо укрепване на стените на изкопите.

Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) е разработен съобразно изискванията на ЗЗБУТ и ЗУТ и е в съответствие с техническия проект за улица „Трудолюбие“.

Улицата е с изградена трайна настилка, като последния участък между улица Едисон и улица Бетховен е покрит с макадамова настилка. Предвижда се изграждане на асфалтобетонна настилка и нови тротоари. В зоната на кръстовищата е предвидено бордюрите и тротоарите да са понижени по цялата дължина на ул. “Трудолюбие”. 

Разработени са:

 Организационен план, който включва Ограничителни условия по ПБЗ; Етапи за изпълнение на СМР съобразно изискванията по ЗБУТ, Изисквания към Информационнтаа табела, Калсифициране на опасностите и Инструкции за безопасна работа;

Строителен ситуационен план;

Комплексен план-график за последователността на нзпълнение на СМР;

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

В разработката са представене - Описание на строежа, клас на функционална пожарна опасност; Пасивни мерки за пожарна безопасност. Активни мерки за пожарна безопасност:

Планът за управление на строителните отпадъци е разработен съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Той включва: Общи данни за инвестиционния проект; Прогноза за образуваните строителните отпадъци и степента на тяхното материално оползотворяване; Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени строителните отпадъци, които се влагат в строежа; Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните строителните отпадъци в съответствие с йерархията при управление на отпадъци.

8.2. Улица „Хаджи Христо Панката“, местност „Христо Смирненски“, район Слатина

Проектната разработка по част „Пътна“ за Улица „Хаджи Христо Панката“ предвижда изграждане на улично платно, асфалтови тротоари, нови бордюри и укрепване на откосите по трасето, от ул. „Иван Щерев” при о.т.191г до трафопост при о.т.191в. В нея е предвиден и ремонт на ул. „Кирил Божиков” в незастроената си част от Ул. „Хаджи Христо Панката“ до ул. „Марко Бочар”.

Съществуващо положение:

Разглежданото трасе на ул. „Хаджи Христо Панката” е по направление северозапад - югоизток, започва от риголата в пресичането с ул. „Иван Щерев” и стига до О.Т.191в пред трафопоста на югоизток. Теренът е стръмен, хълмист: надлъжният наклон е качващ и слизащ, денивелацията е от порядък 13м в средата за дължина 260м. Улицата в този участък е в права линия, като в първите 60 м (до кръстовището и с ул. Кирил Божиков) има добра видимост, но след това преминава през гориста и непроходима площ до трафопоста. Съществуващото пътното платно е земно с ширина около 5м. Няма изградени настилки, бордюри и тротоари. Има изградено отводнително съоръжение – канавка с решетка в дъното пред трафопоста.

Съществуващата земна настилка е получена от преминаващите леки коли. Ширината на платното отговаря на норматива. Улица „Кирил Божиков” от О.Т. 135А до О.Т. 134В следва много стръмен земен участък – 25м, след което има изградена асфалтова настилка с бордюри и тротоари в ниската част до ул. „Марко Бочар”.

Проектно решение:

Предвиденото геометрично решение е близко до регулацията – именно фиксиране габаритът на улицата по регулация с нови градински бордюри, според нивелетното им положение. Бордюрните криви на кръстовището с ул. „Иван Щерев” се изграждат по регулация. Спазва североизточната страна по регулация, изгражда се тротоар от 1,50м, платно от 4,50м с окантващ градински бордюр, който се опира в съществуваща ограда от югозападна страна. По югозападната регулационна линия има предвидени паркоместа, но те се вклинват в много високи терени и чужди имоти, ще се предизвика утежняващи отчуждения и много високи укрепвания с тежки подпорни стени, заради което регулацията там не се прилага.

Нивото на настилката следва надлъжният наклон - качващ на 10,05% и слизащ на 4,83%, свързани с вертикална крива с радиус 1000м, следва падащ наклон от 1,03% свързан с предния с вертикална крива с радиус 1200м и отново падащ от 4,87%, за да се привърже към нивото на трафопоста. Последните наклони са свързани с вертикална крива с радиус 300м. Напречните наклони са в граници на 2,5% и са от север на юг към скатовете. Напречните наклони на тротоара са също до 2,5%. 

Поради голямата денивелация между ул. „Хаджи Христо Панката” и ул. „Марко Бочар” се получават надлъжни наклони 18,5% и 24% и не се предвижда директна автомобилна връзка. Изграждат се стълби и се подравнява незастроения терен по ул. „К. Божиков” между ул. „Хаджи Христо Панката” и ул. „Марко Бочар”.

Предвидена е пътна конструкция за леко движение и VI клас улица. Последователноста на СМР е:

- След валиране и подравняване на нивото се направа на пласт от трошен камък - фракция 0/75мм с дебелина 45см, полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 7 см и направа на покритие от плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - 4см. Източно се изгражда 1,50м асфалтов тротоар с конструкция 4см плътен асфалтабетон + 26см несортиран трошен камък (0<D<45мм), Е=250МPa. Изгражда се наново тротоарната площ на кръстовището с ул. „Иван Щерев” за понижено пешеходно ниво с паважна настилка. Паважна настилка се изгражда и по ул. „К. Божиков” в кръстовищата с ул. „Хаджи Христо Панката” и към ул. „Марко Бочар”. Предвидените стълбища по ул. „К. Божиков” са бетонови.

- Изграждане на троен уличен отток и улична канавка с решетка за поемане на дъждовни води при ул. “Иван Щерев”, в близост до шахта на ВиК. Удължаване до габарита на пътното платното на съществуващата канавка с решетка пред трафопоста в тупиковата страна на улицата.

- По североизточна регулационна линия - укрепване с подпорни стени, а по югозападна страна, за подпиране на скатовете, укрепване с перфотела и мрежа.

Изисквания към материалите:

Обратните засипки на насипите в необходимите места да се изпълняват на пластове до 20см при изискване за уплътняване на насипа: (d ср. = 0.95 ( (ds. Земните работи да се изпълняват по указанията в “Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” - 88г. Да се провери Е ( 30МPa на земното легло след уплътняване по БДС15130-80 с измерване на място от оторизирана пътна лаборатория. Изискванията за уплътняване на основните пластове и тези за пътно покритие да отговарят на БДС17143-90. Пластът от несортиран трошен камък да отговаря на БДС ЕN 13043/2005. Основата от асфалтова смес да е от асфалтова смес тип А0, осн. АС 31,5 по БДС ЕN 13108-1/2009. Горният (износващ) пласт на покритието да се изпълни от плътен асфалтобетон  АС 12,5 износващ А по БДС ЕN 13108-1/2009 

Еластичните модули на отделните пластове на настилките е необходимо да се докажат лабораторно.

Организация на движение:

Предвижда се нова вертикална сигнализация от нови знаци В2 и Ж13 на кръстовищата на ул. „К. Божиков” с ул. „Хаджи Христо Панката” и ул. „Марко Бочар”.

Временна организация на движение:

Временна организация на движение се отнася се за направа на нова асфалтова и тротоарна настилки, пътни и градински бордюри, понижени бордюри за преминаване на автомобили към улицата, укрепвания. Улицата е с еднопосочно движение поради обслужващия си характер. Работният участък се затваря изцяло за движение. Временната сигнализация се състои от преносими стандартни бариери (напречно на улицата), ограждащи работния участък. Табелите са снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време – по 1 лампа на група. Необходимо е всички временни пътни знаци да са стандартни, светлоотразяващи, ІI – ри типоразмер, да са поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и на видно място. След приключване на работа е задължително демонтирането на всички временни пътни знаци и прибирането им.

Попадащите в обсега на строежа инсталационни шахти е необходимо да се ремонтират/повдигнат до ниво нова настилка. Да се подменят и капаците им с такива от полимербетон. Капаците на инсталационните шахти попадащи в пътното платно да са самонивелиращи се и заключващи се. Стълбовете и другите елементи на съществуващите мрежи на инженерната инфраструктура да се ремонтират/възстановят и да се боядисат. Вратичките на стълбовете да са заключващи се. Дървесните видове, попадащи в рамките на строежа да се оградят с бетонови ивици.

Обектът се намира в гр. София, р-н „Слатина” и представлява улица без изградена настилка. Използувани са 1 триангулачна точка, 2 съществуващи работни точки и два нивелачен репер. Не е проектирана нова РГО, поради наличието на такава. По полярен метод са заснети всички ситуационни подробности, касаещи изготвянето на проекта-(асфалтова настилка, граници на прилежащите имоти, огради, видимите части на подземната инфраструктура, подпорна стена  и др.) и всички теренни форми. 

Трасировъчният план е разработен за новопроектираните профили и ситуационни елементи. За трасирането на новите точки е представен списък с координати на проектните точки в координатна система: Софийска.

В инженерногеоложкото и хидрогеоложко проучване за основен ремонт на ул. "Хаджи Христо - Панката", м. "Христо Смирненски", район "Слатина", гр. София е отбелязано, че според  класификацията на Наредба № 1/1996 г. за проектиране на плоско фундиране съоръженията са ІІІ категория, а според Еврокод 7 – (БДС – EN 1997-1) - І-ва геотехническа категория.

Релефът в района е хълмист със силен наклон на североизток, като разликите в котите от западната и източната страна на терена достигат 17 m (от 553 m до 536 m). На около 700 m, източно от обекта, преминава корекцията на Слатинска река. Тя се явява местен ерозионен базис и дренажна артерия за част от повърхностните и плитките подземни води. 

При проучванията са установени следните инженерногеоложки разновидности:

Кватернер Q

Разновидност 1 – Хумус, насип и глина, до песъчлива глина с отделни чакъли, кафява (Qantr+dl) - Тази почвена разновидност е установена във високата част на терена. Дебелината в района на ул. "Хаджи Христо - Панката" се изменя и достига 3 m. Пластът се състои основно от тъмнокафява глина с дребни чакъли, покрита в горната си част от изкуствен насип, съдържащ от строителни и битови отпадъци с дебелина на места достигаща 1 m. Хумусната покривка се установява покрай улиците и е с дебелина не повече от 20 cm. 

Разновидност 2 – Пясък дребен до среден със заоблени дребни до средни чакъли, жълт (Qal)

Пясъците и чакълите се установяват в ниските източни части на жк "Редута" и в долната част на проучвания участък. Дебелината на пласта надвишава 5 m, като е покрит с тънка хумусна покривка (до 20 cm) в участъците извън уличните платна. Пясъците са средно сбити. Не са склонни към протичане. На дълбочина над 3.5 m са водонаситени. 

Неоген (N2Pl)

Разновидност 3 – Глина до песъчлива глина, с прослойки глинест пясък, сивожълта. - Тази почвена разновидност се среща най-масово в района и е установена във всички сондажи. Включва основно глина, на места прахова и по-малко песъчлива глина, с множество прослойки от глинест пясък. Заляга непосредствено под разновидност 1. Дебелината на почвата в района е над 3 m и е в твърдо пластична до полутвърда консистенция. 

Съгласно Наредба № 1/1996, почвите се отнасят към  група  Б. Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони почвата се отнася към група C.

По протежение на улицата, в по-високата част на масива не са установени подземни води. В ниската част на масива, подземни води се установяват на дълбочина около 3.00 m в алувиалните чакъли (разновидност 2). Възможно е при обилни валежи и снеготопене нивата на подземните води да се покачат с около 0.50 – 1 m. 

В заключение, проектантът е дал следните препоръки:

- Уличното платно и изкопите за кабели и тръбопроводи може да се направят върху всички почвени разновидности, като се има предвид, че при  разновидност 1 са възможни неравномерни слягания, особено при водонасищане. Горните пластове от хумус и антропогенни насипи се препоръчва да бъдат отстранени.

- При достатъчно разстояние от околните сгради (не по-малко от 5 m) и при дълбочина до 1.5 m е възможно укрепването на изкопите в разновидности 1 и 3 да се извърши чрез проектиране и оформяне на устойчиви откоси, съгласно "Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения". При по-голяма дълбочина е необходимо укрепване на стените на изкопите. При изкопи в разновидност 2 трябва да се предвиди задължително укрепване на стените.

- В понижената част на района (към ул. "Марко Бочар") са установени подземни води на дълбочина около 3.0 m. При направа на изкопи на по-голяма дълбочина трябва да се предвиди тяхното отводняване. 

В проекта е рагледано изграждане на подпорни стени на ул.„Хаджи Христо Панката” от хексометраж +125 до +165 и от +205 до +245.  Проектът е разработен на база пътен проект и проект по инженерна геология и хидрогеология.

Съгласно инженерно-геоложкия доклад фундирането се осъществява в здрава почва с изчислително почвено съпротивление Ro=0.20MPa – почва категория С- и на дълбочина min 80cm от терена. След разкриване на изкопа, земната основа се проверява и приема от инженер-геолог на място с подписване на акт образец N6. Формата на стените в разрез е „Г” – образна, като основата е разположена под пътното платно. Бетонът от фуга до фуга се полага без технологични прекъсвания. При изпълнението на бетоновите работи да се полагат грижи за бетона в ранна възраст. Да се изпълни дренаж според детайла за хидроизолацията. Всички материали да бъдат придружени със сертификати за якостните им характеристики. Видимите части от бетона да се изпълняват с подходящ кофраж за постигане на гладка повърхност. В зоната на барбаканите хидроизолацията и HDPE защитната мембрана се изрязват. Обратните насипи да се изпълняват от трошен камък, който се уплътнява на всеки 20-30cm при оптимална влажност до достигане на деформационен модул Е=150MPa. На всеки 165cm (или по 3бр. на всяка стена) са предвидени барбакани с диаметър Ф10cm за отвеждане на водите зад стената. Барбаканите се разполагат на 15cm над съществуващия (по-нисък) терен. Подпорните стени са разделени с фуга 4cm на всеки 496 cm. Фугите да се изпълнят непроницаеми за почвата и филтърния материал. Бетоновото покритие на армировката е 5cm. При оразмеряването е отчетен подвижен товар НК800. По горния ръб на стоманобетонната стена е предвиден стоманен парапет. В проекта са указани и мерки за поддържане на съоръжението.

Материали за изпълнение на конструкцията на подпорните стени:

- Бетон клас C25/30 : fck=25 MPa, fck,cube=30 Mpa, fctm =2.2 Mpa – за конструктивните елементи - по БДС EN 206-1/_A:2008, допълнение към БДС EN 206-1:2002;

- Подложен бетон клас C12/15 : fck=12 MPa, fck,cube=15 Mpa, fctm =1.6 Mpa-по  БДС EN 206-1/_A:2008, допълнение към БДС  EN 206-1:2002;

- Армировъчна стомана B 500 B (N), Rs=435 MPa -по БДС 9252:2007, съвместно с БДС EN 10080:2005;

 -Стомана за изпълнение на стоманените конструкции (парапети) : S235JR по БДС EN 10025-2:2005, в съответствие с БДС EN 10027-1:2005;

Проектът предвижда изграждане на ново улично осветление, което да постига нормените светлотехнически показатели на стандарта БДС EN 13201 и да дава оптимално решение за разположението на стълбовете с осветители, вида и мощността на светлинните източници. При изграждане на новото осветление като точка на захранване се ползва нова касетка/табло за улично осветление на мястото на съществуваща. Съществуващите входящи и изходящи кабели се прехвърлят към новото табло. Аварийната връзка със съществуващото улично осветление се осъществява в таблото.

В разработката има приложени светлотехнически изчисления за светлотехническа ситуация според EN 13 201-1: B1 типична скорост на главния ползвател от 5 до 30 km/h главен ползвател МПС и бавни превозни средства, пешеходци и велосипедисти други разрешени ползватели; неразрешени ползватели - светлотехническа ситуация D4.

Стълбове:

Стълбовете за осветлението се монтират на тротоарите, на разстояние 0,5m от бордюрната линия, ако не е посочено друго на плана. Това се отнася за стълба, предвиден в тротоара с ширина 1 метър на ул. “Кирил Божиков”.

Проектът предвижда използването на конусни, метални, горещо поцинковани стоманотръбни стълбове, потопяеми (за вколаване), с обща височина 4.8м. 

 Стълбовете имат два монтажни отвора:

- долен, през който влиза захранващият кабел - необходимо е PVC Ø 110 тръбата от долния отвор до шахтата да се заложи своевременно, преди изливане на фундамента;

- горен, на нивото на който в стълба се монтира ТС: табло стълб с клеморед и предпазител(и). Монтажните отвори да се позиционират от вътрешната страна на тротоара и да са с вратичка с панти и секретна ключалка. Вратичката да се заключва, да не може да се отвори без инструмент или ключ, с цел предпазване от поражения от електрически ток и от неоторизиран достъп. На върха на най-близкия стълб се монтира приемник на РКУ (радио контролно управление). До него се изтегля кабел от таблото за улично осветление Т-УО. Входящите захранващи и изходящите линии, както и линиите до осветителните тела се полагат през вътрешността на стомано-тръбните стълбове.

Тръбна PVC мрежа:

Тръбната мрежа се изпълнява като кабелна канална система с PVC тръби от негорим материал - Ø110 mm с дебелина на стените 3,2 mm. PVC тръбите се свързват помежду си със застъпване и залепване с PVC лепило, като преди монтирането им краищата на всяка тръба се обработват така, че да е изключено нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,6m под тротоари и зелени площи. Пресичането на пътищата се изпълнява най-малко на 1m под повърхността на платната. 

Кабелни шахти:

Кабелни шахти се изграждат на праволинейни участъци на трасето, при разклонение на трасето, при изменение посоката на трасето и за отклонения към стълбовете за осветление и съоръжения. Нивото на капаците да съвпада с нивото на тротоара. В озеленените площи нивото на капака се изгражда най-малко на 0,15m над нивото на терена. Шахтите да са монолитни с вътрешен светъл отвор 60х90см, съгласно изискванията на БДС 3649-74. Капаците на шахтите да са от полимербетон с размери 60х90х8см. Капаците на шахтите да отговарят на изискванията на БДС EN 124. 

Захранващо табло и захранване на уличното осветление:

За захранване на осветлението на улицата е предвидено ново табло Т-УО, на мястото на съществуващо табло. Новото Т-УО се захранва от съществуващия кабел. Съществуващите изходящи кабелни линии се прехвърлят към новото табло. От Т-УО по съществуващото въздушно трасе на ул. „Марко Бочар” се полага кабел AL/R5x16mm² до стълб на ул. „Кирил Божиков” в близост до ул. „Хаджи Христо Панката”. При последния стълб се преминава от въздушна линия в кабелна (метална тръба 4m, укрепена за стълба). -- 135m дължина на линията по въздушното трасе -- 298m дължина на линията по кабелното трасе -- 14 броя НЛВН 50W,  60.4W мощност на тяло, 0,85kW общо ∆U=3,8%. Управлението на осветлението на улицата се осъществява от система за центализирано радиоконтролно управление /РКУ/. 

Заземителна инсталация:

На всички стоманотръбни стълбове се поставят заземители за повторно заземяване. То се изпълнява чрез вертикален стоманен заземител, представляващ горещо поцинкован равнораменен профил 63/63/6 mm с дължина 1500 mm. Свързването на стълбовете със заземителя се извършва посредством горещо поцинкована стоманена шина 40/4mm, с дължина 2000mm, свързана чрез заваръчно съединение към заземителния кол. Табло Т-УО се заземява с 2 броя вертикални стоманени заземители, от горещо поцинкован равнораменен профил 63/63/6 mm с дължина 1500mm. 

Изместване и демонтажни работ:

На изместване подлежи стълб с електромерно табло (въздущно захранен), намиращ се в близост до ул. „Кирил Божиков”. След изграждане на новата тръбна мрежа, електромерното табло ще е с кабелно захранване. Предвидено е да се демонтират всички изоставени тръби и кабели и съпровождащи материали.

В проекта са дадени подробни указания и за:

- пресичанията, успоредното полагане и укрепванията на съществуващите и новите мрежи и съоръжения;

- безопасност и здраве, хигиена на труда и противопожарна безопасност;

- опазване на околната среда и др.

Проектът предвижда изграждане на нова тръбна мрежа за изместване на електрически съоръжения, засягащи се от изграждане на ул. „Хаджи Христо Панката“ от ул. „Иван Щерев“ до имот ПИ 1270, съществуващ ТП „Ж.к  Христо Смирненски бл. 48“, според указания на  „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Тръбната мрежа се изпълнява съгласно указанията на ЧЕЗ. Разработката предвижда от съществуващия ТП „Ж.к. „Христо Смирненски“ бл. 48“ до ул. „Иван Щерев“ да се положи нова тръбна мрежа от 3 бр. PVC тръби ф140 /4,1 и 3 бр. PVC тръби ф110 /3,2. В участъка на излаза на ул. „Иван Щерев“ да се положи нова тръбна мрежа от 3 бр. PVC тръби ф140 /4,1 и 3 бр. PVC тръби ф110 /3,2 на пресичането. Тръбната мрежа се изпълнява като кабелна канална система с PVC тръби от негорим материал: -за кабели до 1kV - Ø110 mm с дебелина на стените 3,2 mm, -за кабели до 35kV - Ø140 mm с дебелина на стените 4,1 mm. PVC тръбите се свързват помежду си със застъпване и залепване с PVC лепило, като преди монтирането им краищата на всяка тръба се обработват така, че да е изключено нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел. Крайните отвори на тръбите се уплътняват независимо дали в тях има изтеглен кабел. Допуска се огъване на тръби от РVС при спазване на предписанията на производителя и с радиус на огъване най-малко 0,9 m. Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. Разстоянието се осигурява с дистанционери. Над бетоновия кожух се изпълнява обратен насип с трамбована пръст. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,6m под тротоари и зелени площи. Пресичането на пътищата се изпълнява най-малко на 1m под повърхността на платната.
За изтегляне на кабелите се предвиждат кабелни шахти. Кабелни шахти се изграждат на праволинейни участъци на трасето, при разклонение на трасето, при изменение посоката на трасето и за отклонения към стълбовете за осветление и съоръжения. Нивото на капаците на шахтите трябва да съвпада с нивото на тротоара или пешеходната зона. В озеленените площи нивото на капака се изгражда най-малко на 0,15m над нивото на терена. Кабелните линии с напрежение до 1000V и тези от 1000V до 35kV се разделят с подвижни негорими прегради. Шахтите трябва да бъдат монолитно изпълнени.

Основният ремонт на ул. “Хаджи Христо Панката“ засяга някои съществуващи кабели. Засегнатите кабели е предвидено да бъдат изместени в новоизградената тръбна мрежа чрез муфиране. При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения. При пресичане на съществуващи съоръжения се извършва укрепването им. При успоредно полагане се спазват минималните светли хоризонтални разстояния: от силнотокови кабели до 35kV до водопровод – 0,5m от силнотокови кабели до 35kV до канализация – 0,5m от силнотокови кабели до 35kV до топлопровод – 2 m от силнотокови кабели до 35kV до газопроводи с налягане до 1,2МРа – 0,4m от силнотокови кабели до 35kV до силнотокови кабели над 35kV  – 0,5m от силнотокови кабели до 35kV до съобщителни кабели – 0,5m от силови кабели до 35kV до бордюрна линия – 0,5m. При необходимост от укрепване на изкопи, те могат да бъдат укрепени със системи за укрепване на изкопи тип кофраж. Системите се използват при напълно устойчиви изкопи извън обсега на сгради и други строителни съоръжения и извън обсега на пътно движение.
Кабел НН3Х185+95 попадащ под пътното платно се измества в новата кабелна тръбна мрежа както е показано в проекта. Необходимо е да се демонтират всички изоставени тръби и кабели и съпровождащи материали.

В проекта са дадени подробни указания и за:

- безопасност и здраве, хигиена на труда и противопожарна безопасност;

- опазване на околната среда и др.

Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) е разработен съобразно изискванията на ЗБУТ и ЗУТ и е в съответствие с техническия проект за улица „Хаджи Христо Панката“, местност „Христо Смирненски“, район Слатина. Съобразно одобрения План за регулация и застрояване и придружаващи го схеми се създава улица, осигуряваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти. Предвижда се изграждане на асфалтова настилка и тротоари по новопроектираната улица, укрепване на откосите с габиони от страната на насипа и перфотела от страната на изкопа. Пътното платно е еднопосочно с едностранен напречен наклон от 2,5%. В зоните на кръстовищата бордюрите и тротоарите са оформени със закръгления, както е по регулационния план. Ширината на тротоарите варира от 1 м до 1,7 м с напречен наклон от 2,5% към платното за движение. Предвидено е тротоарите да бъдат изпълнени от 4 см плътен асфалтобетон и подложка от 26 см уплътнен пласт от трошенокаменна настилка, с понижени бордюри.

Разработени са:

 Организационен план, който включва Ограничителни условия по ПБЗ; Етапи за изпълнение на СМР съобразно изискванията по ЗБУТ, Изисквания към Информационнтаа табела, Калсифициране на опасностите и Инструкции за безопасна работа;

Строителен ситуационен план;

Комплексен план-график за последователността на нзпълнение на СМР;

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

В разработката са представени - описание на строежа, клас на функционална пожарна опасност; пасивни мерки за пожарна безопасност и активни мерки за пожарна безопасност.

Планът за управление на строителните отпадъци е разработен съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Той включва: Общи данни за инвестиционния проект; Прогноза за образуваните строителните отпадъци и степента на тяхното материално оползотворяване; Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени строителните отпадъци, които се влагат в строежа; Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните строителните отпадъци в съответствие с йерархията при управление на отпадъци.

9. Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/.

      Улиците се намират в югозападната част на с. Мърчаево. Според функционалното си предназначение двете улици принадлежат към второстепенната улична мрежа – събирателни улици VI клас. Предвижда се разширяване на габарита на участъка до 5,5м настилка и направа на два тротоара – северен със ширина 1м и южен със ширина 1,5м. Конструкцията на настилката е предвидена за леко движение. Предвиждат се тротоарите от двете страни на улицата да се изпълнят с готови бетонови плочи върху 3 см циментопясъчен разтвор и  16 см трошен камък. Улица тупик о.т.17 – о.т.18: Предвижда се габарит на улицата 3м настилка и тротоар от западната страна  със ширина 0,75м. Конструкция на настилката е предвидена за леко движение. Конструкция на тротоара 5 см – бетонови плочи, 3 см – циментов разтвор, 16 см - несортиран трошен камък.

Използвани са общо 4 бр. точки от РГО на с.Мърчаево. Измерванията са извършени с GPS приемник. Релефът е изобразен с хоризонтали с основно сечение 0.20м и теренни точки.

Новото улично осветление на улица в с. Мърчаево ще започне от съществуващия трафопост „Язовира“. То ще се изпълни със стоманотръбни стълбове 7,5м на единични конзоли и осветителни тела НЛВН – 70W. Захранването на новото улично табло ще се осъществи от ново табло УО посредством кабел САВТ 3х16+10кв.мм. Между съществуващото улично осветление и новопостроеното ще има аварийна връзка. Всички стълбове трябва да бъдат маркирани. Новите стълбове да са със заключващи се вратички на панти. Таблото да се монтира върху бетонов фундамент.

Съществуващата въздушна мрежа с усукани проводници ще се демонтират и ще се положи нов усукан кабел положен в ПВС тръба и ще влезе в новопроектираните шахти за УО. За новия кабел на табло НН в т.п „Язовира“ в с. Мърчаево ще се монтира термосвиваема глава. Изкопните работи да се извършват едновременно за кабел УО, мрежи НН и ТТ кабел и съвместно в тротоара. 

Телефонният кабел попада в съществуващ път, който се налага да се реконструира по ново проектирания тротоар. За целта с нова кабелна муфа с шахта за ТТ кабел  ще се положи нов кабел в PVC тръби до телефонната касета. Също в кабелната касета АК - ще се монтира съединителна муфа. След полагането и свързването да се пристъпи към измерването на кабела за якост и коефициент на чувствителност. Кабелът трябва да се заземи. На шахтата се монтират капаци с рамка.

Реконструкцията на водопровода ще се изпълни преди пътните работи. Преди засипване на тръбите водопроводът трябва да се изпита съгласно правилника за извършване и приемане на строителните работи. Тръбите се полагат в изкоп с ширина за извършване на монтажни работи в него. След приключване на строително монтажните работи изкопът се дозапълва с пласт около 30 см над горния ръб на тръбата като се уплътнява, следва дозапълване  и уплътняване.

Изготвени са проекти за постоянна и временна организация на движение.

10. Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел.
Участъкът от km 0+000 до km 1+368.10 на ул. „Народно хоро”, Район „Овча купел”, гр.София следва да бъде реконструиран съгласно действащата регулация за улицата. Улицата е с дължина 1368.10m и променящ се габарит от 10.00m до 13.25m. Ширината на уличното платно в по-голямата част от трасето е 7.00m, но варира в границите от 6.00m до 9.50m. Ширините на тротоарите са от 1.50m до 3.75m. По дължината на улицата има 13 кръстовища. Поради неуточнени взаимоотношения със собствениците на имотите по трасето на бъдещата ул. „Лечебен извор“ кръстовището с нея не е превидено в този проект, проектирано е според съществуващото положение и остава предмет на бъдещо проектиране, като част от инвестиционен проект за ул. „Лечебен извор”.

Поради несиметричното положение на уличните оси по регулационен план, проектната ос е изместена в средата на улицата. Входовете към подземни гаражи са оформени с бордюрни криви и ще се изпълнят с асфалтобетонова настилка. Тротоарите пред входовете към единични гаражи  ще се изпълнят със скосен бордюр.

Скосявания на бордюрите съгласно наредбата за достъпна среда за гр. София са предвидени пред всички пешеходни пътеки в кръстовищата. В чертежите вертикална планировка и трасировъчен план има всички необходими подробности за трасирането на същите. 

Улицата е второстепенна – V-ти „А” клас. Пътната настилка е асфалтобетонова, оразмерена за средно движение със следните пластове:

· плътен асфалтобетон – 4 cm, E=1200 MPa

· неплътен асфалтобетон – 4 cm, E=1000 MPa

· битумизиран трошен камък – 13 cm, E=800 MPa

· несортиран трошен камък – 45 cm, E=250 MPa

По трасето на цялата улица „Народно хоро“ има изградена канализация. Изключение прави само участъка от ул.“Рождество до ул.“688“. Канализацията по улицата е смесена. Изградена е от бетонови тръби. Диаметрите варират от 400 до 600 мм. Заустването става в два колектора – по ул.“Рождество“ и по бул. „Овча купел“. Проектирана е канализация по ул.“Народно хоро“, от ул.“Рождество“ до ул. „688“. Проектирана е дублираща канализация от ул.“696“, до ул.“Рождество“. Тази канализация ще поеме допълнителните водни количества, които са насочени към клоновете по ул.“Народно хоро“. Така в този участък от улицата ще има два канализационни клона. Съществуващата канализация ще поеме транзитното водно количество от площите преди този участък, водното количество от прилежащите водосборни площи и битовото водно количество от парцелите по дължина на участъка. Новопроектираната канализация ще поеме водните количества от клоновете, които отводняват площите южно от улица „Народно хоро“, като по този начин се разтоварва съществуващата канлизация. 

Трасето на новия канализационен клон минава успоредно на трасето на съществуващата канализация. Дълбочината на полагане е около 0,6 м под дълбочината на съществуващите канални тръби. Това позволява да се изпълни канализацията без да се разрушават съществуващите канални отклонения. Така канализацията на сградите по улицата няма да се прекъсва. 
Проектирано е изцяло ново отводняване на уличното платно. Проектирани са 86 броя улични оттоци единични и двойни. По пресечните улици на реконструираните кръстовища също са предвидени нови оттоци с цел избягване на бъдещо разкопаване на уличното платно. 

При кръстовището с ул. „Брезовски рид“ е направена връзка към съществуващ чугунен водопровод Ду200. Трасето на новопроектирания участък минава в дясното платно на улицата в посока към бул. “Овча купел“, за да избегне трасето на съществуващия газопровод. Връзката в другия край на участъка се осъществява след пресичане на булеварда и съединяване със съществуващ етернитов водопровод Ду80. На кръстовището с „Крушовски връх“ е предвидена връзка със съществуващи водопроводи стомана Ду80 от вътрешно-кварталната мрежа.

С разширяването на пътното платно, част от електро и съобщителните съоръжения остават извън границите на новия тротоар, поради което се налага същите да бъдат изместени или защитени. Проектната разработка обхваща защитата и изместването на съществуващите електро и съобщителни съоръжения, попадащи в обхвата от km. 0+000 до km. 1+368,10 на ул. „Народно хоро”, Район „Овча купел”, гр.София. В същия обхват ще бъде изпълнено и ново улично осветление. Ще бъде положена хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

11. Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци".

Улица „Детелина” и улица „Банска река” са от второстепенната пътна мрежа - VІ  клас. Улица „Детелина” започва при улично кръстовище с ул. „Кутлина” / о.т.19 /, там е приет условен километраж 0+000 и завършва при о.т.13. Участъкът от ул. „Банска река” започва при улично кръстовище с улица „Детелина” /о.т. 13/, там е приет условен километраж 0+000 и завършва при о.т.14. Спазена е изцяло уличната и дворищна регулация за района. Новопроектираните кръстовища са съобразени с прилежащите улици. 

Преди изпълнение на пътните работи е необходимо да бъде изградено ново улично осветление, електропроводи и ТТ кабели.

Общата дължина на ул. „Детелина” е 187,57 метра. Дължината на улица „Банска река” е 64,80 метра. Габаритът на пътното платно на ул. „Детелина” е 2х2,50 метра с два тротоара от ляво 1,50 метра и от дясно – 2,00 метра. Габаритът на пътното платно на ул. „Банска река” е 2х2,75 метра с тротоари – 2х1,50 метра. Предвидени са и нови бетонови бордюри 18/35/50 см. Напречните наклони на тротоарите са 2%, а на пътното платно 2,5% двустранно.

Конструкцията на пътната настилка е оразмерена за леко движение:

- износващ пласт от плътен асфалтобетон – 4 см.

- битумизиран трошен камък – 6 см.

- пътна основа от трошен камък – 50 см.

Проектът съдържа следните части:

Част „Геодезия”, част „Пътна”, част „Електро и улично осветление”, част „ПБЗ”, част „Отводняване”, част „Телефонизация”.

При изпълнението на проекта всички стълбове на уличното осветление се запазват, с изключение на стълб при кръстовището на улиците „Банска река” и „Божко Димитров”, както и стълб на кръстовището на улиците „Детелина” и „Земеделска”. И на двете кръстовища при новото положение на тротоарите стълбовете ще попаднат на уличното платно. Поради това се налага да бъдат заместени с нови в обхвата на новите тротоари. За целта се изправят нови стоманобетонови поцинковани стълбове 650/9,5, а старите ще бъдат демонтирани. Връзката със съответната мрежа ще се осъществи, като се монтират кабели съответно AL/R 3х35+54,6 за въздушната мрежа ниско напрежение и AL/R 2х16 за улично осветление към съществуващата мрежа.

Тъй като има неосветен участък на ул. „Банска река”, се предвижда монтаж на нов топлопоцинкован стоманено тръбен стълб с височина 7 метра на кръстовището на ул. „Банска река„ и ул. „Детелина”, който ще се свърже към уличното осветление по ул. „Банска река
”.
12. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър", от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика".

Проектът обхваща трасето на улица „Габър” в участъка от улица „Охрид” до улица „Шумен”. Началото на ремонтирания участък започва от кръстовището на ул. „Шумен” с ул. „Габър” / км. 0+000/. Пътното платно е от две ленти с ширина по 3 метра и с двустранен напречен наклон. Бордюрите и тротоарите не са съобразени с нивелетното решение на района и се нуждаят от подмяна.

Предвижда се пълна реконструкция на пътната настилка на улицата, като е приложена конструкция за леко движение, а именно:

- плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум – 4 см.

- битумизиран трошен камък – 8 см. 
- несортиран трошен камък – 40 см.

В процеса на ремонтните дейности се предвижда монтиране на нови бетонови бордюри и съответно тяхното скосяване в района на кръстовищата съгласно Наредба № 4 от 2009 г. Също ще бъдат почистени съществуващите оттоци и ще бъдат изградени нови където е необходимо.

Проектът съдържа следните части: „Геодезия” , „Пътна”, „Електро” „ВИК”, „Улично осветление” „Организация на движението”, „ПБЗ”, „Пожарна безопасност” и „ПУСО”.

В част „Електро” се предвижда съществуващата въздушна мрежа НН да бъде демонтирана и заменена с нов кабел НН, изтеглен в новоизградена канална система от РVC тръби. 

Новото улично осветление на ул. „Габър” е решено едностранно. Същото ще се изпълни със 7 броя поцинковани тръбни стълбове с височина от 7,5 метра. Стълбовете ще бъдат поставени от северния тротоар на разстояние 0,5 м от външния ръб на бордюра и на разстояние 23 метра един от друг. На всеки стълб ще се монтира светодиодно осветително тяло. При това разположение на осветителните тела се постига осветеност в рамките на норматива за този клас улици. 

13. Улица пред бл. 38 , ж.к. Овча купел 2 , в УПИ ІІ-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена.

Работният проект предвижда изграждане на улица по регулация пред бл. 38, свързваща ул. Феникс с ул. Промишлена. Широчината на пътното платно е съобразена с действащата регулация и е 6 m, а на тротоарите - 2 m. Дължината на улицата е 210.85 m. Асфалтобетоновата настилка е за леко движение - 45 сm несортиран трошен камък, 6 сm битумизиран трошен камък, 4 сm плътен асфалтобетон. Тротоарната настилка е от асфалтобетон: 30 сm трошен камък и 5 сm плътен асфалтобетон. 

Предвижда се изграждането на нова водопроводна връзка. Изгражда се нова мрежа за улично осветление. Ще се извърши затревяване и засаждане на алейни дървета. 

14. Изграждане на улица „Орех“, кв. Суходол, район „Овча купел“.

Улица „Орех“ се намира в кв. Суходол, като е с ширина около 5-6 м, почти без настилка, без тротоари и бордюри. Дължината и е около 757 м. Отделя се от ул. Бели Брод при о.т.156 и завършва при о.т.136, където няма продължение и там ще се извършва обръщане.

Предвижда се изграждането на тази улица изцяло по регулация и нивелетен план. Съгласно регулационния план е предвиден габарит на пътното платно 6 м и два тротоара от двете страни с ширина 1,50 м. По улицата има две кръстовища решени по регулация - с ул. Бели брод в началото едностранно при км.0+000 и три зауствания с малки улички при км.0+200, км.0+383 и при км.0+561.

Конструкцията на настилката е предвидена за леко движение и е следната: 4 см плътен асф.бетон Е 1200 Мра; 6 см неплътен асф.бетон Е 1000 Мра; 40 см несорт. трош. камък 20+20 см. Тротоарите от ляво са с ширина от 0,90 м до 2,70 м, а от дясно 1,50 м до 2,70 м. Наклонът на настилката е двустранен 2,5%, а на тротоара 2% насочен към настилката. 

Отводняването е решено при условията на липсваща канализация. Предвидено е отводняване в най-ниската точка на улицата с инфилтрационни системи, като в останалата част от улицата отводняването е повърхностно – отвежда се към страничните улици.

Предвидено е изграждане на улично осветление едностранно на улицата – по северния тротоар. То ще бъде ипълнено със стоманотръбни стълбове с височина 7,5 м на единични конзоли и осветителни тела с осветителни тела НЛВН 70W. Стълбовете се изправят по новите тротоари на разстояние 0,40 м. от външния ръб на бордюра. Изгражда се нова тръбна мрежа за уличното осветление.

Част от съществуващите ТТ съоръжения ще попаднат частично в пътното платно на новоизграждащата се улица „Орех“, което налага да се реконструират и изместят по новоизграждащия се южен тротоар. За целта ще се изгради тръбен колектор от четири броя PVC тръби Ф100мм, положени на дълбочина 0,7-1,0 м в бетонов кожух. Също така ще се изградят кабелни шахти с рамки и капаци през 40 м.

В пътното платно попадат 3 броя метални и 8 броя стоманобетонни стълба, които ще бъдат демонтирани и заменени с нови тип СБВ. Новите стълбове ще се изправят в тротоара на 0,5 м. от ръба на бордюра.

Ще бъде положена хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Организационният план има за задача да осигури безопасно провеждане на строителния процес, съдържа необходимите мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и е съобразен с план-графика за изграждане на обекта.

Работният проект съдържа следните части: Геодезия, Пътна, УО, ТТ кабели, Реконструкция съоръжения НН,  ВОД и ОД, ПБЗ и ПУСО.

15. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение.

Обектът е с асфалтова настилка с видими дефекти по нея, като огъвания, напуквания, пропадания, дупки, които са предпоставка за основен ремонт. 

Обхватът на проекта е от О.Т.74а до О.Т.79. Строителството  ще се извърши върху съществуващото трасе между съществуващи сгради. Улицата от км 0+000 до км 0+650 е с габарит 2х4.00 м и тротоари по 3.00 м, на места до 5.00 м. От км 0+440 до км 0+530 има съществуващ паркинг с ширина 10.50 м.

Проектът предвижда подмяна на асфалтовата настилка и на бордюрите и тротоарите. Отводняването на улицата се извършва посредством съществуваща канализационна мрежа, а на места, където е необходимо, са предвидени нови оттоци.

Новата пътна настилка е оразмерена за леко движение. Проектираните коти и ширини са съобразени със съществуващото положение на улицата. 

В зоните на входовете се изпълняват понижени бордюри. На тези места тротоарната настилка трябва да се подсили поради по-голямото натоварване. Съществуващите шахти ще се запазят. Същите  ще се ремонтират и коригират (повдигнат), с оглед новото нивелетно решение и полагането на новите асфалтови пластове.

СМР включват: отстраняване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 8 см;  разваляне на съществуващи бордюри; изкоп механизирано на тротоарите и направа на нови от пясъчен асфалтобетон; ремонт и повдигане на съществуващите шахти съобразно новото нивелетно решение; доставка, полагане и уплътнение на  пласт от битумизиран трошен камък 8 см; изграждане на уличното покритие от два пласта  (4 см неплътен асфалтобетон и 4 см плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум);  зануляване на настилката на 10 м навътре в кръстовищата; полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация. При доказана целесъобразност на определени места могат да бъдат обособени джобове за контейнери за смет. Изкопаният материал ще се натоварва на транспорт и ще се изнася на предварително съгласувано депо. Проектът не  предвижда реконструкция на инженерни мрежи – ниско и високо волтови кабели и водопроводи. В процеса на обследване и измерване на улицата не са уточнени подземни комуникации, които се засягат. 

Улично осветление – предвижда се почистване и боядисване на съществуващите стълбове.

4. Финансиране и начин на плащане:



4.1. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община. Договорите ще се сключат на база стойността на строително монтажните работи за всяка обособена позиция, като плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие, след осигуряване на финансиране.
            4.2.  Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката
Общата прогнозна стойност на поръчката е 11 320 000 единадесет милиона триста и двадесет хиляди) лева без ДДС, в това число за:

1. Първа обособена позиция: Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина” – 1 200 000 (един милион и двеста хиляди лева) без ДДС.
2. Втора обособена позиция: Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша – 1 000 000 (един милион лева) без ДДС.

3. Трета обособена позиция: Изграждане на пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град - 1 120 000 (един милион сто двадесет хиляди лева) лева без ДДС.

4. Четвърта обособена позиция: Изграждане на ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина, р-н Студентски - 2 250 000 (два милиона двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС.

5. Пета обособена позиция: Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница" – 300 000 (триста хиляди лева) без ДДС.
6. Шеста обособена позиция: Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне - 100 000 (сто хиляди лева) без ДДС.

7. Седма обособена позиция: Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне – 1 405 000 (един милион четиристотин и пет хиляди лева) без ДДС.
8. Осма обособена позиция: Ул. Трудолюбие и ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина -      430 000 (четиристотин  и тридесет хиляди лева ) лева без ДДС.

9. Девета обособена позиция: Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/ - 280 000 (двеста и осемдесет хиляди лева) без ДДС.

10. Десета обособена позиция: Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел – 
1 395 000 (един милион триста деветдесет и пет хиляди лева) без ДДС.
11. Единадесета обособена позиция: Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци" – 440 000 (четиристотин и четирдесет хиляди лева) без ДДС
.
12. Дванадесета обособена позиция: Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър", от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика" – 210 000 (двеста и десет хиляди лева) без ДДС.

13. Тринадесета обособена позиция: Изграждане на улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена – 160 000 (сто и шестдесет хиляди лева) без ДДС.

14. Четиринадесета обособена позиция: Изграждане на ул. "Орех", кв. Суходол, район "Овча купел" – 680 000 (шестстотин и осемдесет хиляди лева) без ДДС.

15. Петнадесета обособена позиция: Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение – 350 000 (триста и петдесет хиляди лева) без ДДС.
5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

6. Обособени позиции.

Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Максималният брой на договорите, които могат да бъдат сключени с всеки участник са не-повече от 5 броя. Когато един участник е класиран на първо място на повече от 5 обособени позиции, принципите на база на които се определя за кои от тях да бъде сключен договор са следните:
1. Всички обособени позиции, за които няма други участници, освен избраният изпълнител.
2. Възлагат се обособените позиции, по приоритет посочен от участника в неговата оферта.   
7. Място за изпълнение.

Столична община.

8. Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Сроковете за изпълнение на отделните позиции, ще стартира след осигуряване на финансиране и откриване на строителна площадка за всяка една позиция.
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. Проектите са на разположение в дирекция „Транспортна инфраструктура” на адрес ул. „Будапеща” №17 ет.7.

10. Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

10.1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

10.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

10.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

10.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

11. Изменение на условията

11.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

11.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.4. След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

11.5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

12. Общи изисквания към участниците в процедурата

12.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

12.2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 
*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

12.3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
12.4.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.
12.5.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях и техните действителни собственици.

13. Обединение

13.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13.2.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

13.3.Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението;

· разпределението на отговорността между членовете на обединението;

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

13.4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.5.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

14. Подизпълнители
14.1.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

14.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

14.5.Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

14.6.Към искането по т. 14.5,изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

14.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

14.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката. 

14.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14.10.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

14.11.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

· за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

· новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

14.12.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.

15. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
16. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

17.  Използване на капацитета на трети лица.
17.1 Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

17.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

17.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

17.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

17.5.Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.4. 

17.6.Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 

17.7 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 – 17.4.

IV. РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

2. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – 
БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

18. Икономическо и финансово състояние
18.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:
- за обособена позиция 4 – минимум 2 000 000 лв.;

- за обособени позиции 1, 2, 3, 7, 10 – минимум 1 200 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособена позиция 14 – минимум 700 000 лв.;
- за обособени позиции 5, 8, 9, 11, 15 – минимум 400 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособени позиции 6, 12, 13 – минимум 150 000 лв., за всяка обособена позиция;

18.2. За доказване на икономическо и финансово състояние по т. 18.1 участниците представят един или няколко от следните документи: 
· Удостоверения от банки;
· Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
· Справка за общия оборот.
18.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
  18.4. За доказване на икономическо и финансово състояние по т. 18.3 участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

18.5.  Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
19. Технически изисквания:

19.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За сходни с предмета и обема на настоящата поръчка следва да се счита изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици в градски условия и с обем не по-малък от обема на дейностите, включени в съответната обособена позиция, за която се участва. 
Поне една от дейностите за обособени позиции 1, 4 и 8 да включва и част „Конструктивна“, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности” .

Поставеното изискване за обем на дейности не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него дейности с един или няколко обекта.
Забележка: Участникът следва да докаже изпълнение на поне една дейност, с горепосочения предмет и обем, независимо от броя на обособените позиции, за които подава оферта. 
19.2. Доказване на съответствието с изискването на т.19.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, т.1 от ЗОП.
19.3 Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
· Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; 

· инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;

· инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; 

· инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; 

· електроинженер висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент 
· строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;

· инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции. 

Участиците за обособени позиции 1, 4 и 8 трябва да включват в екипа си и:

· инженер част „Конструктивна“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС или еквивалент, със степен магистър или еквивалент;

Участиците за обособени позиции 8 и 9 трябва да включват в екипа си и:

· инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.
Участиците за обособени позиции 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 14 трябва да включват в екипа си и:

· инженер „Телекомуникации”:  инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;
Участиците за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13 трябва да включват в екипа си и:

· ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент; 

като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
19.4. Доказването на съответствието с изискването на т.19.3,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съгласно чл. 64, т.3 от ЗОП.

19.5. Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г.  с обхват, включващ строително-монтажни работи и Система за управление на околната среда EN  ISO 14001:2004 с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

19.6. Доказването на съответствието с изискването на т.19.5,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на сертификати за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ строително-монтажни работи и за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 с обхват, включващ строително-монтажни работи или еквивалент, съгласно чл. 64 от ЗОП.

*Забележка:Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

VI. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
20.1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 
20.2 За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

VII. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

21. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.
I. Оценка по финансов показател  „предлагана цена”  К1

- до 80 т. 

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 80 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:
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II. Оценка по показател „срок за изпълнение”  К2                                 - до 20 т.

Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 20 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:
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Общ брой точки К= К1 +К2 
22. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 

VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

23. Съдържание на офертите и изисквания:

a.  опис на съдържанието; 

b.  техническо предложение, съдържащо: 
 23.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 
23.2. Оферта Образец № 1;
23.3 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя Образец № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14 и 2-15.
23.3.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

23.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

23.5.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението; 

· разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

· В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; 

23.6.Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец №3.
23.7.Ценово предложение - Образец № 4.
23.8.При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
· Цените следва да бъдат представени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.
· При констатиране на разминаване в единичните цени и общата предложена сума, участникът ще бъде отстранен
· При несъответствие между цените посочени на хартиен и на магнитен носител за коректни ще се приемат цените посочени на хартиен носител. 
· В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.
24. Подаване на оферта 
24.1.Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис. 

24.2.Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция за която се подават документите;

24.3.Опаковката включва документите, съгласно т. 23, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец № 4, 
24.4.Участниците групират/обособяват и подвързват в папки документите за подбор и техническото предложение.

24.5.Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

24.6.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

25. Разглеждане и оценка на офертите.
25.1.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

25.2.Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна. 

25.3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне. 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

26.1. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

a. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция.

b.  Гаранциите по всички обособените позиции се представят в една от следните форми:

26.2.1. парична сума;

26.2.2. банкова гаранция;

26.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай, че сумата на авансa надвишава 100 000 лв. без ДДС, участникът представя задължително и гаранция за аванс.
Гаранцията по т. 26.2.1 или т. 26.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".
 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

c. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

d. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
27. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

28. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

· Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

X. Приложения, образци на документи:

29. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
30. Образец на оферта Образец № 1;
31. Техническо предложение  Образец № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11,2-12, 2-13, 2-14 и 2-15.
32. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец № 3;
33. Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 4., 

Проект на договор – Образец № 5. 

34. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
· Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
.Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

1. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
· Част II: Информация за икономическия оператор

2. А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


3. Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


4. В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

· Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
· (разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


· Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
· Част III: Основания за изключване

5. А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

6. Участие в престъпна организация
:
7. Корупция
:
8. Измама
:
9. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
10. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

11. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


12. Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

[……][……][……][……]


13. В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


14. Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


· Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
15. (: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


16. А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


17. Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


18. В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки застроителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


19. Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


· Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

	Икономическият оператор декларира, че:Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях:
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



· Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ №1

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа:обособени позиции
от ………......................................................................................................................................

/наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:...............................................................................................................

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-mail:...................................,  ЕИК: ......................................................., 

представляван от: .................................................................................. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа:обособени позиции

1.…………………………………………….

2.…………………………………………….

3.……………………………………………

……………………………………………….

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че сме съгласни с определените от възложителя правила за класиране в посочения ред:

1. Възлагат се обособените позиции, в които е единствен участник/единствен допуснат участник;

2. Възлагат се обособените позиции, по приоритет посочен от участника в неговата оферта.

Заявявам следния приоритет на обособените позиции, които да ми се възложат, съобразно определените от възложителя правила:

1………………………………………………….

2……………………………………………….....

3…………………………………………………..

…………………………………………………...

Забележка: Участникът следва да подреди по приоритет всички обособени позиции, за които е подал оферта. В случай, че участникът не посочи в списъка някоя от обособените позиции, то същият ще бъде отстранен от участие за съответната позиция, която не е посочена в списъка. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Ценово предложение».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.


Прилагаме опис на документите съдържащи се в офертата.

Дата:







Подпис и печат:

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 2-1
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 1. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни:
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.


II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2.  Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3.  Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-2
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 2. Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша; 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-3
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 3. Пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-4
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 4. Ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина, р-н Студентски;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ на Етап I:…………………………/словом/ календарни дни;
I.2.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ на Етап II:…………………………/словом/ календарни дни;
Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ на обособената позиция (I.1. + I.2.):…………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-5
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 5. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:


I.1. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село", кв.Обеля, район "Връбница";
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни

I.2  Улица "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни.


Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ (I.1. + I.2.) :…………………………/словом/ календарни дни.
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-6
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 6. Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-7
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 7. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г", район Подуяне.
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни
I.2. Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне.
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни
Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ (I.1. + I.2.): …………………………/словом/ календарни дни
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1.Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-8
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 8. Ул. Трудолюбие и Ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина;
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.. Улица Трудолюбие, р-н Слатина:
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: ………………………… /словом/ календарни дни
I.2. Улица  Хаджи Христо Панката, р-н Слатина:
Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни.

Общ срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ (I.1. + I.2.): …………………………/словом/ календарни дни.
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-9
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 9. Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/;

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-10
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 10. Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел;
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-11

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 11. Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци";

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-12
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 12. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър" от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика";

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 
· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:









/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ №2-13
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 13. Изграждане на улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена;
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 
· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-14
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 14. Изграждане на ул. "Орех", кв. Суходол, район "Овча купел";
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 
· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 2-15
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 15. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение. 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 
· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
I. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/: …………………………/словом/ календарни дни;
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.
II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/
материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.


II.2. Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва най-малко следното:

а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Строителство на мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, ландшафтна архитектура - технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

II.3. Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН.........................................,  адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК ............................., 

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа за обособена позиция № ……………….:
предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП: 

	лицата, които представляват участника или кандидата са:
	

	лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са:
	

	други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са:
	


*посочват се имената на физическите лица

Дата: .....................
Декларатор: ..............................

гр. ........................................






(подпис)

ОБРАЗЕЦ №4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа за обособена позиция № ……………….:
	1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа за обособена позиция № ……………….: без ДДС
	……………………………….

/….словом/ лева

	2. 10 % за непредвидени разходи 
Забележка: 10% от цената по т.1
	……………………………….

/….словом/ лева

	3. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа за обособена позиция № ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/
	……………………………….

/….словом/ лева

	4. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с Изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа за обособена позиция № ……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС /
	……………………………….

/….словом/ лева


Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Декларирам, че следните елементи на ценообразуване са използвани при формирането на предложената от нас цена:
- часова ставка





…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда


.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията

.................... %

- доставно-складови разходи 



.................... %

- печалба






.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:








Декларатор:










/подпис и печат/











ОБРАЗЕЦ №5
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Днес, ...………. 2017г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. „Московска” №33, представлявана от Евгени Иванов Крусев - заместник кмет на Столична община (възложител, съгласно заповед  № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. на кмета на Столична община), ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и 

от друга страна ............................................., ЕИК № .............................., представлявано от .................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., ..........................................., тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № .................................. на заместник кмета  на Столична община /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112, ал.6 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва изграждане и основен ремонт на следните улици от второстепенната улична мрежа: за обособена позиция № …………………………………
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:
Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. лева без ДДС или  ................................. /словом /лева с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение
 
Чл.3.  Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ….. (до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на договорената сума по чл. 2 лева с ДДС в размер на ………………………/…………………………………/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура.

 (2). В случай, че сумата на авансa надвишава 100 000 лв. без ДДС, участникът представя задължително и гаранция за аванс. Гаранцията за авансово плащане се освобождава пропорционално при всяко междинно плащане. 

(3). Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно ценовото предложение, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4). Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3 (3), като  пропорционално се приспада преведения аванс.
(5). Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3 (3) в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  преведения аванс.
Чл.4. Посочените в документацията  количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3 (3) от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в ценовото предложение и включени в цената на договора.
Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :  

- часова ставка 


                           

................лв./час

- допълнителни разходи
 върху труда
  


........................ %

- допълнителни разходи
 върху механизацията

........................ %

- доставно-складови разходи

                  

........................ %

- печалба





        

........................ % 

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага разходни норми посочени в актуална версия на “Билдинг мениджър” или вътрешно-фирмени норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.
Чл. 7.(1). Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: 

BIC:............................................... 
IBAN: ..............
(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизппълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *
(3). Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(4). Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.*

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2 когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл. 8. (1) Договорът е без осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите по договора започава след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Уведомлението по предходната алинея следва да бъде подписано от Възложителя и дирекция „Финанси”.
Чл.9. Срокът за изпълнение на поръчката е …………………………/словом/ календарни дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл. 10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта. 
2.
Да осигури КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и функциите на ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР, сметка 22 и фактура.
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.



Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.        


Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      


Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.14. (1)  В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *
(2)  След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

· за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

· новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *
(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

                1. Да изпълни  предмета на договора качествено и в договорения срок по чл.9, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

· поетите ангажименти, съгласно офертата за участие в процедурата и приложенията към нея, които са неразделна част от договора;

· действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

          2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. 

3. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор. 

4. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.


5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

          
7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и приемателната комисия.

          
8. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.


9. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ПРОЕКТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект

10. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

11. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).


13. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите непредвидени видове СМР по чл. 5.

14. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.


15. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.9.

16. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

17. Да предаде демонтираните елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;


18. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 


19. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


20. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

21. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.). 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.
Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

 Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.21. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.22. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.


(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23(1). Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичането на срока на договора и/или изпълнение на предмета му; 

          
2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:


2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;


2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;



2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
2.4.  При условията на чл. 114 от ЗОП. 

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в състояние да изпълни задълженията си.
3. При прекратяване на договора при условията на чл.23 т.2.2 и 2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3. ал.1.
(2) Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116, ал.1 от ЗОП.
VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
Чл. 25 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
Чл.26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. При неспазване на срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността  по чл.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.28. (1) При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС.

(2). Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и Консултанта и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.       
Чл.29. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 35, ал.3 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 %  от гаранцията по чл. 35, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от сумата без ДДС. 

Чл.31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.32. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

 Чл. 33 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.  

Чл.34. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….
………………………..банка

  
VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 35.(1). Представената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на........... (словом) лева, представляваща 5% от стойността на договора (прогнозната стойност на обособената позиция) без включен ДДС.

(2) Представената гаранция за изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.
Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

В случаите по чл.23, т.2.2 и 2.3, чл. 27, чл.28 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди. 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 37. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 38. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 39. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя.
 

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА





.........................................
СТОЛИЧНА ОБЩИНА




УПРАВИТЕЛ:
Евгени Крусев
/съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г.
на Кмета на Столична община/, 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


          /Антоанета Македонска/

�	СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани


�	Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.�Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.


�	Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление. В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганена обществена поръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление


�	Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление


�	Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.


�	Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС





�Отпада необходимостта


�Отпада необходимостта


�Отпада необходимостта


�Отпада необходимостта
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