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1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Erlauterung

Die TenneT TSO GmbH, im Nachfolgenden Auftraggeber (AG) genannt, plant im Zuge des Netzausbaus den
Neubau einer 380-kV-Héchstspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Wahle und Mecklar (230 km).
Auf der Strecke sind insgesamt drei Erdverkabelungsabschnitte vorgesehen (Abschnitt A: ca. 13,5 km,
Abschnitt B: ca. 2 km, Abschnitt C ca. 5,5 km), diese sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Bei der
Errichtung der Leitung Wahle-Mecklar werden in erheblichen Umfang bereits existierende parallel
verlaufende Hoch- und Héchstspannungsleitungen zuriickgebaut und auf dem Gestdnge der Wahle-Mecklar
mitgefuhrt.

Das Projekt ist in vier Abschnitte unterteilt (A-D). In Anlage befinden sich Ubersichtslageplane der
betreffenden Trassenabschnitte A und C. Die Karten stellen den Stand mit Einreichung der
Planfeststellungsunterlagen dar. Der Planfeststellungsbeschluss des Abschnitts A liegt vor, fir den Abschnitt
C wird er erwartet.

Die hier ausgeschriebene Leistung umfasst die Durchfiihrung von Wurzelstubbenrodungen in Arbeitsflachen
im Wald und Geholzflachen in den Trassenabschnitten A und C. Die zu erbringende Leistung ist daher in
zwei Lose unterteilt — Los 1 fur den Abschnitt A und Los 2 fir den Abschnitt C. Jeder Leitungsabschnitt ist
unabhangig davon in mehrere Baulose unterteilt, die zur Ubersicht aller bauvorbereitenden Arbeiten
herangezogen werden. Abschnitt A ist in 4 Baulose (Al, A2, A3, A4) eingeteilt, im Abschnitt C sind es 6
Baulose im Freileitungsbereich (C1, C2, C3, C4, C5, C7). Eine Ubersicht der Baulose ist den
Ausschreibungsunterlagen beigefigt.

2. Projektbeschreibung und Lage der Baustellen

2.1. Los 1, Planungsabschnitt A — Trassenverlauf

Das planfestgestellte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb und die Unterhaltung der 380-kV-
Leitung Wahle-Mecklar, Teilabschnitt A zwischen dem Umspannwerk (UW) Wahle und dem geplanten UW
Lamspringe, welcher auf einer Lange von ca. 44 Kilometer als Freileitung und einer Lange von ca. 13
Kilometer als Erdkabel ausgefiihrt werden soll. Die geplante Hochstspannungsfreileitung 380-kVLeitung
Wahle-Mecklar, Teilabschnitt A UW Wahle - UW Lamspringe erhdlt die Leitungsnummer LH-10-3033.

Die Leitung verlauft in Nord-Sud-Richtung beginnend im Landkreis Peine und weiterfuhrend durch das Gebiet
der kreisfreien Stadt Salzgitter sowie nachfolgend durch die Landkreise Wolfenbdittel und Hildesheim. Fir die
ca. 57 Kilometer lange Trasse (ca. 44 km Freileitung, ca. 13 km Erdverkabelung) sind 110 Maststandorte
geplant.

Vom UW Wahle in Richtung Siiden kreuzt die Leitungstrasse die 220-kV-Leitung Lehrte-Wahle LH-10-2024
der TTG, die Bundesstra3e B 65 und die Bundesstral3e B 1. Vor Bodenstedt schwenkt die geplante Leitung
in westliche Richtung zwischen den Ortschaften Liedingen und Bodenstedt bis zur B 1, von dort entlang in
Bundelung zur B 1 in Richtung Grof3 Lafferde. Hinter dem Klein Lafferder Holz knickt die Leitung in stdlicher
Richtung nach Sohlde ab, Uberspannt das Kreideabbaugebiet und fuhrt im weiteren Verlauf dstlich an
Burgdorf vorbei. Am Mast A048 endet der nordliche Freileitungsabschnitt an der dort geplanten
Kabeliibergangsanlage KUA Nord nérdlich der Ortschaft Lesse.

An der KUA Nord beginnt der ca. 13 Kilometer lange Erdkabelabschnitt. Dieser ist nicht Bestandteil der
Leistungsbeschreibung. Der Standort der KUA Siid befindet sich im Landkreis Hildesheim an der Grenze
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zum Landkreis Wolfenbdittel, ca. 1,5 Kilometer sudlich der Ortschaft Binder und ca. 2,5 Kilometer 6stlich der
Ortschaft Holle. Dort endet der Erdkabelabschnitt.

Der sudliche Freileitungsabschnitt beginnt an der Kabelibergangsanlage Sud (Mast A085). Ab dem Mast
A099 knickt die Leitung nach Westen in Richtung Bockenem ab. Die Trasse verlauft anschlieend lUber die B
243 und weiter sudlich von Grof3 llde und Evensen Richtung Lamspringe.

Die Leitung verlauft durch die Landkreise Peine und Hildesheim und die kreisfreie Stadt Salzgitter. Es werden
die in der Tabelle aufgeflihrten Stadte und Gemeinden berihrt:

Stadt/Gemeinde Beriihrte Gemarkungen

Landkreis Peine

Gemeinde Vechelde Wahle, Bettmar, Liedingen
Gemeinde Lengede Klein Lafferde, Woltwiesche
Gemeinde llsede Grol3 Lafferde

Landkreis Hildesheim

Gemeinde Sohlde Sohlde

Gemeinde Holle Holle, Sillium

Stadt Bockenem Schlewecke, Volkersheim,Bockenem, Bonnien,
Story, Bultum, GroR3 llde, Klein llde

Gemeinde Lamspringe Evensen, Sehlem, Harbansen, Netze, Graste,
Lamspringe

Stadt Salzgitter (kreisfrei)
Stadt Salzgitter ‘ Lesse

2.2 Los 2, Planungsabschnitt C — Trassenverlauf

Die 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar, Teilabschnitt C, verlauft zwischen dem Umspannwerk (UW) Hardegsen
und der Landesgrenze Niedersachsen / Hessen. Fur die rund 47 Kilometer lange 380-kV-Trasse sind 111
Freileitungsmasten sowie zwei Kabelilbergangsanlagen (KUA) geplant. Der Abschnitt untergliedert sich in
einen ca. 14 Kilometer langen Freileitungsabschnitt mit 37 Maststandorten, gefolgt von einem
Erdkabelabschnitt von ca. 5,5 Kilometern und einem weiteren, sich anschlieRenden Freileitungsabschnitt bis
zur niedersachsisch-hessischen Landesgrenze von ca. 28 Kilometern Lange mit 74 Maststandorten.

Die Leitung verlauft in Nord-Sud-Richtung beginnend im Landkreis Northeim (Stadt Hardegsen) und
weiterfihrend durch den Landkreis Géttingen, den Flecken Bovenden, das Gebiet der Stadt Gottingen,
wieder zurtick in den Landkreis Goéttingen durch die Gebiete der Gemeinde Rosdorf und der Samtgemeinde
Dransfeld, der Stadt Hann. Minden sowie der Gemeinde Staufenberg. Der Leitungsverlauf beginnt am
Umspannwerk Hardegsen und fuhrt in stdlicher Richtung an den Orten Gladebeck, Harste, Lenglern und
Elliehausen vorbei.

Ostlich von Hetjershausen wird die Leitung verkabelt. Das 380-kV-Erdkabel schwenkt hinter dem Waldchen
Gronespringe nach Sudosten und folgt zuerst dem Verlauf der Bundesautobahn A7 und anschlieBend der
ICE-Strecke Hannover-Wirzburg auf der westlichen Seite. Sudlich des Rittergutes Olenhusen erfolgt wieder
der Ubergang in eine Freileitung.

Westlich der Ortschaft Volkerode schwenkt die Trasse nach Sidwesten in die abzubauende Bestandstrasse
der 220-kV-Leitung Sandershausen-Géttingen und folgt dieser gestreckt 6stlich an den Ortschaften Jihnde,
Meensen und Lippoldshausen vorbei. Suadlich des Kreuzungspunktes mit der Bundesautobahn A7
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verschwenkt die Leitung westlich um Laubach herum und kreuzt dabei die Werra und abermals die
Bundesautobahn A7, um nérdlich des Eselsbaches wieder in die bestehende Trasse der 220-kV-Leitung
Sandershausen-Goéttingen zurtickgefiihrt zu werden. Norddstlich Sichelnstein erfolgt eine erneute
Verschwenkung der Trasse, um die Orte Sichelnstein und Benterode nordwestlich zu umgehen. Die Trasse
erreicht stdlich von Benterode die niedersachsisch-hessische Landesgrenze.

Die Leitung verlauft durch die Landkreise Northeim und Géttingen. Es werden die in der Tabelle aufgefiihrten
Stadte und Gemeinden beruhrt:

Stadt/Gemeinde ‘ Beriihrte Gemarkungen
Landkreis Northeim
Stadt Hardegsen ‘ Hardegsen, Hevensen, Gladebeck
Landkreis Gottingen
Flecken Bovenden Harste, Lenglern
Stadt Géttingen Elliehausen, Grone, Hetjershausen, Grol3 Ellershausen
Gemeinde Rosdorf Rosdorf, Settmarshausen, Mengershausen, Lemshausen,
Volkerode, Brackenberg
Gemeinde Juhnde (Samtgemeinde Dransfeld) Jihnde
Gemeinde Scheden (Samtgemeinde Dransfeld) Meensen
Stadt Hann. Munden Lippoldshausen, Laubach, Minden, Hedemiinden
Gemeinde Staufenberg Lutterberg, Landwehrhagen, Spiekershausen, Sichelnstein,

Benterode, Uschlag
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Abb. 1: rot markiert: Los 1: Abschnitt A; Los 2: Abschnitt C; die Erdkabelbereiche sind nicht Bestandteil der Ausschreibung

3. Ansprechpartner / Kontaktdaten

Name und Geschaftsstelle des Bauherrn:
TenneT TSO GmbH

Bernecker Stral3e 70

95448 Bayreuth

Projektleitung Bau Wahle-Mecklar:
Herr Ulrich Ottermann
Tel.: +49 (0) 921 50740-4370

Mobil: +49 (151) 55017719 Fax: +49 (921) 50740-154080 E-Mail: ulrich.ottermann@tennet.eu

Teilprojektleitung Forst / Okologie:
Herr Henner Ellerbruch

Mobil: +49 (151) 18874387

E-Mail: henner.ellerbruch@tennet.eu




gTe nneT 15.10.2019

4. Art, Umfang und Dauer der Leistung

Mit dem vorliegenden Leistungsverzeichnis (LV) wird ein Angebot fir die Rodung und Entsorgung von
Wurzelstubben, anschlieBendes Frasen der Arbeitsflachen mit Forstfrase sowie Einsaat und ggf. Wasserung
von Waldstaudenroggen in bewaldeten Bereichen der genannten Trassenbereiche angefordert.

Im Vorfeld finden Gehdlzeingriffe innerhalb der Schneisen (Flachen zwischen den Maststandorten) statt. Die
Abgrenzungen der Schneisenbereiche sind in gelber Forstmarkierungsfarbe markiert. Dabei stellt die gelbe
Abgrenzungslinie die erste verbleibende Baumreihe dar. Die Schneisenbereiche werden nach dem
Bauabschluss einem Okologischen Trassenmanagement zugefiihrt, was den Erhalt moglichst vieler Baume
unterhalb der Hochstspannungsleitungen vorsieht. Eine flachige Stubbenrodung innerhalb der gesamten
Schneisenflachen ist deshalb nicht vorgesehen.

Die Stubbenrodungen dienen zur vorbereitenden Baufeldfreimachung der Baustelleneinrichtungsflachen
(Arbeitsflachen) der Hochstspannungsmasten im Wald. Arbeitsflachen sind Flachen um den geplanten
Maststandort sowie ggf. 1-2 weitere Flachen zum Aufstellen von Seiltrommelwinden in Nahe des
Maststandortes. Innerhalb der Arbeitsflachen ist eine komplette Gehdlzentnahme notwendig. Arbeitsflachen
sind in pinker Forstfarbe markiert. Innerhalb der Arbeitsflachen werden die Stubbenrodungen und das Frasen
mittels Forstfrdse im Mai/Juni des auf die Fallung folgenden Frihjahrs, nach Erwachen der Haselmaus aus
dem Winterschlaf, durchgefiihrt. Die Flachen variieren in Form und Grol3e (etwa zwischen 500 bis 4500 m2).

Zur Vermeidung der Gefahr der Bodenerosion infolge der Wurzelstubbenrodung ist eine Frasung auf Flachen
mit Hangneigung nach Mdoglichkeit quer zur Hangrichtung durchzufihren, um der Entstehung von
Erosionsrinnen vorzubeugen. Aullerdem ist die Ansaat von z.B. Waldstaudenroggen sowie
witterungsabhangig ggf. eine Bewdasserung aller gefrasten Flachen vorzunehmen. Die Empfehlung der Art
des Saatgutes erfolgt durch die eingesetzte Okologische Baubegleitung (OBB). Alle MalRnahmen sind zudem
mit der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) abzustimmen.

4.1 allgemein

Der Umfang der Arbeiten ist im Leistungsverzeichnis beschrieben. Die einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. Ebenso die Anlage SHE. Die Sicherheitsvorschriften der
Gartenbau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Flachen- und Mengenangaben kénnen abweichen. Alle Leistungen werden nach Aufmaf abgerechnet.

Der AN stellt einen Arbeitsverantwortlichen zur Koordinierung der Arbeiten und als Ansprechpartner fur
den AG wahrend der gesamten Ausflihrungszeit. Der Arbeitsverantwortliche ist in der Gesamtkalkulation zu
berticksichtigen und muss Uber flieRende Deutschkenntnisse verfigen.

Die Baustelle ist nach den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA) abzusichern.
Hierfur notwendige Vorrichtungen (Absperrungen, Schutzgeriiste, Warnleuchten, Blenden, Schilder) sind vom
AN zu stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten zu beseitigen.

e Im Forstbetrieb eingesetzte forstwirtschaftliche Dienstleistungs- und Lohnunternehmer sowie
gewerbliche Selbstwerber verfiigen tber die fiir die Tatigkeit erforderliche Qualifikation.

e In der Waldarbeit (Holzernte, Riickearbeiten) werden nur solche Dienstleistungs- und
Lohnunternehmer sowie gewerbliche Selbstwerber eingesetzt, die ein von PEFC Deutschland
anerkanntes Zertifikat besitzen. Aktuell sind die folgenden Zertifikate anerkannt: RAL-Glitezeichen
(www.ral-ggwl.de), Deutsches Forst Service Zertifikat (www.vdaw.de > Qualitatssicherung),
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“Kompetente Forst Partner“-Zertifikat (www.fvn-service.de), KUQS (www.sachsen.dfuv.eu) und ErBo-
Zertifikat (www.skbnl.nl).

o Die Unfallverhiitungsvorschriften der zustandigen Versicherungstrager und die
Betriebssicherheitsverordnungen werden eingehalten.

e Fir Zweitaktmaschinen werden Sonderkraftstoffe verwendet.

e Zum Schutz von Wasser und Boden werden bei der Waldarbeit biologisch schnell abbaubare
Kettendle und Hydraulikflissigkeiten verwendet. Eine Ausnahme gilt hinsichtlich der
Hydraulikflussigkeiten, wenn landwirtschaftliche Zugmaschinen ohne von dieser Zugmaschine
hydraulisch angetriebene Anbaugeréate eingesetzt werden.

Notfall-Sets fiir Olhavarien mit einer ausreichenden Auffangkapazitéat werden an Bord der Maschine
mitgefihrt.

e Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen und tariflicher Vorgaben.

Die zu bearbeitenden Flachen sind mit Herrn Ellerbruch oder seiner Vertretung und der Bauaufsicht
abzustimmen.

Das anfallende Stubbenmaterial ist grundsatzlich von der Flache zu rdumen, ggf. auf ausgewiesenen
Flachen zu poltern, schnellstmdglich abzufahren und anschlieBend fachgerecht zu entsorgen. Es verbleibt im
Eigentum des mit der Rodung beauftragten AN.

Aus Griunden des Naturschutzes ist auf einigen geplanten Arbeitsflachen im Wald der Verbleib von Stubben
in Form von Totholzhaufen durch den AN vorgesehen. Die im Einzelnen in Frage kommenden Flachen und
die Vorgehensweise ist mit der zustandigen Bauaufsicht zu klaren.

Hochsten Stellenwert tragen die Schutz- und VermeidungsmalRnahmen, welche in den betroffenen
Bereichen einzuhalten sind!

Der AN ist fiur die Einhaltung und Umsetzung der aus dem Planfeststellungsbeschluss und aller seiner
Anlagen und Bestandteile resultierenden Nebenbestimmungen, sofern fiir ihn zutreffend, verantwortlich.
Insbesondere die Beachtung der behdrdlichen Auflagen und Beschrankungen aus dem Landschafts- und
Wasserrecht bleibt in der Verantwortung beim AN. Detaillierte Informationen hierzu sind den
Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Vorlaufend werden die erforderlichen Vermeidungsmaf3nahmen und naturschutzfachlichen Auflagen durch
die Okologische Baubegleitung (OBB) koordiniert und eingeleitet. Im Bedarfsfall ist hier eine individuelle
Abstimmung zwischen OBB und dem AN zu treffen um die Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften
und Auflagen sicher zu stellen.

Zum allgemeinen Schutz von B&umen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen ist
die DIN 18920 einzuhalten.

Der Leistungsumfang kann sich durch besondere Ereignisse, wie z.B. Stirme kurzzeitig erh6hen. Die Preise
der Ausschreibung werden bei Auftragserweiterungen herangezogen.

Lohn und Materialkosten werden nicht gesondert vergutet.

Der AN hat den AG arbeitstaglich morgens per E-Mail Uber die anstehenden Arbeiten zu unterrichten. Dabei
ist mitzuteilen, an welchen Orten und in welcher Reihenfolge Arbeiten stattfinden.

Fir alle Schaden, die durch den AN verursacht werden, haftet dieser, das heif3t:
1. Schaden am verbleibenden Bestand werden dem AN zu Lasten gelegt
2. Bruchbaume werden zu Lasten des AN aufgearbeitet
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3. Durch die Arbeiten bedingte aber vermeidbare Schaden an Wegen, Reviereinrichtungen und sonstigen
Einrichtungen sind sofort der Bauleitung anzuzeigen und nach deren Weisung unverziglich instand zu
setzen.

4. Technisch vermeidbare Fall- und Transportschaden sind entsprechend der Bewertungsmethode zu
entschadigen.

Die rechtzeitige Einholung offentlich-rechtlicher Genehmigungen und Antragsunterlagen liegt in der
Verantwortung des AN. Hierzu zahlt bspw. das Einholen Verkehrsrechtlicher Genehmigungen.

Durch ausstehende Verhandlungsergebnisse u.a. unvorhersehbare Einflisse kann sich die Bearbeitung von
Teilflachen um bis zu 12 Monate verschieben. Daher sind die erstmals abgegebenen Preise 30 Monate zu
halten!

Eine Besichtigung der Flachen wird vor Angebotsabgabe unbedingt empfohlen! Ein Termin fur die
Besichtigung ist im Vorhinein zu vereinbaren. Befahrungen ohne Voranmeldung sind zu unterlassen.

4.2 Arbeiten im Bereich von Bestandsleitungen

Auch an bestehenden Leitungen sind zum Teil zur Vorbereitung von BaumafRnahmen Gehdlzeingriffe und
Rodungstatigkeiten zur Freimachung des Baufeldes erforderlich. Bei der Arbeit an Bestandsleitungen ist ein
Sicherheitsabstand von mindestens 5m zu Leitungsseilen einzuhalten. Die Arbeit in der Nahe von Leitungen
erfordert eine erhdhte Aufmerksamkeit aller Beteiligten, eine Sicherheitsunterweisung durch den AG an der
Arbeitsstelle ist daher Voraussetzung fiir die Durchfiihrung der Arbeiten. Diese Bedingungen sind bei der
Gesamtkalkulation zu berticksichtigen.

4.3 Arbeiten im Bereich von Gleisanlagen

Fur das Leitungsvorhaben 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar werden ggf. Gehélzeingriffe und
Rodungstatigkeiten an Eisenbahnquerungen erforderlich. Arbeitsverfahren und Vorgehensweisen sind in
diesen Bereichen abhangig von ortlichen Gegebenheiten und werden in Zusammenarbeit mit dem AG bei
Bedarf einzelfallweise besprochen und vorbereitet. Die Arbeit in der Néahe von Leitungen erfordert eine
erhohte Aufmerksamkeit aller Beteiligten, ggf. wird eine Sicherheitsunterweisung durch den AG an der
Arbeitsstelle durchgefihrt. Diese Bedingungen sind bei der Gesamtkalkulation zu bericksichtigen.

4.4 Termine
4.4.1 Los 1 — Abschnitt A

Die Bearbeitung von Los 1 erfolgt, beginnend mit den Baulosen A3 und A4 von Norden nach Siden am Mast
A107 (Baulos 3) ab dem 04.05.2020. Der Starttermin ist abhangig von der Freigabe der Flachen seitens der
Okologischen Baubegleitung und der Naturschutzbehérde. Es kann daher zu Verschiebungen des
Starttermins kommen. Die Baulose Al und A2 folgen im direkten Anschluss an A3 und A4. Der
Abschlusstermin der Arbeiten ist spatestens Ende Juni 2020.
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4.4.2 Los 2 - Abschnitt C

Los 2 wird erst im folgenden Jahr in 2021 ab Mai bearbeitet. Die Aufteilung des Arbeitsvolumens ist bei der
Kalkulation zu berticksichtigen. Die Arbeiten beginnen ab ca. 03.05.2021 bis etwa 30.06.2021.

Die Reihenfolge der Bearbeitung in diesem Los ergibt sich aus den vorhergehenden bauvorbereitenden
Arbeiten.

4.4.3 Uberblick

Abschnitt Bereich Ausfiihrungszeitraum
Abschnitt A Baulose Al, A2, A3, A4
AR ca. 04.05.2020 - 30.06.2020
(Los 1) (Beginn in A3 und A4)
Abschnitt C Baulose C1, C2, C3, C4
T T e . 03.05.2021 - 30.06.2021
(Los 2) C5 und C7 ca

Da die Abfolge der zu bearbeitenden Standorte von verschiedensten Faktoren abhangig ist, kann es immer
wieder zu Plananderungen kommen. Eine enge Abstimmung mit der zustandigen Bauaufsicht wahrend der
gesamten Ausflihrungsphase ist daher Voraussetzung fiir die Zusammenarbeit.

Es ist damit zu rechnen, dass die Flachen nicht in einer Reihenfolge bearbeitet werden kénnen, da teilweise
die Grundstiicksverhandlungen oder Vorarbeiten mdglicherweise noch nicht abgeschlossen sein werden.
Deshalb ist ggf. ein mehrfaches Anfahren der Flachen nétig.

4.5 Wegekonzept / Flurschaden

Gemal Wegekonzept sind alle Zuwegungen und Arbeitsflichen vorgegeben. Abweichungen hiervon, sowohl
im Hinblick auf die Wegeflhrung selbst als auch auf die Abmessungen der Flachen, sind grundsétzlich nicht
moglich. Die Nutzung der Wege ist im Vorhinein mit der zustédndigen Bauaufsicht abzustimmen. Die
Wegekonzepte fir die Lose im Abschnitt A und C werden dem AN, soweit vorhanden, zur Verfiigung gestellt
und sind einzuhalten. Das Konzept ist vom AN zu bestatigen.

Grundsatzlich hat der AN darauf zu achten, dass die in Anspruch genommenen Zuwegungen und
Arbeitsflachen entsprechend den 6rtlichen Notwendigkeiten/Vorgaben sauber zu halten bzw. zu reinigen
sind. Die Reinigung erfolgt durch den AN. Die Regulierung samtlicher Forderungen Dritter, die bei den
Arbeiten entstehen und vermeidbar gewesen sind (z.B. Befahren ohne Abstimmung, bei ungeeigneter
Witterung etc.), liegen im Verantwortungsbereich des AN. Fur unvermeidliche Flurschaden an Arbeitsflachen
und Zufahrten regelt u.a. die vom AG eingesetzte Bodenkundliche Baubegleitung die Entschadigung und
fertigt ein Flurschadensprotokoll an. Die Abnahme der Flachen nach erfolgter Wiederherstellung wird vom AN
beim AG beantragt. Diese oder ein beauftragter Sachverstandiger fihrt die Abnahme mit dem Geschéadigten
und ggf. im Beisein eines AN-Vertreters durch und ubergibt die Abnahme der Flache an den AG. Jegliche
Schéaden, Behinderungen, Beeintrachtigungen und vor allem Flurschaden hat der AG an die Nutzer,
Eigentimer oder andere Betroffene zu kompensieren.

4.6 Arbeitssicherheit

Zusatzlich zu allen vertraglichen Vereinbarungen, sowie bestehenden gesetzlichen und untergesetzlichen
Regelungen, sind vom AN bei der Abwicklung des Bauprojektes die folgenden Punkte zu beachten und in
den Angebotspreis einzukalkulieren. Spatere Nachforderungen hierzu werden nicht anerkannt.
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Die Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften und der Hausvorschriften des AG bzgl.
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz wird vom AG bzw. seinem Beauftragen (SiGeKo)
vor Baubeginn und wahrend der Bauarbeiten nach Ermessen uUberprift. Die mit der Einhaltung jener
Anforderungen verbundenen Kosten tragt der AN.

Werden einzelne oder mehrere Anforderungen der u.a. Anlagen nicht eingehalten, kann der AG die Baustelle
einstellen, wenn der AN eine vom AG festgestellte Nichteinhaltungen nicht innerhalb einer angemessenen
Frist nach der entsprechenden Feststellung beseitigt. Aus dem Baustellenstopp resultierende Mehrkosten
gehen zu Lasten des AN. Bei Gefahr im Verzug wird die Baustelle sofort eingestellt, bis die Gefahrensituation
entscharft ist. Generell wird auf die notwendige Einhaltung und Umsetzung der folgenden Anlagen in der
jeweils giltigen Fassung zum Thema Arbeitssicherheit, hingewiesen:

- Anlage SHE Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz Umweltschutz

Alle Unfélle und Verletzungen (mit und ohne Ausfallzeit) sind dem AG gemal der Anlage SHE zu melden.
Der AG kann aus berechtigten Griinden (z.B. wiederholte Nichteinhaltung von SHE Vorgaben) die Ablésung
von MA des AN verlangen. Der AN verpflichtet sich, umgehend fiir qualifizierten Ersatz zu sorgen. Dieses
schlie3t z.B. Fristenverlangerung aus. Im Bereich der sozial- und arbeitsrechtlichen Gesetzgebung sowie in
der Unfallverhiitung und gegeniiber Gewerbeaufsichtsamtern (GAA) ist der AN allein verantwortlich und stellt
den AG gegeniber Forderungen Dritter frei. Der AG bzw. der vom AG beauftragte SiGeKo ist berechtigt, in
dringenden Fallen (z.B. Gefahr in Verzug) anordnend in den Bauablauf einzugreifen und den MA des AN
Anweisungen zu geben.

5. Grundséatzliches zum Bauvorhaben
5.1 Allgemeines

Das Projekt steht im starken dffentlichen Interesse und ist entsprechend zu begleiten. Es wird erwartet, dass
sowohl touristischer Verkehr als auch Rulckfragen von Anwohnern und Naturschutzverbdnden vor Ort
auftreten. Die Baubegleitung vertritt hier die TenneT TSO GmbH und lhre Interessen. Eine Zusammenarbeit
mit der Offentlichkeitsabteilung der TenneT TSO GmbH ist zwingend erforderlich. Der AN haftet wahrend der
Arbeiten fur eigenes Handeln.

5.2 Projektleitung des AG

Die technische Projektleitung obliegt einem Vertreter der TenneT TSO GmbH oder einem von ihr bestellten
Dritten, welcher auch in kaufmannisch relevanten Belangen zu informieren ist.

Behdrdentermine, Vereinbarungen mit Dritten sowie Veranlassungen von Lieferungen und Leistungen Dritter
kénnen nur im Einvernehmen mit der Projektleitung des AG erfolgen.

Die Projektleitung des AG ist fortlaufend tiber den Planungsstand und gegebenenfalls erforderliche Ande-
rungen bzw. mégliche Behinderungen zu informieren.

5.3 Sonstiges

Schlechtwetterbedingungen der Jahreszeit entsprechend sind einzukalkulieren und berechtigen nicht zu
Nachtragen.
Der AN setzt qualifiziertes, unterwiesenes und entsprechend der auszufilhrenden Tatigkeit nach
berufsgenossenschaftlichen Grundsatzen arbeitsmedizinisch untersuchtes Personal ein. Auf Wunsch des AG
sind entsprechende aktuelle Qualifikations- und Untersuchungsnachweise vorzulegen.

11



gTe nneT 15.10.2019

6. Sonstiges

6.1 Abfall

Der AN entsorgt fachgerecht alle seine Abfélle sowie Verpackungsmaterialien etc. Das Betanken von
Fahrzeugen geschiehnt auferhalb von Wasserschutzgebieten und bei Einrichtung entsprechender
SchutzmalRnahmen der Aufstandsflachen der Fahrzeuge oder Gerate (z.B. Auslegen von Schutzfolien).
Verschittete Kraftstoffe sind aufzunehmen, verunreinigter Boden ist fachgerecht zu entsorgen. Auf3erdem hat
der Verursacher diese den Behdrden zu melden.

6.2 Kommunikation

Die Projektsprache ist Deutsch. Baubesprechungen mit dem AG werden bei Bedarf abgehalten. Der AN
verpflichtet sich, dass der verantwortliche Einsatzleiter des AN oder sein weisungsbefugter Vertreter an
samtlichen Baubesprechungen und an allen Koordinierungsgesprachen des AG teilnimmt.

Fur den Fall, dass sich offentliche Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) wegen einer Stellungnahme im
Zusammenhang mit dem Bauvorhaben beim AN melden, so ist dieser verpflichtet, jegliches weitere
Vorgehen/jede Antwort erst mit der Kommunikationsabteilung des AG abzustimmen.

6.3 Einsatz von Subunternehmern

Der AN ist berechtigt Subunternehmer, die im Unterauftrag fir den AN fir die Erfiillung seiner Leistungen
tatig werden sollen, einzusetzen. Die Zustimmung des AG ist in diesem Fall einzuholen.

Beim Einsatz von Subunternehmern ist Folgendes zu beachten: Der AN stellt die deutschsprachige
Bauleitung und gewahrleistet die vorgeschriebene Qualitat der Bauausfiihrung inkl. Einhaltung gesetzlicher,
normativer und hausinterner Regeln/\VVorgaben des AG.

Alle Subunternehmer missen unter Vorlage entsprechender Referenzen rechtzeitig (min. 2 Wochen vor dem
geplanten Einsatz) schriftlich (siehe Anlage SHE) dem AG zur Entscheidung Uber die erforderliche
Zustimmung gemeldet werden. Der AG entscheidet Uber die Erteilung der Zustimmung nach eigenem
Ermessen. Fir alle zur Leistungserbringung eingesetzten MA sind u.a. Sicherheitspasse, Schulungs- und
Ausbildungsnachweise und auf Verlangen des AG vorzulegen.

7. Angebotsabgabe und Bepreisung
7.1 Erforderliche Angebotsunterlagen des Anbieters

Dem Angebot an den AG sind von Anbieter mindestens folgende Unterlagen beizufligen:
e Ausgefiilltes Leistungsverzeichnis (als Excel Datei)
o Kommentare/Abweichungen zu Ausschreibungsunterlagen

12



@Te nneT 15.10.2019

7.2 Bepreisung allgemein

Entsprechend vorgenannten Ausfihrungen hat der AN aufgrund seiner Fach- und Projektkenntnisse alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Kosten (bzw. Nebenleistungen, Materialien etc. die im LV nicht explizit
erwahnt sind, aber zur fachgerechten, betriebsbereiten Ausfiihrung gehdren) in der Preiskalkulation
aufzunehmen. Liegen dem AN Kenntnisse/Erfahrungen vor, dass Positionen im LV fehlen, so ist der AG vor
Angebotsverhandlung dartiber in Kenntnis zu setzen.

8. Anlagen

. Ubersichtsplane (M 1:25.000)

. Ubersicht der Baulose

. DGUV-Information ,Ausdastarbeiten in der Nahe elektrischer Freileitungen”
. Anlage SHE Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz Umweltschutz

Sofern fur die Durchfiihrung der Arbeiten weitere Daten erforderlich sind, hat der AN den AG hieriiber recht-
zeitig zu informieren.
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